


Bygherre:		Byggeperiode	Grundareal i m <sup>2</sup>	Dato:		
Fredericia Kommune		2015		26.02.2015		
Projekt:		Bygnings m <sup>2</sup>		Rev . dato:		
Fredericia Teater				03.03.2015		
Overslaget er baseret på 2015 priser				Indeks dato	Beregner	Revision
		Budget	Regnskab			
Benævnelse		Budget excl. moms	Dispon. til dato excl. moms	Rådighedsbeløb excl. moms	Anvist til dato excl. moms	Rest til anvisning excl. moms
<b>1</b>	<b>Tilslutningsafgifter, sum</b>	15.000	0	15.000	0	0
1.1	Kloak	0	0	0	0	0,00
1.2	Elforsyning og EDB	0	0	0	0	0,00
1.3	Vandforsyning	0	0	0	0	0,00
1.4	Fjernvarmeforsyning	0	0	0	0	0,00
1.5	Tele vedr. ABA og Alarmer	10.000	0	10.000	0	0,00
1.6	TV tilslutning	0	0	0	0	0,00
1.7	Grundkøb	0	0	0	0	0,00
1.8	Forbrug i byggeperioden	5.000	0	5.000	0	0,00
		0	0	0	0	0,00
<b>2</b>	<b>Entreprisenum</b>	995.400	0	995.400	0	0
2.1	Tilbud fra Valdemarbyg ApS	660.400	0	660.400	0	0
2.2	VVS arbejde	65.000	0	65.000	0	0
2.3	El arbejde	50.000	0	50.000	0	0
2.4	Kloakarbejder	100.000	0	100.000	0	0
2.5	Fundamenter	65.000	0	65.000	0	0
2.6	Reetablering af belægning mm.	10.000	0	10.000	0	0
2.7	Malerarbejde	45.000	0	45.000	0	0
2.8		0	0	0	0	0
2.9		0	0	0	0	0
2.10		0	0	0	0	0
2.11		0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Mer/mindreydelser</b>	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Bygherreleverancer, sum</b>	0	0	0	0	0
4.1	Inventar	0	0	0	0	0
4.2		0	0	0	0	0
4.3		0	0	0	0	0
4.4		0	0	0	0	0
4.5		0	0	0	0	0
4.6		0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Øvrige bygherreomkostninger</b>	185.000	0	185.000	0	0
5.1	Totalrådgivning	100.000	0	100.000	0	0
5.2	Bygherrerrådgivning (totalrådg. Udbud)	0	0	0	0	0
5.3	Intern bygherrerrådgivning	0	0	0	0	0
5.4	Udlæg	0	0	0	0	0
5.5	Forsikring	15.000	0	15.000	0	0
5.6	Sikringsanlæg og videoovervågning	0	0	0	0	0
5.7	Landinspektør	0	0	0	0	0
5.8	Geotekniske undersøgelser	10.000	0	10.000	0	0
5.9	Byggetilladelse	10.000	0	10.000	0	0
5.10	Div. (advokater m.m.)	0	0	0	0	0
5.11	Jordbearb. / forurening SKØN	50.000	0	50.000	0	0
5.12	Skimmelsvamp undersøgelser	0	0	0	0	0
5.13	Revision af regnskab	0	0	0	0	0
5.14	1 spadestik, rejsegilde og indivi.	0	0	0	0	0
5.15	Fagdommer	0	0	0	0	0
5.16	Konkurrence vederlag	0	0	0	0	0
5.17	Byggelånsrenter	0	0	0	0	0
5.18	indeksregulering 4%	0	0	0	0	0
5.19	Kunst	0	0	0	0	0
5.20		0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>RESERVER</b>	179.310				
<b>7</b>	<b>I ALT</b>	<b>1.374.710</b>	<b>0</b>	<b>1.195.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

Tilslutningsafgifter, sum

---

Entreprisenum

Tømrerarbejde, incl. gulvbelægning

---

Mer/mindreydelser

Bygherreleverancer, sum

Der er ikke afsat midler til inventar

---

Øvrige bygherreomkostninger

Udarbejdelse af myndighedsprojekt, udbudsmateriale, tilsyn og byggeledelse

Der er ikke afsat midler til indeksregulering

Der er afsat 15% til uforudseelige udgifter

---

Samlet byggesum på byggeriet

**Forklaring:**

Budget: Gældende budget

Disponeret til dato: Beløb hvor der er indgået bindende aftale

Rådighedsbeløb: Forskel mellem budget og disponeret til dato

Anvist til dato: Fakturaer anvist til betaling

Rest til anvisning: Forskel mellem disponeret til dato og anvist til dato

Anvendelse af reserver					
Samlet sum	1.374.710	0	1.195.400	0	0
Reserver	179.310	0	0	0	0
Rest	1.195.400	0	1.195.400	0	0

