


Bygherre:		Byggeperiode	Grundareal i m <sup>2</sup>	Dato:		
Fredericia Kommune		2016		31.01.2017		
Projekt:		Bygnings m <sup>2</sup>		Rev. dato:		
Bülows				01.02.2017		
Overslaget er baseret på 2016 priser/ renovering				Indeks dato	Beregner	Revision
		Budget	Regnskab			
Nr.:	Benævnelse	Budget excl. moms	Dispon. til dato excl. moms	Rådighedsbeløb excl. moms	Anvist til dato excl. moms	Rest til anvisning excl. moms
<b>1</b>	<b>Tilslutningsafgifter, sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Kloak	0	0	0	0	0
1.2	Kommunalt netværk	0	0	0	0	0
1.3	Vandforsyning	0	0	0	0	0
1.4	Fjernvarmeforsyning	0	0	0	0	0
1.5	Tele vedr. ABA og Alarmer	0	0	0	0	0
1.6	TV tilslutning	0	0	0	0	0
1.7	Grundkøb	0	0	0	0	0
1.8	Forbrug i byggeperioden	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Entreprisenum</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Byggeansøgning 1	115.000	0	115.000	0	0
2.2	Nøgler og låsesystemer	48.000	0	48.000	0	0
2.3		0	0	0	0	0
2.4		0	0	0	0	0
2.5	Etablering af te-køkken, sydfløjen	15.000	0	15.000	0	0
2.6		0	0	0	0	0
2.7		0	0	0	0	0
2.8	Trappetårn Syd/Øst	75.000	0	75.000	0	0
2.9	Trappetårn Syd/Vest	75.000	0	75.000	0	0
2.10		0	0	0	0	0
2.11		0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Mer/mindreydelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1		0	0	0	0	0
3.2		0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Bygherreleverancer, sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1		0	0	0	0	0
4.2		0	0	0	0	0
4.3		0	0	0	0	0
4.4		0	0	0	0	0
4.5		0	0	0	0	0
4.6		0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Øvrige bygherreomkostninger</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Totalrådgivning	0	0	0	0	0
5.2	Bygherrerådgivning (totalrådg. Udbud)	0	0	0	0	0
5.3	Intern bygherrerådgivning	40.000	0	40.000	0	0
5.4	Udlæg	0	0	0	0	0
5.5	Forsikring	0	0	0	0	0
5.6	Sikringsanlæg og videoovervågning	0	0	0	0	0
5.7	Landinspektør	0	0	0	0	0
5.8	Geotekniske undersøgelser	0	0	0	0	0
5.9	Byggetilladelse	0	0	0	0	0
5.10	Div. (advokater m.m.)	0	0	0	0	0
5.11	Jordbearb. / forurening SKØN	0	0	0	0	0
5.12	Skimmelsvamp undersøgelser	0	0	0	0	0
5.13	Revision af regnskab	0	0	0	0	0
5.14	1 spadestik, rejsegilde og indivi.	0	0	0	0	0
5.15	Fagdommer	0	0	0	0	0
5.16	Konkurrence vederlag	0	0	0	0	0
5.17	Byggelånsrenter	0	0	0	0	0
5.18	indeksregulering 4%	0	0	0	0	0
5.19	Kunst	0	0	0	0	0
5.20		0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Reserver</b>	<b>0</b>				
<b>7</b>	<b>I ALT</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

Tilslutningsafgifter, sum

---

Entreprisenum

Foreningsgang og eksisterende beboere. Registrering af eksist. forhold og udarbejdelse af ansøgningsmat. Tegninger og beskrivelse til ansøgning  
Ca 10% af beløbet er byggesagsgebyr til Plan & Byg

Etablering af bordplade med vask, som forberedelse til te køkken

Etablering af hærdet glas på gelænder, så man ikke kan falde ud over. Gelænder overholder ikke gældende regler for højde.

---

Mer/mindreydelser

---

Bygherreleverancer, sum

---

Øvrige bygherreomkostninger

Ejendomsafdelingens honorar for at styre opgaven (overslag, afregnes efter medgået tid 550kr/t)

Der er ikke afsat midler til indeksregulering

Der er ikke afsat noget til til uforudseelige udgifter.

---

Samlet byggesum på byggeriet

**Forklaring:**

Budget: Gældende budget

Disponeret til dato: Beløb hvor der er indgået bindende aftale

Rådighedsbeløb: Forskel mellem budget og disponeret til dato

Anvist til dato: Fakturaer anvist til betaling

Rest til anvisning: Forskel mellem disponeret til dato og anvist til dato

Anvendelse af reserver

Samlet sum	368.000	0	368.000	0	0
Reserver	0	0	0	0	0
Rest	368.000	0	368.000	0	0

].