

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2019 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
By- og Planudvalget					
50037	Byfornyelse, konsulentbistand	4.556.894	4.764.000	-207.106	Puljerne er fremadrettet samlet i et projekt, afvigelsen skyldes mindre udsving og vedrører de puljer, der afsluttes.
50050	Videnpark (E1)	7.798.519	7.799.000	-481	Ingen bemærkninger
50065	Byggemodning af boligområde øst for Bredstrupvej	32.487.494	32.532.000	-44.506	Ingen bemærkninger
50067	Byggemodning af areal ved Skærbækvej	4.625.589	4.730.000	-104.411	Udsving på projektet.
50080	Byggemodning erhvervsområde Børup	43.975.504	44.455.000	-479.496	Byggemodningen er blevet billigere end forventet
50211	Supercykelsti til Middelfart	11.364.063	10.859.000	505.063	I forbindelse med anlægsprojektet har der været ekstraordinære omkostninger til sikring af eksisterende afvandingssystemer, som viste sig i dårligere stand end forventet. Disse er sikret, således at de kan håndtere øgede regnmængder i fremtiden. Samtidig har en lovændring betydet en øgning i udgifterne til landinspektør i forbindelse med arealerhvervelse på strækningen.
50264	Lyskryds ved Snarelosevej	2.874.059	2.750.000	124.059	Resultatet af licitationen viser at projektet forventes at blive 0,250 mio. kr. dyrere end budgetteret. Der er kørt en sag, der dog "kun" har været i ØK.
Kultur- og Idrætsudvalget					
40005	Depotgården	2.510.529	2.400.000	110.529	Mindre udsving på projektet
40065	Varme i banen - stadion	4.446.841	4.352.000	94.841	Mindre udsving på projektet
Økonomiudvalget					
10017	Videnpark (E1)	-12.997.664	-13.210.000	212.336	Alle arealer er solgt. Der er tale om mindre udsving over årene
10035	Byggemodning, syd for Adelvej, Taulov - 3. etape	-3.409.885	-2.594.000	-815.885	Der har været større salgsindtægter end der bevillingsmæssigt er justeret for

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2019 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2019	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
50057	Ekstraordinær udvendig bygningsvedligeholdelse, skoler	7.424.390	7.424.000	390	Ingen bemærkninger
50077	Energirenovering	3.934.963	3.825.000	109.963	Ingen bemærkninger
50160	Salg af Erritsø Bygade 6-8	-2.620.322	-2.588.000	-32.322	Ingen bemærkninger
50243	Handicapboliger, Martine Christoffersens Vej	3.150.697	3.200.000	-49.303	Ingen bemærkninger
50292	Køb af Flydedokken	3.660.000	3.662.000	-2.000	Ingen bemærkninger