

Status - Tilgængelighedspuljen 2020

Handicaptoliet. Pjedsted Kultur & Forsamlingshus

"Handicaptoliet i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus er færdigetableret - Etableringen har stort set ramt budgettet og handicaptoliet er klar til brug, når forsamlingshuset genåbner" (Flemming Sindberg, Kasserer)

Projektet har fået midler fra både anlægspuljen til landsbyfællesskaber og fra tilgængelighedspuljen.

Billeder: Handicaptoliet Pjedsted Kultur og Forsamlingshus



Ledelinjer


Der er etableret ledelinjer rundt om fuglesangcentret og fra fuglesangscenteret til Hannerup-Kirke.

Der er blevet udviklet prototyper på en fortovsflise med ledelinjer: "De prototyper vi er ved at få produceret på 3D printer, er en ny type ledelinje som skal kunne bruges i vores eksisterende fortov, således at vi kan sikre god tilgængelighed, kombineret med de øvrige behov i forhold til drift og vedligehold af fortovene i kommunen.

Prototypen vil først blive afprøvet på en kort strækning på 3 meter fra Hannerup Kirken mod krydset ved Ringvejen/Prangervej. Hvis prototypen fungerer efter hensigten, vil de resterende fliser blive produceret og lagt hele vejen til banegården". (Brian Sørensen, Dansk Blindesamfund/Handicaprådet og Morten Kurtzmann Svanborg, Vej og Park – Fredericia Kommune)

NB: Det videre arbejde forudsættes af Byrådets godkendes af restbeløb af anlægsmidlerne spar/lånes over i 2021-puljen

Billede: Prototype fortovsflise med ledelinje



Handicappodiet. FredericiaLive Tøjhuset

”Handicappodiet er realiseret. Der er plads til 3-4 kørestole.” (Sune Rasmussen, FredericiaLive)

Der er et restbeløb på 77.000kr, som FredericiaLive anmoder om at bruge i forlængelse af projektet til et overdække. Se mail fra Sune Rasmussen (sagsbilag)

Billeder: Handicappodiet. Tøjhuset



Fra: Sune Rasmussen

Sendt: 26. marts 2021 16:43

Til: Pia Helene Lindegaard Nielsen <pia.l.nielsen@fredericia.dk>

Emne: SV: tilgængelighedspuljen 2020

FredericiaLive ønsker at overdække handicappodiet. Dette vil give den bedst mulige fleksibilitet. Der undersøges pt. mulige løsninger.

D.d. er der cirka 77.000 kr. tilbage i projektet.

Kh.

Sune