

TIDSPLAN FOR PROCES OMKRING PERMANENT PLACERING AF FOS



TIDSPLAN: FREM MOD KOMMISSORIUM

Tidspunkt	Deltagere	Aktivitet
8. august	DLS	Drøftelse af udkast til kommissorium
17. august	LMU på Frederiksodde Skole	Dialog om udkast til kommissorium
18. august	BUPL DLF Skolelederforeningen	Dialog om udkast til kommissorium
18. august	Handicaprådet	Dialog om udkast til kommissorium
25. august	FMU	Dialog om udkast til kommissorium
25. august	BSU	Drøftelse af udkast til kommissorium for analyse af den permanente løsning for Frederiksodde Skole
Ultimo august	Skolebestyrelser på almenområdet	Skriftlig orientering om udkast til kommissorium
31. august	Skolebestyrelse på FOS	Præsentation af udkast til kommissorium
September		Opsamling på input og eventuel justering af kommissorium
28. september	BSU	Godkendelse af kommissorium

TIDSPLAN: FREM MOD POLITISK BESLUTNING

Tidspunkt	Deltagere	Aktivitet
Oktober-november		SKALA udarbejder disponeringsforslag
1. december	BSU	Eventuel status ift. processen frem mod politisk beslutning
November/december		Præsentation af disponeringsforslag for arbejdsgruppe og styregruppe Færdiggørelse af analyse
November/december	Følgegruppe	Dialog med følgegruppe
2023		
Januar	BSU	Præsentation af analysen på BSU-møde
Januar/februar	DLS	Dialog om analysens resultater
Januar/februar	DLF BUPL Skolelederforeningen	Dialog om analysens resultater
Januar/februar	LMU	Dialog om analysens resultater
Januar/februar	Handicaprådet	Dialog om analysens resultater
Januar/februar	Skolebestyrelser og elevråd	Dialog om analysens resultater
Februar		Opsamling af input og evt. justering af analyse
Marts/april	BSU	Beslutning om en permanent løsning for Frederiksodde Skole, der sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byråd
Maj/juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byråd	Godkendelse af beslutning om permanent løsning for Frederiksodde Skole