




# JOB7 løfter læse- og skrivefærdigheder- virksomhederne har brug for dig

Kvartalsvis monitorering af resultatskabelsen i projektet  
3. Statusrapport for perioden: Medio marts 2022 til ultimo juni 2022  
Udarbejdet af BDO i August 2022

# STATUS PÅ FREMDRIFT I PROJEKTET

MEDIO MARTS 2022- ULTIMO JUNI 2022

FIGUR 1: ANTAL SCREENET, OPSTARTET OG GENNEMFØRTE, TOTAL FOR ALLE 7 KOMMUNER



## SUCCESKRITERIER I ALT FOR HELE PROJEKTPERIODEN

- Antal borgere, der screenes: 2.153
- Antal borgere, der deltager: 1.110
- Antal borgere, der gennemfører: 689

Datakilde: Kommunernes registrering.

Note: Data for Haderslev Kommune mangler for 3. status dvs. perioden 15. marts 2022- 30. juni 2022.

# ANTAL SCREENET, ANTAL OPSTARTET OG ANTAL GENNEMFØRTE OPDELT PÅ KOMMUNENIVEAU

Tabel 1-3 viser opgørelser af antal screenet, opstartet og gennemførte fordelt på statustidspunkter og i alt for projektperioden frem til ultimo juni 2022.

Tabel 1: Antal ledige screenet til FVU/OBU

	Billund	Fredericia	Haderslev	Kolding	Middelfart	Vejen	Vejle	I alt
1. Status (1. maj 2021 - 15. december 2021)	5	190		186		119	28	528
2. Status (15. december 2021 - 15. marts 2022)	3	101	24	152	55	23	72	430
3. Status (15. marts 2022- 30. juni 2022)	2	59		130	10	26	84	311
Hele projektperioden til i dag	10	350	24	468	65	168	184	1.269

Tabel 2: Antal ledige opstartet i FVU/OBU

	Billund	Fredericia	Haderslev	Kolding	Middelfart	Vejen	Vejle	I alt
1. Status (1. maj 2021 - 15. december 2021)	1	47		10		16	2	76
2. Status (15. december 2021 - 15. marts 2022)	2	40	1	39	4	3	8	97
3. Status (15. marts 2022- 30. juni 2022)	1	54		21		6		82
Hele projektperioden til i dag	4	141	1	70	4	25	10	255

Tabel 1: Antal ledige gennemført FVU/OBU

	Billund	Fredericia	Haderslev	Kolding	Middelfart	Vejen	Vejle	I alt
1. Status (1. maj 2021 - 15. december 2021)		33		1		15		49
2. Status (15. december 2021 - 15. marts 2022)		6	1	7	2	2		18
3. Status (15. marts 2022- 30. juni 2022)		1		17		4		22
Hele projektperioden til i dag		40	1	25	2	21		89

Note: Data for Haderslev Kommune mangler for 3. status dvs. perioden 15. marts 2022- 30. juni 2022.

# STATUS PÅ PROJEKTETS SUCCESKRITERIER

30. Juni 2022

FIGUR 2: ANTAL SCREENET, OPSTARTET OG GENNEMFØRTE PER 30. JUNI 2022 OG STATUS PÅ MÅLOPFYLDELSE IFT. ANSØGNINGENS SUCCESKRITERIER

		Billund		Fredericia		Kolding		Vejen		Vejle		Middelfart		Haderslev *		SUM		TOTAL	
		Antal	Målopfylde	Antal	Målopfylde	Antal	Målopfylde	Antal	Målopfylde	Antal	Målopfylde	Antal	Målopfylde	Antal	Målopfylde	Antal	Målopfylde	Antal	Målopfylde
Screens til FVU eller OBU	Dagpenge	7	5%	60	31%	13	6%	21	14%	18	7%	0	0%	16	9%	135	11%	1269	59%
	Jobparate kontanthjælp	0	0%	36	48%	7	5%	19	32%	3	7%	0	0%	3	7%	68	16%		
	Uddannelseshjælp (åbenlyse + uddannelsesparate)	3	10%	254	195%	448	299%	128	233%	163	130%	65	163%	5	20%	1066	192%		
Deltager i FVU eller OBU forløb	Dagpenge	4	4%	49	45%	6	13%	14	28%	1	1%	0	0%	1	1%	75	13%	255	23%
	Jobparate kontanthjælp	0	0%	17	57%	8	27%	5	17%	1	5%	0	0%	0	0%	31	18%		
	Uddannelseshjælp (åbenlyse + uddannelsesparate)	0	0%	75	188%	56	47%	6	25%	8	8%	4	13%	0	0%	149	43%		
Gennemfører FVU eller OBU forløb	Dagpenge	0	0%	18	26%	2	4%	13	26%	0	0%	0	0%	1	3%	34	10%	89	13%
	Jobparate kontanthjælp	0	0%	9	45%	4	13%	5	23%	0	0%	0	0%	0	0%	18	13%		
	Uddannelseshjælp (åbenlyse + uddannelsesparate)	0	0%	13	43%	19	32%	3	20%	0	0%	2	7%	0	0%	37	18%		

Datakilde: Kommunernes registrering.

Note: Data for Haderslev Kommune mangler for 3. status dvs. perioden 15. marts 2022- 30. juni 2022.

Projektets succeskriterier: Screens: 2.153, deltager i forløb: 1110, gennemførte forløb: 689

# TIDSPLAN FOR STATUS I PROJEKTET

	Målingsperiode	Kommunens frist for at indsende dataark til BDO	Frist for BDO statusnotat til styregruppe	Styregruppemøder	Status STAR
1. status	1. maj til 15. december 2021	23. december 2021	7. januar 2022	14. januar 2022	1. november 2021
2. status	16. december 2021 til 15. marts 2022	31. marts 2022	8. april 2022	28. april 2022	1. maj 2022
3. status	16. marts 2022 til 15. juni 2022	4. juli 2022	8. juli 2022		
4. status	16. juni-15. september 2022	30. september 2022	7. oktober 2022		1. november 2022
5. status	16. september 2022- 15. december 2022	23. december 2022	6. januar 2023		
6. status	16. december 2022 til 30. april 2023	28. april 2023	5. maj 2023		30. juni 2023 (slutevaluering)

Denne status

Næste status!



# METODE

JOB7 fik i maj 2021 tilsagn fra STAR på puljeprojektet ”Job7 løfter læse- og skrivefærdigheder - virksomhederne har brug for dig”. Projektet løber fra maj 2021 til maj 2023.

- ▶ Projektets styregruppe har besluttet, at hver af de syv kommuner for egne borgere skal registrere, således det er muligt at lave en kvartalsvis status på projektets fremdrift. Sammen med kommunerne har BDO udviklet et registreringsværktøj, hvor hver kommune kan registrere på cpr. nr. bl.a. en dato for screening, opstart og gennemførelse af FVU/OBU. Kvartalsvis sender kommunerne registreringerne til BDO, som foretager en status for de enkelte kommuner og en samlet status for JOB7 ift. projektets succeskriterier, der forelægges styregruppen. I de tilfælde hvor kommunen ikke selv kan udfylde alle oplysninger i registreringsarket, skal de i dialog med de pågældende skoler, som de samarbejder med, hvortil skolen kan berige registreringsarket med fx konkrete datoer for opstartet eller gennemførte forløb.

## PROCES FOR KVARTALSVIS STATUS

