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09. maj 2016 

Supercykelforbindelse 

mellem Fredericia og Middelfart

Projektbeskrivelse

Indledning: 

Fredericia Kommune og Middelfart Kommune har søgt 
supercykelstipulje til at etablere en 
 
Strækningen, som Vejdirektoratet har besluttet at give tilskud til, strækker sig fra Middelfart 
Station over den Gl. Lillebæltsbro og videre til henholdsvis Jernbanegade ved Banegården i 
Fredericia samt Norgesgade ved bymidten. Strækningen i Fredericia Kom
Holstensvej. Den samlede strækning i Middelfart Kommune er 3,2 km lang og består af enkelt
rettede stier, cykelbaner samt dobbeltrettet cykelsti. Den samlede strækning i Fredericia 
Kommune er 6,5 km lang og består af enkelt
 
En supercykelforbindelse mellem Middelfart og Fredericia 
uddannelsessøgende og pendlere trafiksikre og trygge forhold
supercykelforbindelsen vil bidrage til
antal cyklister på ruten. 
 
De eksisterende cykelfaciliteter på strækningen er utidssvarende
smal. Dette sammenholdt med den store trafikmængde
cyklister føler sig utrygge. Trygheden er en grundlæggende forudsætning for, at cyklen opfattes 
som et reelt transportmiddel. 
 
For at sikre sammenhæng mellem projekterne i de to kommuner og udnytte de fælles interesser 
etableres en projektorganisering som koordinere
koordinerede kampagnetiltag for at få flere til at benytte den fremtidige supercykelforbindelse
 

Projektorganisering: 

Der er tale om to selvstændige projekte
Kommune. Disse to projekter er juridisk og 
med hver sin projektorganisation
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Supercykelforbindelse  

mellem Fredericia og Middelfart

Projektbeskrivelse 

Fredericia Kommune og Middelfart Kommune har søgt og fået støtte fra Vejdirektoratets 
supercykelstipulje til at etablere en ny supercykelforbindelse mellem Middelfart og Fredericia

Strækningen, som Vejdirektoratet har besluttet at give tilskud til, strækker sig fra Middelfart 
Station over den Gl. Lillebæltsbro og videre til henholdsvis Jernbanegade ved Banegården i 
Fredericia samt Norgesgade ved bymidten. Strækningen i Fredericia Kommune deles ved 

. Den samlede strækning i Middelfart Kommune er 3,2 km lang og består af enkelt
rettede stier, cykelbaner samt dobbeltrettet cykelsti. Den samlede strækning i Fredericia 
Kommune er 6,5 km lang og består af enkelt rettede stier. 

n supercykelforbindelse mellem Middelfart og Fredericia har til formål at sikre 
uddannelsessøgende og pendlere trafiksikre og trygge forhold. Det forventes

vil bidrage til, at flere vil vælge cyklen frem for bilen, med dermed øge

liteter på strækningen er utidssvarende. Flere steder 
smal. Dette sammenholdt med den store trafikmængde, der kører på strækningen gør, at flere 
cyklister føler sig utrygge. Trygheden er en grundlæggende forudsætning for, at cyklen opfattes 

For at sikre sammenhæng mellem projekterne i de to kommuner og udnytte de fælles interesser 
es en projektorganisering som koordinerer de to projekter og skaber grundlag for 

for at få flere til at benytte den fremtidige supercykelforbindelse

to selvstændige projekter. Et projekt i Fredericia Kommune og et i Middelfart 
. Disse to projekter er juridisk og økonomisk at betragte som selvstændige projekter

med hver sin projektorganisation.  
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mellem Fredericia og Middelfart. 

støtte fra Vejdirektoratets 
supercykelforbindelse mellem Middelfart og Fredericia. 

Strækningen, som Vejdirektoratet har besluttet at give tilskud til, strækker sig fra Middelfart 
Station over den Gl. Lillebæltsbro og videre til henholdsvis Jernbanegade ved Banegården i 

mune deles ved 
. Den samlede strækning i Middelfart Kommune er 3,2 km lang og består af enkelt 

rettede stier, cykelbaner samt dobbeltrettet cykelsti. Den samlede strækning i Fredericia 

sikre 
. Det forventes, at 

at flere vil vælge cyklen frem for bilen, med dermed øget 

lere steder er cykelstien meget 
på strækningen gør, at flere 

cyklister føler sig utrygge. Trygheden er en grundlæggende forudsætning for, at cyklen opfattes 

For at sikre sammenhæng mellem projekterne i de to kommuner og udnytte de fælles interesser 
grundlag for 

for at få flere til at benytte den fremtidige supercykelforbindelse.  

og et i Middelfart 
e som selvstændige projekter, 
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Når projekterne er gennemført vil det, for de kommende brugere, være en sammenhængende 
supercykelforbindelse mellem de to kommuner. Det er derfor vigtigt at der skabes en 
sammenhæng mellem de to projekter.  
 
De vigtigste punkter som der skal samarbejdes om er: 

• Borgerinddragelse 
• Kommunikation 
• Kampagner 
• Sammenhænge i projektet 

 
Derudover kan der være fordele ved at foretage fælles indkøb og evt. fælles udbud. Dette vil blive 
vurderet når projektet skal i udbud. 
 
For at sikre det bedst mulige samarbejde opbygges derfor en fælles projektorganisering.  
 
Den politiske forankring af projektet sker i Fredericia i  By- og Planudvalget I Middelfart Kommune 
er projektet forankret i Teknisk Udvalg. 
 

Borgerinddragelse: 

For at få det bedst mulige projekt, er det vigtigt at kende til så mange af de udfordringer de 
nuværende brugere oplever i dag. Derfor nedsættes en følgegruppe som forventes at bestå af 
repræsentanter fra: 
 

• Ungdomsuddannelserne i Erritsø 

• Cykelpendlere fra virksomheder på strækningen. 
• Vejdirektoratet 
• Politiet 
• Cykelklubber i hhv. Fredericia og Middelfart. 
• Cyklistforbundet. 

 
I alt ca. 10-15 personer 
 
Blandt medlemmerne i følgegruppen dannes en projektfølgegruppe, som følger projektet løbende 
og orienterer tilbage til deres respektive baglande. 
 
Den samlede følgegruppen indkaldes 2 – 3 gange i projekteringsfasen. Projektfølgegruppen 
forventes samlet 2 – 3 gange ud over følgegruppemøderne. 
 
Fra kommunerne deltager følgende i projektfølgegruppen: 

• To politiske repræsentanter fra hver kommune.   

Kommunikation: 

For at sikre en koordineret og målrettet kommunikation i gennem hele projektet vil der blive 
tilknyttet en ansvarlig kommunikationsmedarbejder til projektet fra hver kommune.  
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Kommunikationsopgaven består i hovedpunkter i: 
• Almen kommunikation gennem Facebook og presse. 
• Kampagnemateriale til skoler og fremtidige pendlere 

 
Der gennemføres særlige kampagner for at gøre opmærksom den nye supercykelforbindelse, samt 
for at få flere uddannelsessøgende og pendlere til at cykle frem for at tage bilen. 
Kampagnerne skal udvikles i tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og de 
virksomheder, som har mange lokale pendlere. 
 
 

Foreløbig tidsplan: 

Maj 2016:  Godkendelse af fælles projektorganisering i de politiske udvalg i 
henholdsvis Fredericia og Middelfart. 

 
Juni 2016:    1. workshop for følgegruppen. 
 
September 2016:   2. workshop i følgegruppen. 
 
Juni – Oktober 2016  Projektering  
 
Oktober 2016 – Februar 2017 Arealerhvervelse  
 
Februar 2017 – December 2017 Udbud og anlæg 
 
Fredericia Kommune forventer at påbegynde en mindre del af anlægsarbejdet i 2016.   
 

Økonomi: 

Overslaget for supercykelforbindelsen i Middelfart Kommune lyder på 8.408.000 kr. 
Vejdirektoratet har givet tilsagn om et tilskud på 40 % i alt 3.375.200 kr., hvorfor Middelfart 
Kommunes egen andel andrager 5.032.800 kr.  
 
Overslaget for supercykelforbindelsen i Fredericia kommune lyder på 15.000.000 kr. 
Vejdirektoratet har givet tilsagn om et tilskud på 40 % i alt 6.000.000 kr. hvorfor Fredericia 
Kommunes egen andel andrager 9.000.000 kr. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet overvejes, om det giver mening at udbyde 
arbejdet eller dele heraf som en samlet entreprise. 
 

Rådgivere: 

Middelfart Kommune anvender rådgiver til projekteringsarbejdet.  
 
Fredericia Kommune vil delvist udbyde opgaven til rådgiver. 
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I Fredericia Kommune skal flere signalanlæg renoveres i forbindelse med projektet. Fredericia 
Kommune har indgået aftale med COWI´s afdeling i Århus, til denne opgave. Middelfart Kommune 
har et enkelt signalanlæg i dette projekt som skal renoveres. Til dette arbejde, vil Middelfart 
Kommune benytte den samme rådgiver som Fredericia Kommune. 
 
Til trafiksikkerhedsrevision har henholdsvis Middelfart Kommune og Fredericia Kommune afsat 
30.000 kr. og 40.000 kr. Det forventes at der til dette arbejde anvendes samme rådgiver.  
 
 
 
 
______________________  _______________________ 
Marianne Jensen   Morten Kurtzmann Svanborg 
Leder af Trafik & Natur   Trafikplanlægger 
Fredericia Kommune   Fredericia Kommune 
 
 
 
______________________  _______________________ 
Uffe Høybye    Pernille Svane 
Vejchef    Ingeniør 
Middelfart Kommune   Middelfart Kommune 
 


