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Kommissorium for den politiske regionale og kom-
munale styregruppe vedr. Fredericia Sundhedshus

Fredericia Byrad og Regionsradet i Region Syddanmark har aftalt at etablere Fredericia Sund-
hedshus i de tidligere sygehusbygninger i Fredericia. Det er en falles langsigtet ambition, at
sundhedshuset Igbende skal kunne udvikles. Nye aktiviteter og nye typer af aktgrer, der kan
bidrage til at styrke visionen om det naere integrerede sundhedstilbud, skal have mulighed for
at blive en del af sundhedshuset. Fredericia Kommune har kgbt Fredericia Sygehus for sam-
men med regionen at ggre det til et sundhedshus med plads til kommunale, regionale, frivil-
lige og private tilbud. Aftalen om et faelles sundhedshus, og deraf denne styregruppe, bygger
pa mange ars samarbejde omkring sygehusbygningerne og mulighederne for at skabe et sund-
hedshus i Fredericia. Der har bl.a. tidligere vaeret nedsat en faelles styregruppe vedrgrende
den fremtidige anvendelse af Fredericia Sygehus.

De overordnede mal

Etableringen af Sundhedshuset er en investering i det naere sundhedsvaesen, og skal sikre
sundhedstilbud af hgj kvalitet til Fredericias borgere. Der er to overordnede formal, som etab-
leringen af Sundhedshuset skal sikre:

1. Det naere sundhedsvaesen: i faellesskab etableres et hus med et bredt indhold af funk-
tioner, som giver borgerne den bedste service og hvor der opnas den bedste synergi til
gavn for borgernes sundhed

2. Sundhedseffekter: via forbedret og til tider faelles arbejdsgange, fokus pa forebyggelse
og tidlig indsats og en hgj prioritering af de naere sundhedstilbud for bade regionen og
kommunen

Formal
Styregruppen fglger Ipbende etableringen af aktiviteter i sundhedshuset, med udgangspunkt i
den overordnede aftale (se aftalen i bilag 1)

Styregruppens opgaver og ansvar
Styregruppens opgaver og ansvar er:

e Drgfte tids- og procesplan for de regionale aktgrer i Sundhedshuset med henblik pa at
sikre koordination og sammenhang til kommunens overordnede tids- og procesplan

o Fglge fremdrift vedr. etableringen af Sundhedshuset

e Drgfte udkast, udarbejdet af Fredericia Kommune, til profil for sundhedshuset

e Drgfte retningslinjer for eksisterende og kommende aktgrer i Sundhedshuset

e Udarbejde og godkende fondsansggninger til den fortsatte udvikling af Sundhedshuset

e Udarbejde mal for og igangseette arbejdet med realisering af sundhedseffekter, der
skabes pa grund af forbedret samarbejde og udvikling af det naere sundhedsvaesen



e | relation til sundhedshuset at drgfte placering og den fremtidige struktur for praksis-
omradet. Dette skal ske i dialog med praksisomradets aktgrer.

e Dervil Igbende skulle tages overordnede beslutninger i by- og regionsradet, i forbin-
delse med etablering af sundhedshuset og styregruppen sgrger herfor.

Organisering

Ud over denne styregruppe er der etableret en intern styregruppe for sundhedshuset i Frede-
ricia Kommune, som varetager de interne anliggender. De tre politiske medlemmer i den in-
terne styregruppe er de samme som dem, der deltager i denne regionale og kommunale styre-
gruppe. Koordineringen af arbejdet med udviklingen og etableringen af sundhedshuset sker i
dialog mellem de to styregrupper.

Denne feelles politiske styregruppe mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune bestar
pt. af felgende medlemmer. Regionen og Kommunen kan udskifte deres egne medlemmerne,
hvis de gnsker det.

Politiske deltagere:
e Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune

e Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune
e Frances O’ Donovan, naestformand for Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune
e 3 repraesentanter fra Regionsradet

Administrative deltagere:
e 3 repraesentanter fra Region Syddanmark
e Michael Holst, kommunaldirektgr og velfeerdsdirektgr Fredericia Kommune
e Sille Christine Kloppenborg, Chefkonsulent Fredericia Kommune

@konomien

Fredericia Kommune har afsat 45 mio. kr. til etableringen af Sundhedshuset i 2017, hvilket pa
nuvaerende tidspunkt er forvaltningens bedste bud pa etableringsomkostninger ud fra de gn-
skede politiske prioriteringer. Opstar der i den forbindelse tvivl om, hvorvidt etableringen kan
ske inden for det afsatte belgb, genoptages de politiske drgftelser | Fredericia Kommune ved-
rgrende etableringen af Sundhedshuset.

Derudover har byradet og regionsradet fokus pa i feellesskab at s@ge puljer og fonde til yderli-
gere finansiering og udvikling af Sundhedshuset.

Tidsperspektiv og mgdefrekvens
Styregruppen fungerer i etableringsperioden for sundhedshuset. Nar Sundhedshuset er i drift
vurderes det, om der er behov for, at denne styregruppe fortszetter.

Styregruppen mgdes fgrste gang primo 2017 og derefter efter behov. Velfaerdsdirektgren og
projektlederen fra Fredericia Kommune sekretariatsbetjener den politiske styregruppe i naert
samarbejde med repraesentanter fra Region Syddanmark.



