
Id Opgavenavn Startdato Slutdato

1

2 Politisk vedtaget ma 28-05-18 to 28-06-18

3 Projektering inkl. byggetilladelse ma 28-05-18 ma 06-08-18

4 Sommerferie ma 09-07-18 fr 27-07-18

5 Udbud ma 06-08-18 fr 31-08-18

6 Byggestart ma 03-09-18 on 05-09-18

7 Byggeperiode ma 03-09-18 fr 02-11-18

8 Mangelgennemgang ma 05-11-18 fr 09-11-18

9 Aflevering ma 12-11-18 ma 12-11-18

19 26 33 40
juli september november

Opgave

Opdeling

Fremdrift

Milepæl

Oversigt

Projektoversigt

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Side 1

Projekt: Klargøring Kaalundsvej 1
Dato: fr 04-05-18


