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Møder med Landsbyggefonden
Møde 1
Møde 2
Møde 3
Møde 4
Indsamling og analyse af af viden om boligområderne
Indhentning af BL-tabeller og andre baggrundsdata

Workshop i fællessekretariatet
Spørgeskemaundersøgelse
Ressourcekortlægning
Indhente og udarbejde
Indragelse af beboere, institutioner, foreninger og erhvervsliv
Workshop for afd.bestyrelser
Workshop for beboere
Workshop med varmemestre
Møder med samarbejdspartnere
Visions- afklarings-, opsamlings-, konkretiseringsfase
Oplæg og dialog med Helhedsplansudvalget
Udarbejdelse af første udkast til strategisk samarbejdsaftale
Udarbejdelse af første udkast af to delaftaler
Udarbejde aktivitetsskema med mål og succeskriterier
Udarbejde første udkast til budget
Upload af alle udkast i driftstøttesystem
Skriveproces 
Strategisk samarbejdsaftale
Delaftaler
Beredskabsplan
aktivitetsskema
Mål og succeskriterier
Milepælsplan
Budget
Sammenskrivning og rettelser
Godkendelser af Helhedsplanen
Landsbyggefonden
Afdelingsbestyrelser
Organisationsbestyrelser
Helhedsplanudvalg
Økonomiudvalg
Byråd


