
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 17.10.2019

Mio. kr., netto (2019-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse, 

(-) = indtægt/budgetreduktion

2019 Handlinger
Tids-

horisont

Næste politiske 

behandling
Status

Serviceudgifter

By- og Planudvalget

Ny parkeringsstrategi Arbejdet er igangsat 2019 Ingen Iværksat

Anlæg

By- og Planudvalget 20,000

Analyse: Infrastruktur Danmark C Der arbejdes sammen med Vejdirektoratet 

omkring analysen, trafikmodellen er 

udarbejdet og der arbejdes pt. på 

analysearbejdet

2019 Ingen Iværksat

Nye udstykninger i Fuglsangkvarteret 20,000 Rådgiver arbejder på et detailprojekt 2019 4. kvartal/1. kvartal 2020 Afventer køb af jord. Forventer at køb 

sker den 1. januar 2020

Forberedelser til etablering af cykelsti på Kolding 

Landevej foretages i 2019.

Rådgiver arbejder på et detailprojekt 2019 Ingen Iværksat
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