
Bilag 1 

Børne- og skoleudvalget, Kultur- og idrætsudvalget 

15. – 16. januar 2020 

 

Børnekultur Fredericia, udkast til tidsplan, januar 2020 
 

Primo januar 2020 Kontakt til private skoler og daginstitutioner 

 Præsentation af projektet 

 Drøftelse af samarbejdsformer, økonomi mv. 

Medio januar 2020 Orientering til de politiske udvalg om status på processen samt 

forslag til plan for den videre proces. 

 Præsentation af skabelon/skitse til den færdige model  

 Forslag til tidsplan for implementering 

 Forslag til udmøntning af budget 2020 

Februar 2020  Nedsættelse af Arbejdsgruppe 1 

Opgave: Fastlæggelse af den overordnede struktur, 

prioritering af ressourcer, kommunikation (på baggrund 

af oprindeligt notat samt politisk tilkendegivelse på 

udvalgsmøderne i januar). 

Februar 2020  Nedsættelse af Arbejdsgruppe 2 

Opgave: Tilrettelægge forløb (struktur, tidsplan, indhold) 

for dagtilbud i skoleåret 2020/21. Indgåelse af aftaler. 

April/maj 2020  Fællesudvalgsmøde (KIU og BSU) 

  

August 2020  Opstart, Dagtilbud  

Oktober 2020 Budget 2021 – økonomisk ramme for projektet 

Forår 2021  Arbejdsgruppe 3: Indskoling 

August 2021  Opstart, Indskoling 

Efterår 2021  Arbejdsgruppe 4: Mellemtrin 

Forår 2022  Arbejdsgruppe 5: Udskoling 

August 2022  Opstart, Mellemtrin 

August 2023  Opstart, Udskoling 

 

Deltagende kulturinstitutioner: 

Museerne i Fredericia, Fredericia Bibliotek, Den Kreative Skole, Tøjhuset, Fredericia 

Teater 

Andre partnere: 

Fredericia-Middelfart Teaterforening, Odense/Sønderjyllands Symfoniorkester, 

Levende Musik i Skolen, Trapholt, Kongernes Jelling?, Genklange? 



 

Organisering 

 

Børne- og skoleudvalget 

Kultur- og idrætsudvalget 

 

Børn & Unge/CPU 

 

Kultur og Idræt 

 

Arbejdsgruppe 1 

”Struktur” 

 

Arbejdsgruppe 2 

0-6 år 

Arbejdsgruppe 3 

Indskoling 

Arbejdsgruppe 4 

Mellemtrin 

Arbejdsgruppe 5 

Udskoling 

 

Arbejdsgrupper 

GRUPPE OPGAVE DELTAGERE 

Arbejdsgruppe 1  

(Struktur) 

Fastlæggelse af den 

overordnede struktur, 

prioritering af ressourcer, 

kommunikation (på baggrund 

af oprindeligt notat samt 

politisk tilkendegivelse på 

udvalgsmøderne i januar). 

Tilrettelæggelse af områder på 

årgange (det samlede forløb) 

Kulturinst. 

Daginst. 

Skoler. 

K&I, B&U 

Arbejdsgruppe 2 

(Dagtilbud) 

Tilrettelæggelse af konkrete 

forløb, kalender, kontakt til 

dagtilbud. 

CPU 

DKS/Det Kreative 

Team 

Pædagoger 

Koordinator 

Arbejdsgruppe 3 

(Indskoling) 

Tilrettelæggelse af konkrete 

forløb, kalender, udarbejdelse 

af uv-materiale 

PLC/lærere 

Relevante kulturinst. 

Koordinator 

Arbejdsgruppe 4 

(Mellemtrin) 

Tilrettelæggelse af konkrete 

forløb, kalender, udarbejdelse 

af uv-materiale 

PLC/lærere 

Relevante kulturinst. 

Koordinator 

Arbejdsgruppe 5 

(Udskoling) 

Tilrettelæggelse af konkrete 

forløb, kalender, udarbejdelse 

af uv-materiale 

PLC/lærere 

Relevante kulturinst. 

Koordinator 
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