
Forslag til procesplan for en analyse af det samlede boligtilbudsområde i 2023 

Planen inddrager botilbud til Familie og Børn, Senior og Sundhed og Social og Handicap 

Opgave Beskrivelse  Tidsplan Ansvarlig 
Data om fremtidige 
efterspørgselsmønstre på 
botilbud 

Ekstern videns indsamling af data om 
fremtidigt behov for botilbud: 
 Eks. Kan det undersøges om der 
findes data hos Realdania eller VIVE. 
Afdækning af om der findes nogle 
nationale mønstre 

Marts/april Arbejdsgruppen 

Oversigt over boligmasse Udtræk af data fra 
ejendomsafdelingen databaser, hvor 
der indgår oplysninger om 
eksisterende botilbud og 
ældreboliger, som kan anvendes i det 
videre arbejde. 

Marts/april Ejendomsafdelingen 

Behovsprognose Indsamling af data på behovet for 
fremtidigt boligbehov indenfor  

- Senior og Sundhed 
- Social og Handicap 
- Familie og Børn 

Dataindsamlingen sker i samarbejde 
med relevante økonomiske 
konsulenter og fagfolk. 

Marts/maj Arbejdsgruppen i 
samarbejde med 
økonomiske 
konsulenter og 
relevante fagfolk 

Juridisk afdækning.  Der kan være flere forskellige 
konstruktioner for boformer. Derfor 
vil det være nødvendigt med en 
juridisk afdækning af de forskellige 
konstruktioner, samt en beskrivelse af 
eventuelle faldgruber. 

Marts/maj Interne jurister 

Samling af foreløbige 
resultater 

Samling og kvalificering af de 
foreløbige resultater, der samles i et 
notat/en rapport. 

Maj/juni Arbejdsgruppen/ 
Styregruppen 

Fremlæggelse for 
politiske udvalg 

Senior og Socialudvalget, Børne- og 
Skoleudvalget samt Teknisk udvalg får 
fremlagt de foreløbige resultater, med 
henblik på drøftelse af det videre 
forløb, herunder anvendelse af de 
750.000 kr. der er afsat til 
projektering af nyt plejecenter. 

Juni Arbejdsgruppen/ 
Styregruppen 

Potentiale og muligheder 
for at dække behovet for 
boliger 

Når der er overblik over fremtidens 
behov for boliger, skal det vurderes 
hvilke muligheder der er for at dække 
behovet. Det gælder både i forhold til 
eksisterende bygninger, samt om der 
skal ske til- eller nybygninger. Der vil i 
den proces være behov for bistand af 
arkitekt, enten internt eller eksternt 

Juni – 
November 

Ejendomsafdelingen 
evt. i samarbejde 
med eksterne 
bistand 



Økonomiske beregninger Der skal i den afsluttende fase 
udarbejdes beregninger på hvad 
økonomien bliver i de scenarier der 
sættes op 

Oktober/ 
november 

Økonomiske 
konsulenter 

Samling af endelige 
resultater samt 
anbefalinger 

Samling og kvalificering af de endelige 
resultater, der samles i et notat/en 
rapport med anbefalinger til 
fremtidige botilbud 

December Arbejdsgruppen/ 
Styregruppen 

Fremlæggelse for 
politiske udvalg 

Afrapportering og anbefalinger til de 
politiske udvalg 

Januar 24 Arbejdsgruppen/ 
Styregruppen 

Styregruppemøder Der afholdes som udgangspunkt 
styregruppemøder hver 2. måned.  

 Arbejdsgruppen 

MED Undervejs i processen, bliver MED 
systemet inddraget 

 Arbejdsgruppen 

Inddragelse af 
Handicaprådet, 
seniorrådet, 
udsatterådet, brugerråd 
for ældre. 

Undervejs i processen, bliver de 
relevante råd inddraget 

 Arbejdsgruppen 
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