

Bilag 1. Detaljeret tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2017-2029

Tidsplan for fælles kommuneplan	
2015 - ultimo december 2015	Færdiggørelse af de tre revisionstemaer samt generel opdatering af resterende kommuneplan
2016 - januar	Sammenfatning af fælles KP17
2016 - januar	Styregruppe og bestyrelse i Trekantområdet orienteres
2016 - 4. februar	Inspirationsmøde med de 6 byråd, hvor kommuneplanens temaer præsenteres
2016 - ultimo februar	GIS kort færdiggøres
2016 - marts	Miljøvurdering
2016 - marts	Styregruppe og bestyrelse i Trekantområdet godkender KP17
2016 - april	Dialog med Erhvervsstyrelsen
Tidsplan for lokal kommuneplan	
2016 - ultimo januar	Færdiggørelse af revisionstemaer og generel opdatering af resterende kommuneplan
2016 - februar-marts	Sammenfatning af lokal KP17
2016 - ultimo februar	GIS kort færdiggøres
2016 - marts	Miljøvurdering
2016 - foråret	Dialog med Erhvervsstyrelsen
Tidsplan for fælles og lokal kommuneplan	
2016 - april-maj	Politisk høring af udkast til forslag til Kommuneplan 2017-2029
2016 - juni	Færdiggørelse af forslag
2016 - juni	Styregruppe og bestyrelse i Trekantområdet godkender forslag til fælles KP17
2016 - august-september	Politisk behandling af forslag til Kommuneplan 2017-2029 i de 6 byråd
2016 - medio oktober-medio december	Offentlighedsfase
2017 - januar	Behandling af høringssvar
2017 - februar-april	Politisk vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 i de 6 byråd
2017 - april	Efterbehandling og offentlig bekendtgørelse