



Dato: 10.01.2017

Sags id.: N/A

Sagsbehandler:

Jeppe Pehrson

Overvejelser ved udlicitering af dagscenter – Indkøbsfaglig vinkel.

Ved udlicitering af en kommunal enhed gælder Fredericia Kommunes *Strategi for konkurrenceudsættelse og udlicitering (vedtaget af byrådet 04.04.2013)*.

Det er kommunens opgave, at beskrive de ydelser/opgaver der skal leveres som følge af en konkurrenceudsættelse. Efterfølgende er det fortsat kommunens opgave, at styre kvalitet og økonomi, samt løbende kontrollere at ydelsernes omfang og kvalitet svarer til de fastsatte.

Ved en udlicitering vil der således være engangsudgifter til selve konkurrenceudsættelsen, samt løbende administrative omkostninger. Ønskes det at afgive kontrolbud vil der også være omkostninger forbundet hermed.

Ved en udlicitering er den eksterne leverandør forpligtet til at overtage de omfattede medarbejdere, som derved bibeholder deres rettigheder som lønmodtagere (virksomhedsoverdragelsesloven). Løn-udgifterne skal herefter pålægges moms.

Der er i strategi for konkurrenceudsættelse og udlicitering, udarbejdet en bruttoliste for mulige områder der kan udliciteres – og herunder kategoriseres området (drift af caféerne) som et område med et kendt leverandørmarked, samt erfaringer med udbud.

Området skal konkurrenceudsættes via et EU-udbud. Der er mulighed for at begrænse antallet af tilbudsgivere til minimum 5, hvis der laves en prækvalifikation forud for udbudsrunderen.

Ved virksomhedsoverdragelse skal hoved-MED inddrages, samt det lokale MED-udvalg.

En tidsplan og ressourcetabel kunne se således ud:

Uge	Handling	Ressourcer
1	Info MED, businesscase, evt. politisk behandling	N/A
2	Udarbejdelse af udbudsmateriale	100 timer
6	Udbudsmateriale klar, MED ok, mv.	
7	Udbudsmateriale bekendtgøres, mv.	10 timer
	<i>(Med prækvalifikation + 5 uger)</i>	<i>(25 timer)</i>
11	Tilbud modtages	
13	Tilbud evalueres + evt. politisk behandling	30 timer
15	Bekendtgørelse om indgået kontrakt + møde med ny leverandør	10 timer
16	Forberedelse af overdragelse til ny leverandør	100 timer
21	Kontraktstart	
		I alt: 250 timer
	Løbende kontraktopfølgning, administration og tilsyn (pr. år)	N/A