


Fredericia Sundhedshus Procesplan

Planlægning



Kommisorium
Deltagere: Ansvarlig:
 Styregruppen

Overordnede rammer og visioner for projektet.

Projektbeskrivelse
Deltagere: Ansvarlig:
Sille C. Kloppenborg Sekretariatsgruppen
Per Birk

Brivelse af projektets indhold og vilkår. Informationsmateriale for aktører og øvrige interessenter.



Information
Deltagere: Ansvarlig:
Sekretariatsgruppen Områdechef

Informationsmøder for afdelinger, som flyttes til sundhedshuset.

Brugerinddragelse



Dialog / beskrivelse
Deltagere: Ansvarlig:
Sekretariatsgruppen Sekretariatsgruppen
Proceskonsulent
Ekstern konsulent
"Trioen"

Dialog med brugere / aktører som flyttes til Sundhedshuset - inderhoder pt. 44 enheder. Funktionsdiagram for hver enkelt enhed, samt sammenhænge med øvrige interessenter.

Areal fordeling
Deltagere: Ansvarlig:
Sekretariatsgruppen Ekstern konsulent
Proceskonsulent
Ekstern konsulent

Placering af enheder i bygninger. Brugere gives mulighed for udtalelse, inden forslag sendes til godkendelse i styregruppen.

Byggeprogram



Byggeprogram
Deltagere: Ansvarlig:
Sekretariatsgruppen Ekstern konsulent
Ekstern konsulent

Detaljeret beskrivelse af ombygningens omfang og indhold. Revision af tidsplan og kontrol af budget. Endelig indflytningsplan.

Godkendelse
Deltagere: Ansvarlig:
 Styregruppen

Byggeprogram godkendes af styregruppen

Indgangsparti

Beskrivelse
Deltagere: Ansvarlig:
Sekretariatsgruppen Styregruppen
Bygherrerådgiver

Arkitektkonkurrence
Deltagere Ansvarlig:
Arkitekter Bygherrerådgiver

Bedømmelse indgang
Deltagere: Ansvarlig:
Styregruppen Styregruppen
Arkitektur udvalg
Uvildig dommer
Bygherrerådgiver

Projektering indgang
Deltagere: Ansvarlig:
 Totalrådgiver

Projektering



Udbud totalrådgivning
Deltagere: Ansvarlig:
Sekretariatsgruppen Ejendomsafdelingen

Der indhentes priser på udarbejdelse af arkitekt- og ingeniørarbejde.

Projektering
Deltagere: Ansvarlig:
Ejendomsafdelingen Totalrådgiver

Tegninger og beskrivelse af ombygningen, for prissætning af byggearbejde.

Udførelse



Udbud byggearbejde
Deltagere: Ansvarlig:
Ejendomsafdelingen Totalrådgiver

Udførelse
Deltagere: Ansvarlig:
Håndværkere Totalrådgiver

