


## Byggeregnskab


### Indholdsfortegnelse:

Mappen indeholder følgende ark:


<b>Navn</b>	<b>Bemærkninger</b>
1. Oversigt	Samlet oversigt, budget, disponeret, anvist
2. Regnskab- disponeret	Regnskab over indgåede aftaler (disponerede)
3. Regnskab - anvist	Regnskab over anviste fakturaer



Bygherre: <b>Fredericia Kommune</b>		Byggeperiode 2019	Grundareal i m <sup>2</sup> 1.478	Dato: 11-04-2019		
Projekt: <b>Nedrivning af Kongens Port 4</b>		Bygnings m <sup>2</sup> 485		Rev. dato:		
Overslaget er baseret på 2018V&S priser				Indeks dato	Beregner	Revision
		<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>			
Nr.:	Benævnelse	Budget excl. moms	Dispon. til dato excl. moms	Rådighedsbeløb excl. moms	Anvist til dato excl. moms	Rest til anvisning
<b>1</b>	<b>Tilslutningsafgifter, sum</b>	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Entrepresesum</b>	688.590	0	688.590	0	0
2.1	Fjernelse af løseffekter indvendig og udvendig.	44.000	0	44.000	0	0
2.2	Nedbrydning incl. bortskaffelse.	261.900	0	261.900	0	0
2.3	Miljøsanering: lht. udarbejdet miljøscreeningsrapport	225.525	0	225.525	0	0
2.4	Jordregulering	114.000				
2.5	Afbrydelse og afpropning af for-syningsledninger	43.165	0	43.165	0	0
<b>3</b>	<b>Mer/mindreydelser</b>	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Bygherreleverancer, sum</b>	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Øvrige bygherreomkostninger</b>	63.650	0	63.650	0	0
5.1	Totalrådgivning	0	0	0	0	0
5.2	Bygherrerådgivning (totalrådg. Udbud)	0	0	0	0	0
5.3	Intern bygherrerådgivning	15.000	0	15.000	0	0
5.4	Udlæg	0	0	0	0	0
5.5	Forsikring	0	0	0	0	0
5.6	Sikringsanlæg og videoovervågning	0	0	0	0	0
5.7	Landinspektør	0	0	0	0	0
5.8	Geotekniske undersøgelser	0	0	0	0	0
5.9	Nedrivningstilladelse	5.000	0	5.000	0	0
5.10	Div. (advokater m.m.)	0	0	0	0	0
5.11	Miljøscreening	43.650	0	43.650	0	0
5.12	Skimmelsvamp undersøgelser	0	0	0	0	0
5.13	Revision af regnskab	0	0	0	0	0
5.14	1 spadestik, rejsegilde og indivi.	0	0	0	0	0
5.15	Fagdommer	0	0	0	0	0
5.16	Konkurrence vederlag	0	0	0	0	0
5.17	Byggelånsrenter	0	0	0	0	0
5.18	indeksregulering 4%	0	0	0	0	0
5.19	Kunst	0	0	0	0	0
5.20		0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Reserver (uforsete udgifter)</b>	68.859				
<b>7</b>	<b>I ALT</b>	<b>821.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bygherre:					
Fredericia Kommune					
Projekt:					
Nedrivning af Kongens Port 4					
Konto nr	Dato	Entreprise leverance	Disponeret excl. moms	Disponeret moms	Disponeret incl. moms
<b>1</b>	<b>Tilslutningsafgifter, sum</b>				
1.1	Kloak				
1.2	Elforsyning og EDB				
1.3	Vandforsyning				
1.4	Fjernvarmeforsyning				
<b>2</b>	<b>Entreprisekontrakt, sum</b>				
2.1					
<b>3</b>	<b>Entreprise Mer/mindreydelser</b>				
3.1					
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
3.6					
3.7					
3.8					
3.9					
3.10					
3.11					
3.12					
3.13					
3.14					
3.15					
3.16					
3.17					
3.18					
<b>4</b>	<b>Bygherreleverancer, sum</b>				
4.1					
4.2					
4.3					

Konto nr	Dato	Entreprise leverance	Disponeret excl. moms	Disponeret moms	Disponeret incl. moms
4.4					
<b>5</b>		<b>Øvrige bygherreomkostninger</b>			
5.1		Bygherrerådgivning			
5.2		Forsikring			
5.3		Sikringsanlæg			
5.4		Landinspektør			
5.5		Geotekniske undersøgelser			
5.6		Byggetilladelse			
		Byggetilladelse Energibergning			
5.7		Div.			
<b>6</b>		<b>Reserver</b>			
6.1.1		Uforudsigelige udgifter			
		<b>I alt disponeret</b>			

Bygherre:						
Fredericia Kommune						
Projekt:						
Nedrivning af Kongens Port 4						
Konto nr	Faktura dato	Faktura nr.	Entreprise leverance	Anvist excl. moms	Anvist moms	Anvist incl. moms
<b>1</b>	<b>Tilslutningsafgifter</b>					
1.1	Kloak					
1.2	Elforsyning					
1.3	Vandforsyning					
1.4	Fjernvarmeforsyning					
<b>2</b>	<b>Totalentreprisekontrakt</b>					
<b>3</b>	<b>Totalentreprise Mer/mindreydelser</b>					
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						
3.6						
3.7						
3.8						
3.9						
3.10						
3.11						
3.12						
3.13						
3.14						

Konto nr	Faktura dato	Faktura nr.	Entreprise leverance	Anvist excl. moms	Anvist moms	Anvist incl. moms
3.15						
3.16						
3.17						
3.18						
<b>4</b>	<b>Bygherreleverancer, sum</b>					
4.1	Legeplads					
4.2	Inventar					
4.3						

Konto nr	Faktura dato	Faktura nr.	Entreprise leverance	Anvist excl. moms	Anvist moms	Anvist incl. moms
4.4						
4.5						
<b>5</b>	<b>Øvrige bygherreomkostninger</b>					
5.1	Bygherrerådgivning					
5.2	Forsikring					
5.3	Sikringsanlæg					
5.4	Landinspektør					
5.5	Geotekniske undersøgelser					
5.6	Byggetilladelse					
5.7	Div.					
			<b>I alt anvist</b>			

\*\* : Det er aftalt at denne regning er ekstraarb., regningen skulle ikke have været ført i dette regnskab.