

Tids- og procesplan for udarbejdelse af sundhedspolitik 2020

| Møder og arrangementer | |
|--|--|
| Fase 1: Kortlægning og rammesætning Januar - februar | <ul style="list-style-type: none"> 13. januar: Sundhedsudvalgsmøde: Godkendelse af tids- og procesplan, samt afklaring af formål og ønsker til indhold |
| Fase 2: Inddragelse og inputs Marts – april | <ul style="list-style-type: none"> 2. marts: Fælles udvalgsmøde: Omhandlende politikker 30. marts: Sundhedsudvalgsmøde: Inputs som følge af tur til Island Inddragelse af Ungebyrådet (møde i april) |
| Fase 3: Færdiggørelse og høring Maj - juni | <ul style="list-style-type: none"> 25. maj: Sundhedsudvalgsmøde: Foreløbige inputs/udkast præsenteres Fælles udvalgsmøde (ultimo maj) Høring (juni) <i>(15/6: deadline for sager til 10/8)</i> |
| Fase 4: Præsentation August | <ul style="list-style-type: none"> 10. august: Sundhedsudvalgsmøde. Færdigt udkast præsenteres |