

Bilag 1

Børne- og skoleudvalget, Kultur- og idrætsudvalget

15. – 16. januar 2020

Børnekultur Fredericia, udkast til tidsplan, januar 2020

Primo januar 2020	Kontakt til private skoler og daginstitutioner <ul style="list-style-type: none">• Præsentation af projektet• Drøftelse af samarbejdsformer, økonomi mv.
Medio januar 2020	Orientering til de politiske udvalg om status på processen samt forslag til plan for den videre proces. <ul style="list-style-type: none">• Præsentation af skabelon/skitse til den færdige model• Forslag til tidsplan for implementering• Forslag til udmøntning af budget 2020
Februar 2020	<ul style="list-style-type: none">• Nedsættelse af Arbejdsgruppe 1 Opgave: Fastlæggelse af den overordnede struktur, prioritering af ressourcer, kommunikation (på baggrund af oprindeligt notat samt politisk tilkendegivelse på udvalgsmøderne i januar).
Februar 2020	<ul style="list-style-type: none">• Nedsættelse af Arbejdsgruppe 2 Opgave: Tilrettelægge forløb (struktur, tidsplan, indhold) for dagtilbud i skoleåret 2020/21. Indgåelse af aftaler.
April/maj 2020	<ul style="list-style-type: none">• Fællesudvalgsmøde (KIU og BSU)•
August 2020	<ul style="list-style-type: none">• Opstart, Dagtilbud
Oktober 2020	Budget 2021 – økonomisk ramme for projektet
Forår 2021	<ul style="list-style-type: none">• Arbejdsgruppe 3: Indskoling
August 2021	<ul style="list-style-type: none">• Opstart, Indskoling
Efterår 2021	<ul style="list-style-type: none">• Arbejdsgruppe 4: Melletrin
Forår 2022	<ul style="list-style-type: none">• Arbejdsgruppe 5: Udskoling
August 2022	<ul style="list-style-type: none">• Opstart, Melletrin
August 2023	<ul style="list-style-type: none">• Opstart, Udskoling

Deltagende kulturinstitutioner:

Museerne i Fredericia, Fredericia Bibliotek, Den Kreative Skole, Tøjhuset, Fredericia Teater

Andre partnere:

Fredericia-Middelfart Teaterforening, Odense/Sønderjyllands Symfoniorkester, Levende Musik i Skolen, Trapholt, Kongernes Jelling?, Genklange?

Organisering

Børne- og skoleudvalget Kultur- og idrætsudvalget
--

Børn & Unge/CPU	Kultur og Idræt
-----------------	-----------------

Arbejdsgruppe 1 "Struktur"

Arbejdsgruppe 2 0-6 år	Arbejdsgruppe 3 Indskoling	Arbejdsgruppe 4 Mellemtrin	Arbejdsgruppe 5 Udskoling
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Arbejdsgrupper

GRUPPE	OPGAVE	DELTAGERE
Arbejdsgruppe 1 (Struktur)	Fastlæggelse af den overordnede struktur, prioritering af ressourcer, kommunikation (på baggrund af oprindeligt notat samt politisk tilkendegivelse på udvalgmøderne i januar). Tilrettelæggelse af områder på årgange (det samlede forløb)	Kulturinst. Daginst. Skoler. K&I, B&U
Arbejdsgruppe 2 (Dagtilbud)	Tilrettelæggelse af konkrete forløb, kalender, kontakt til dagtilbud.	CPU DKS/Det Kreative Team Pædagoger Koordinator
Arbejdsgruppe 3 (Indskoling)	Tilrettelæggelse af konkrete forløb, kalender, udarbejdelse af uv-materiale	PLC/lærere Relevante kulturinst. Koordinator
Arbejdsgruppe 4 (Mellemtrin)	Tilrettelæggelse af konkrete forløb, kalender, udarbejdelse af uv-materiale	PLC/lærere Relevante kulturinst. Koordinator
Arbejdsgruppe 5 (Udskoling)	Tilrettelæggelse af konkrete forløb, kalender, udarbejdelse af uv-materiale	PLC/lærere Relevante kulturinst. Koordinator

