

Revideret tidsplan pr. 28. april 2020 – fortsat analyse af plejen (oversigt)

Emner	Datoer
<p>1. Leverance</p> <p>Prognose</p>	<p>Koordinationsudvalg: 29. april Seniorråd: 15. maj Senior- og Handicapudvalget: 25. maj Økonomiudvalget: 15. juni</p>
<p>2. Leverance</p> <p>Ledelse Visitationspraksis (del 1) Seniorbofællesskaber (del 1) Potentiale for nyt plejehjem (del 1)</p>	<p>Koordinationsudvalg: 11. juni Seniorråd: 7. august Senior- og Handicapudvalget: 10. august Økonomiudvalget: 24. august</p>
<p>3. Leverance</p> <p>Medicinhåndtering Planlægning (del 1)</p>	<p>Koordinationsudvalg: 2. september Seniorråd: 11. september Senior- og Handicapudvalget: 14. september Økonomiudvalget: 28. september</p>
<p>4. Leverance</p> <p>Velfærdsteknologi Rehabilitering Visitationspraksis (del 2) Seniorbofællesskaber (del 2) Potentiale for nyt plejehjem (del 2)</p>	<p>Koordinationsudvalg: 11. november Seniorråd: 20. november Senior- og Handicapudvalget: 23. november Økonomiudvalget: 7. december</p>