

Procesplan for Beskæftigelsesplan 2021

1. Forvaltningen udarbejder første udkast	august 2020
2. Første behandling på SOB	14. sept. 2020
3. Skriftlig orientering og høring	21. sept.- 8. okt. 2020
4. Politisk godkendelse	SOB den 23. november 2020 ØK den 7. dec 2020 Byrådet den 14. dec 2020
5. Beskæftigelsesplanen for 2021 sendes til RAR Syd	december 2020
6. Planen præsenteres for ledere og medarbejdere	januar 2021