

Milepælsplan for 2019, Sag nummer: 104038, Overordnet/samlet for indsatsområderne

Aktivitet/Måned	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
-----------------	--------	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------

Milepælsplan for 2019, Sag nummer: 104038, Indsatsområde: 1. Tryghed og trivsel

Aktivitet/Måned	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Frivillige i det boligsociale arbejde.	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder mht. aktiviteten er afholdt, hvor frivillig-event i marts og oktober er drøftet. Opgørelse over antal beboerdrevne events og antal frivillige pt. er indhentet.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Event for frivillige er planlagt og invitation er udsendt. Afholdt i April	Frivillig-Event afholdt med fokus på kobling med de andre aktiviteter. Event er afholdt i Maj	Rekrutteringsplan foreligger. Evaluering og opsamling er foretaget for frivillig-eventet i marts. Der er rekrutteret 5 nye frivillige. Ikke afholdt	Event for frivillige i efteråret er planlagt. Ny revideret opgørelse over antal frivillige og beboerdrevne aktiviteter er lavet. Frivillige har planlagt to nye events, som afholdes i oktober. Opgørelse er lavet, men events er ikke blevet planlagt.	Afholdt opfølgingsmøder med samarbejdspartnere og frivillige om aktiviteter henover sommeren.	Sommerferie-aktiviteter afholdt i samarbejde med Fredericia kommune.	Frivillig-event drevet af frivillige beboere - frivilligfest er planlagt og invitation er udsendt.	Frivillig-event/fest er afholdt, og der er rekrutteret i alt 15 nye frivillige. Materiale er udarbejdet og udsendt om de to nye frivilligt beboerdrevne arrangementer. Ikke afholdt	Opgørelse over antal frivillige og beboerdrevne aktiviteter viser nu, at 15 nye frivillige er rekrutteret, og der er igangsat 2 nye beboerdrevne aktiviteter.	Gennemført status: opfølgning, evaluering og opsamling. Hvad er godt og hvad er skidt? Plan for aktiviteten fremadrettet.	Arrangementer er afholdt julen, og der foreligger en plan for arrangementer i frivilligt regi for næste år. Ikke Afholdt.
Informations- og vejledningstilbud (kaldet beboerservice)	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møde i forhold til aktiviteten er afholdt. Beboerservice er nu kørende fremadrettet i SP og KP hver torsdag fra 15.00 - 18.00.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Der har været afholdt møde med Frivilligcenteret. Workshop afholdt i April.	Minimum 25 har benyttet beboerservice.	Nye flyers er uddelt om Beboerservice.	Der er afholdt møde med fælles opsamling og evaluering af Beboerservice.			Der er afholdt møde med relevante parter med henblik på at få kompetente frivillige i beboerservice.	Plan for rekruttering af frivillige med de rette fagligheder i beboerservice er udarbejdet.	Der er planlagt kursus for frivillige i Beboerservice og invitationer udsendt.	Der er afholdt kursus for frivillige i Beboerservice.	Der er afholdt fælles evaluering og opfølgning, og minimum 100 skal have benyttet Beboerservice.
Børne- og ungebestyrelse for hvert område	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt, og der er lavet en plan for rekruttering af unge til unge-råd.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Arbejdet med rekruttering af unge til unge-råd sættes igang. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Afholdt i April.	Der er udarbejdet materiale i forhold til rekruttering af unge til unge-råd i begge områder.	Materiale om unge-råd er omdelt i områderne, og rekrutteringsarbejdet er igangsat. Der er udarbejdet en plan for videre forløb. Man fravalgte at omdele materiale og i stedet benytte netværket i lokalområdet.	Der er rekrutteret 6 unge. Første møde med de unge er afholdt. Ønsker, udvikling og planer fremad i unge-råd er beskrevet.	Arbejde i unge-rådene er startet op - og udmøntet i en videre plan for sommerferien.	Unge-råd bidrager til sommerferie-aktiviteter.	Husbestyrelsen er inviteret til møde med unge-råd med formålet at øge sammenhængskraften. Ungerådet var ikke etableret nok på daværende tidspunkt. Der unge bliver koblet på husbestyrelsen 2020	Unge-byråd er inviteret til fællesmøde med unge-råd. Kobling til ungebyrådet er vurderet til ikke relevant pågældende tidspunkt.	Der er udarbejdet formåls-beskrivelse og vedtægter for unge-råd.	Plan for det kommende år og for rekruttering af medlemmer i unge-råd fremadrettet ligger klar. Unge-rådet har udarbejdet en plan i forhold til, at de selv arrangerer et event i det kommende år.	Der er udarbejdet plan for det kommende år i forhold til rekruttering, undervisning af medlemmer og events.

Fritidsaktiviteter i boligområdet, herunder "Fitforkids"	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt. Opfølgning på FitforKids, som allerede er i gang på Købmagergades Skole er lavet i forhold til, hvor mange af familierne og børnene, der kommer fra områderne? Medarbejder ansat	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Der er aftalt møde med Fredericia kommune, for at sikre den videre fremdrift. Der er gennemført samtaler med nye medarbejdere. Afholdt i april	Der er lavet plan for videreførelse af FitforKids i kommunalt regi. Se fremdift rapport for forklaring	Nyt FitforKids-hold kører. Se fremdift rapport for forklaring	Der udarbejdes evaluering af forløbet.	Plan for forløb med aktiviteter henover sommerferien er lavet.	Sommerferie-aktiviteter gennemført.	Plan for rekruttering af beboer fra området, som uddannes til frivillig instruktør	Rekruttering af instruktør/instruktører.	Der er rekrutteret en frivillig instruktør blandt beboerne i områderne.	Nyt instruktørkursus startes op.	Igangsætning af nye forløb startes op.
Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft.	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt, hvor der nesættes en arbejdsgruppe.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Invitation til fællesmøde om årshjul er udsendt til arbejdsgruppen. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Fire café-arrangementer er med i årshjulet ligesom spisearr. Og udendørs arr. Afholdt i April.	Årshjul er udarbejdet som ramme for fremtidige frivilligt arrangerede arrangementer herude i områderne. Invitation til spise- og café-arrangementer er annonceret og udsendt.	Der er udfærdiget en plan/katalog, som annonceres i By-højskole regi. Et spisearrangement i hvert område arrangeret af og for frivillige/beboere er afholdt. Der er rekrutteret 4 nye frivillige. En søndags-café er afholdt.	Evaluering og opgørelse over udvikling og ønsker samt planer fremadrettet er udarbejdet. Invitationer er udsendt, omdelt og annonceret.	To udendørs events til gennemførelse i sommerferieperioden med relevante samarbejdspartnere er planlagt og alt er klar. Det ene event har et kunstnerisk element. En søndags-café er afholdt.	2 udendørs events er afholdt - heraf et med kunstnerisk element. Frivillige - både unge og ældre står bag. Der er rekrutteret to nye frivillige.	Opfølgning på events i sommerferien er gennemført. Invitation til to spisearrangementer for hvert område er annonceret og uddelt (mad-arrangementer i Madsby parken.	2 udendørs arrangementer i Madsby Parken for familier - medbringende mad (mad-arrangementerne) er gennemført. To spisearrangementer er gennemført i Sønderparken. Der er rekrutteret 4 nye frivillige.	Plan for næste måneds arrangement i samarbejde med samarbejdspartnere ligger klar. Evaluering og opsamling indtil nu er udfærdiget.	Arrangement med kunstnerisk tema er gennemført. Musisk, dekoratione, maleri eller lign. En søndags-café er afholdt.	Plan for det kommende år er lavet. En søndags-café er afholdt.

Milepælsplan for 2019, Sag nummer: 104038, Indsatsområde: 2. Kriminalpræventiv indsats

Aktivitet/Måned	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Bemandede klubber og væresteder, herunder pigeklub, Klub Korsvær, Klub Sønderkær og værested for unge.	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt, hvor der nesættes en arbejdsgruppe. Opgørelse over, hvor mange der går i klubberne i dag er udfærdiget. Medarbejder ansat	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Alle klubberne er bemandede og kører. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Afholdt i April.	Plan for året er lavet af arbejdsgruppen i samarbejde med klubberne.	En del-aktivitet er afholdt i samarbejde med klubben på Damvej.	Evaluering af første del-aktivitet er udfærdiget og de næste to del-aktiviteter drøftes i samarbejde med foreningslivet og den kreative skole.	Der er lavet forventningsafstemning i forhold til frivilligt engagement i sommerferien.	Klubberne har bidraget til aktiviteterne i sommerferieperioden i det omfang, det er muligt.	Evaluering af aktiviteter i sommerferien er lavet. Arrangementer i september og oktober annonceres.	Der er afholdt et arrangement i samarbejde med foreningslivet og den kreative skole.	Der er afholdt et arrangement i samarbejde med foreningslivet og den kreative skole.	Klubberne er bemandede og kører. Der er nu 40 børn i klubberne.	Klubberne er bemandede og kører. Der lægges en plan for det kommende år.

Brobygning til foreningsliv	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt. Opgørelse er lavet over estimeret antal børn og unge fra områderne, der ikke går i etableret idrætsforening i dag. Medarbejder ansat 01/07.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Plan er udarbejdet med formålet at få flere ud i de etablerede idrætstilbud. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt i April.	Planlægnings-møde om fælles idræts- og evt. sommerferie-aktiviteter/ferie-sjov har været afholdt.	Udførelsesplan for fælles idræts- og evt. sommerferie-aktiviteter er udfærdiget.	Der er lavet en opgørelse over børn og unge, der er startet i idrætsforeninger siden januar via Fritidspas.	Tids-, ressource- og aktivitetsplan til fælles event med foreninger og frivillige er udarbejdet.	Sommerferie-aktiviteter.	Promovering af event i september er gennemført.	Fælles idræts-event i FIC er gennemført.	Fælles evaluering og opsamling i forhold til aktivitetens succeskriterier er lavet.	Plan for det kommende år er udfærdiget i samarbejde med samarbejdspartnere.	Planen er præsenteret i klubberne, og redigeret i forhold til input fra børnene, hvor børn- og ungeråd også er inddraget.
Gadeplansarbejde/opsøgende relationsarbejde blandt unge.	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt. Status omkring, hvor de unge fra områderne opholder sig/hænger ud er beskrevet. Plan for indsats og tilstedeværelse hos/blandt de unge er lavet.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Opsøgende arbejde blandt de unge, dialog og forslag til aktiviteter er igangsat. Samtaler med nye medarbejdere er gennemført. Afholdt i April.	Opsøgende arbejde er planlagt for resten af året og der er lavet aktiviteter med de unge, der er med indtil videre. 5 unge har fået hjælp til lommepenge-/fritidsjob.	Jævnfør planen er opsøgende medarbejder nu og fremover sammen med de unge minimum 2 timer 2 gange om ugen. Koordinering med andre aktiviteter er planlagt fremadrettet.	De unge er inviteret ind i samarbejde om aktiviteter. Der er rekrutteret 8 unge med i forløb. Der er lavet opsamling og evaluering.	Der er lavet en plan for forløb og aktiviteter i sommerferien sammen med de unge. Yderligere 5 unge har fået hjælp til lommepenge-/fritidsjob.	De unge har arrangeret aktiviteter og hjulpet frivilligt til ved ferie-aktiviteter	Der er arbejdet med, at 10 unge får lommepenge- og fritidsjob.	Yderligere 5 unge får hjælp til at få lommepenge- og fritidsjobs.	Der er udarbejdet fælles evaluering og opsamling i forhold til aktivitetens succeskriterier.	Dialog med de unge og samarbejdspartnere om nye forløb med de unge. Yderligere 5 unge får hjælp til lommepenge-/fritidsjob	De unge har været med til at stable et arrangement på benene sammen med frivillige voksne i december måned.

Milepælsplan for 2019, Sag nummer: 104038, Indsatsområde: 3. Uddannelse og beskæftigelse

Aktivitet/Måned	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Lektiehjælp og læringscafé	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Lektiecafeer kører i begge områder. Indledende møde med relevante samarbejdspartnere er afholdt og afdækning af status foreligger.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Der er udarbejdet plan for aktiviteten. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Elevernes karakterer registreres, og der udregnes et gennemsnit. Afholdt i April.	Der er igangsat rekrutterings-proces for at få flere frivillige lektiehjælpere fra ungdoms-uddannelserne. Der er en koordinator for lektiecafeerne, der styrer bemanding og rekruttering via fælles Facebookside. Frivillige er inviteret med på kursus i april.	Kursus for 7 frivillige lektiehjælpere er afholdt.	Evaluering og opsamling er lavet. Der er 20 elever i lektiecafe pt. Mangel på brugere	Der tilbydes ekstra hjælp til eksamen. Mangel på brugere	Sommerferie.	Lærings- og motivation er udviklet i samarbejde med skole og klubberne. Mangel på brugere	Kursus i læringsstile og motivation er gennemført for frivillige. Mangel på brugere	Der er opsamlet i forhold til beskrivelse af udviklingstiltag samt foretaget optælling i forhold til succeskriterierne.	Ny rekrutterings-proces er sat igang for at få nye frivillige til opstart i det nye år. Elevernes karakterer registreres, og der beregnes et gennemsnit.	Der er lavet julearrangement for de frivillige, hvor de får diplomer for deres indsats gennem året. Mangel på brugere

Uddannelses-vejledning	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejds-partnere er afholdt, herunder Jobcenteret.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Samtaler med ledige er afholdt. Forløbet "Din uddannelsesvej" er igangsat. Uddannelses-event afholdes for de unge og forældre, som skal meldes på ungdoms-uddannelser 1. marts. 40 forældre har deltaget. Der har	Der er nu 12 deltagere på forløb Din Uddannelsesvej. Evaluering på uddannelseseventet foreligger. Møde med skolen er afholdt om udpegning af elever til håndværker-camp, som afholdes i april/maj eller i efteråret efter aftale med skolen.	Der er tænkt sammenhæng for forløbet "Din uddannelsesvej" med de andre aktiviteter. Aftaler med uddannelser i forhold til Håndværker-campen er på plads. 15-20 7. klasses elever er tilbudt deltagelse.	Evaluering af forløbet Din Uddannelsesvej, event og/eller håndværker-camp er lavet.	Der er gennemført samtaler med henblik på at få flere unge fra områderne med i forløbet Din Uddannelsesvej.	De unge har gennemført aktiviteter og forløb igennem sommerferie-perioden.	10 nye unge ledige er startet op i forløb Din Uddannelsesvej.	Uddannelsesevent og/eller håndværker-camp bliver afholdt, hvis ikke dette blev afholdt i foråret.	Der er afholdt møde med fælles evaluering af alle tiltag under denne aktivitet.	Der er lavet individuelle uddannelses-planer for alle 25 årige unge i områderne. Evt. tilpasninger til forløb og kommende tiltag er gennemført og implementeret fremadrettet. Det er ikke lavet uddannelsesplaner for samtlige unge, da det ikke er relevant for samtlige unge.	Der er etableret tæt samarbejde med andre aktører i områderne omkring aktiviteter i december måned. 60% af de unge fra forløbet er fastholdt i uddannelse/beskæftigelse/plan.
Beskæftigelses-mentorer, mentorstøtte og efterværn	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejds-partnere er afholdt. Plan for mentorstøtte/efterværn er udfærdiget.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Ved månedsmødet er der fulgt op, og udvalgt unge/ledige voksne, som tilbydes mentorforløb og efterværn. Afholdt i April.	Ved månedsmødet er der fulgt op, og udvalgt unge/ledige voksne, som tilbydes mentorforløb og efterværn. Der er fulgt op på progression hver måned. Der er fulgt op på de unge man har dog fravalgt at lave progressionsmålinger.	Ved månedsmødet er der fulgt op, og udvalgt unge/ledige voksne, som tilbydes mentorforløb og efterværn. Der er fulgt op på de unge man har dog fravalgt at lave progressionsmålinger.	Ved månedsmødet er der fulgt op, og udvalgt unge/ledige voksne, som tilbydes mentorforløb og efterværn. Der er fulgt op på de unge man har dog fravalgt at lave progressionsmålinger.	Ved månedsmødet er der fulgt op, og udvalgt unge/ledige voksne, som tilbydes mentorforløb og efterværn. Der er fulgt op på progression hver måned. Der er gennemført 10 mentorstøtte-forløb/efterværns-opgaver. Der er skabt progression for 75%. Der er	Sommerferie-aktiviteter er kommet med på planen for hver enkelt.	Ved månedsmødet er der fulgt op, og udvalgt unge/ledige voksne, som tilbydes mentorforløb og efterværn. Der er fulgt op på progression hver måned. Der er fulgt op på de unge man har dog fravalgt at lave progressionsmålinger.	Ved hvert månedsmøde tages mentorforløb/efterværn op, så der hele tiden følges op på, om der er nye og der kan sparres omkring effekt eller mangel på effekt.	Ved månedsmødet er der fulgt op, og udvalgt unge/ledige voksne, som tilbydes mentorforløb og efterværn. Der er fulgt op på progression hver måned. Der er fulgt op på de unge man har dog fravalgt at lave progressionsmålinger.	Ved månedsmødet er der fulgt op, og udvalgt unge/ledige voksne, som tilbydes mentorforløb og efterværn. Der er fulgt op på progression hver måned. Der er lavet opgørelse, der viser at 65% har nået målene. Der er fulgt op på de unge man har dog fravalgt at lave	Ved månedsmødet er der fulgt op, og udvalgt unge/ledige voksne, som tilbydes mentorforløb og efterværn. Der er fulgt op på progression hver måned. Der er i alt gennemført 20 mentorstøtte-forløb/efterværns-opgaver. Der er skabt progression for 75%. Der er
Lommepege/fritidsjob-projekter	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejds-partnere er afholdt	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er gennemført. Plan for arbejdet og undervisnings-forløb i klasserne er udfærdiget med sammenhæng med andre aktiviteter.	Undervisnings-forløb er gennemført i skoleklasse. Der er involveret rollemodeller. Det er ikke lykkedes at få lavet et samarbejde med skolen.	Der er arbejdet videre med 6-10 unge i forhold til lommepege-og/fritidsjob. Der er lavet opslag, hvor de unge kan finde tilbud - og henvist til Apps og Facebooksider.	Der er arbejdet videre med hver enkelt ung i forhold til lommepege-og/eller fritidsjob. Der er lavet opsamling og evaluering.	Der er undersøgt for muligheder for jobs til de unge i sommerferie-perioden.	Sommerferie-aktiviteter, hvor 10 unge får lommepege-og/eller fritidsjobs.	Der er arbejdet videre med 6-10 unge i forhold til lommepege-og/fritidsjob. Der er lavet opslag, hvor de unge kan finde tilbud - og henvist til Apps og Facebooksider.	Undervisnings-forløb er gennemført i skoleklasse. Der er involveret rollemodeller.	Der er arbejdet videre med hver enkelt ung i forhold til lommepege-og/eller fritidsjob. Der er lavet opsamling og evaluering.	Der er lavet plan for det kommende år.	Opgørelse viser, at minimum to skoleklasser har fået undervisning i at skrive ansøgninger til fritidsjob. Opgørelsen viser, at 10 unge fra områderne er hjulpet i fritidsjob og 10 unge er hjulpet videre til at få et lommepege-job. Det er ikke lykkedes at få lavet et
Kreativ læring	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejds-partnere er afholdt	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. 10 unge er tilbudt at være med i forløbet. Afholdt i April.	Sammen med de unge og business Fredericia er der gennemført en ide-udviklingsfase. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	Der er arbejdet videre med en forretningsplan og roller samt lavet en plan for videreførelse af projektet. Her er tænkt sammenhæng med de andre aktiviteter. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	Der er samlet op, evalueret og præsentation er udfærdiget. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	Forberedelser er igangsat til at afprøve/teste/undersøge. Der er evalueret efterfølgende, korrigeret og testet igen. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	Sommerferie. Her er igangsat undersøgelser eller afprøvning af koncept. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	Markedsførings-plan er lavet. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	Der er rekrutteret nye unge ind, hvis der er frafald. Der er arbejdet videre med evt. unge, der er frafaldet forløbet, så de er kommet videre i uddannelse og/eller koblet til mentor-forløb. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	Det er opgjort, hvor mange, der er startet/starter på uddannelse. Der er lavet evaluering og opsamling. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	Der er etableret samarbejde med parter i projektet, som kan understøtte videreudvikling og de videre faser. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	Der er lavet udkast til en plan for det kommende år.

Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt. Der udfærdiges en plan i tæt samarbejde med hver enkelt ledige og jobcenteret. Der er brobygget med aktiviteten mentorstøtte og efterværn.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Der er afholdt møder med 10 ledige fra områderne, hvor der er koblet med andre aktiviteter som led i afklaring af den lediges kompetencer. Afholdt i April	Gennem samarbejdet med jobcenteret omkring de 10 ledige fra områderne er der lavet planer for de ledige med fokus på uddannelse, beskæftigelse og lærepladser.	Gennem samarbejdet med jobcenteret er der lavet planer for yderligere 5 ledige med fokus på uddannelse, beskæftigelse og lærepladser.	Gennem samarbejdet med jobcenteret er der lavet planer for yderligere 5 ledige med fokus på uddannelse, beskæftigelse og lærepladser. Der er evalueret og opsamlet i forhold til resultaterne indtil nu.	Gennem samarbejdet med jobcenteret er der lavet planer for yderligere 5 ledige med fokus på uddannelse, beskæftigelse og lærepladser.	Sommerferie.	Gennem samarbejdet med jobcenteret er der lavet planer for yderligere 5 ledige med fokus på uddannelse, beskæftigelse og lærepladser. Dermed er der nu lavet planer for 30 ledige.	Gennem samarbejdet med jobcenteret er der lavet planer for yderligere 5 ledige med fokus på uddannelse, beskæftigelse og lærepladser.	Gennem samarbejdet med jobcenteret er der lavet planer for yderligere 5 ledige med fokus på uddannelse, beskæftigelse og lærepladser. Der er lavet evaluering og opsamling.	Gennem samarbejdet med jobcenteret er der lavet planer for yderligere 5 ledige med fokus på uddannelse, beskæftigelse og lærepladser.	Gennem samarbejdet med jobcenteret er der lavet planer for yderligere 5 ledige med fokus på uddannelse, beskæftigelse og lærepladser. Der er nu lavet planer for 50 ledige, som alle har haft fra 2 til flere timer, og hvoraf 25% af de ledige har opnået 30 timer ugentligt i form af ordinære timer i job, løntilskud, praktik eller uddannelse.
---	---	--	--	---	--	---	--------------	--	---	---	---	---

Milepælsplan for 2019, Sag nummer: 104038, Indsatsområde: 4. Forebyggelse og forældreansvar

Aktivitet/Måned	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Boligsociale familiekurser, herunder By-højskole	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Familie-konsulenterne i områderne har bidraget til udarbejdelsen af en plan for sammensætning af de boligsociale familiekurser. Afholdt i April.	Der er udviklet et kursusprogram med 6 moduler, som er annonceret i regi af By-Højskolen Fredericia.	Første modul er gennemført i april. En deltager, som også er beboer, har frivilligt været med til at arrangere. Der er koordineret med andre aktiviteter, herunder bydelsmødre og fædretnæværk. Afholdt i efteråret.	2. modul er afholdt midt i maj. I slutningen af maj er der lavet fælles opsamling og evaluering. En beboer har frivilligt været med til at arrangere 2. modul. Afholdt, men man har fulgt tidsplanen for MYOB.	3. modul er afholdt omkring 10. juni, hvor tilbud, der er åbne for familier og børnene i sommerferien er annonceret. En eller flere beboere har frivilligt været med til at arrangere 3. modul.	Sommerferie-aktiviteter er afholdt, herunder tur til Madsby-parken for familierne. Flere beboere har frivilligt været med til at arrangere i koordination med Madsby-arrangementet under tryk og trivsel.	Uformel sammenkomst med fælles madlavning og fællesspisning er gennemført, hvor der er planlagt nyt event, hvor forældrene igen laver maden. Flere deltagere har frivilligt været med til at arrangere.	4. modul afholdt. Flere beboere har frivilligt været med til at arrangere 4. modul.	5. modul afholdt. Igen har flere beboere frivilligt været med til at arrangere 5. modul. Evaluering og opsamling er lavet.	6. modul afholdt. Flere beboere har frivilligt været med til at arrangere.	Juleafslutning er arrangeret for alle familierne og der er arbejdet med forslag til planer for det kommende år samt præsentation af nogle ideer. Deltagerne er bedt om selv at tage initiativ til at starte nyt forløb op næste år understøttet af medarbejderne.
Rådgivning og brobygning til kommunale aktører for sårbare forældre "Sønderkorskær på forkant"	Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt, hvor der er udarbejdet spørgeskema til familierne til brug for evaluering.	Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Familie-konsulenterne har haft kontakt til fire familier i områderne, hvor der er koordineret i forhold til andre aktiviteter. Afholdt i April.	Minimum en af de fire familier er blevet tilmeldt familiekursus-modulerne.	Der er udleveret materiale om dette tilbud til beboerne i områderne. Familierne er blevet udvalgt.	Familie-konsulenterne har bidraget med undervisning på 2. modul på familiekurset under familiekurser-aktiviteten. Familie-konsulenterne har arbejdet med yderligere to familier i områderne. Der er evalueret og opsamlet i forhold til nuværende status og forventninger.	Familie-konsulenterne har orienteret familier om sommerferie-aktiviteterne i områderne og hjulpet familierne videre mht sommerferietilbud. Har også altid opmærksomheden rettet mod Fritidspas og idrætsforeningernes tilbud.	Sommerferie-aktiviteter.	Der er sendt information ud via skolen om tilbud til familierne i forbindelse med Sønderkorskær på forkant. Der er ikke udsendt materiale.	Familie-konsulenterne har stået for en del af undervisningen på 4. modul i uddannelsen under familiekurser. Undervisningen blev først påbegyndt senere på året.	Familie-konsulenterne har arbejdet med yderligere 4 familier. Der er lavet opfølgning og evaluering.	Familierne har udfyldt spørgeskemaer. Der er ikke lavet spørgeskemaer.	Der er lavet evaluering og opsamling i forhold til spørgeskemaerne, hvor der ses progression hos 60% af familierne, og 50% af familierne har deltaget i lærings-aktiviteter eller motions-aktiviteter. Der er ikke lavet progressionsmålinger.

<p>Fædreindsatser, herunder Baba</p>	<p>Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt</p>	<p>Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Plan for projektet er udarbejdet efter besøg hos andre projekter. Afholdt i April.</p>	<p>Der er udarbejdet en plan for det videre forløb i forhold til rekruttering af fædretnetværk, hvor der skal rekrutteres 12 fædre. Se fremdriftsrapport for forklaring.</p>	<p>Materiale om fædretnetværket er udarbejdet og annonceret og udsendt. Rekrutteringsproces er startet op jævnt plan.</p>	<p>Evaluering og opsamling er foretaget.</p>	<p>Forløb og sammenhænge er beskrevet i samarbejde med de fædre, der er i netværket nu.</p>	<p>Sommerferieaktiviteter</p>	<p>Selve fædretnetværksforløbet er startet op i slutningen af måneden.</p>	<p>Fædretnetværksforløb fortsat og yderligere rekruttering, hvis der er plads til flere.</p>	<p>Der er nu rekrutteret 12 fædre i fædretnetværket.</p>		<p>Fædretnetværket har udarbejdet et udkast til plan for det nye år samt rekruttering af flere til fædretnetværket.</p>
<p>Bydelsmødre</p>	<p>Stillingsopslag i forhold til ansættelse er annonceret. Workshop om ny helhedsplan er planlagt og invitation sendt ud. Indledende møder med samarbejdspartnere er afholdt. Bydelsmødreprojekter besøges andre steder.</p>	<p>Workshop om ny helhedsplan er afholdt. Samtaler med nye medarbejdere er afholdt. Plan for projektet er udarbejdet sammen med samarbejdspartnere og gerne med et par mødre/kvinder inkl. plan for rekruttering. Her er sammentænkt med de andre</p>	<p>Materiale er udarbejdet og annonceret og udsendt. Rekrutteringsproces er igangsat efter planen, og der er rekrutteret 6 kvinder. Rekrutteringsprocessen skete i Juni.</p>	<p>Der er rekrutteret yderligere 6 kvinder.</p>	<p>Forslag til undervisningsforløb er udarbejdet i samarbejde med kvinderne, sundhedsplejen og familie-konsulenter. Opfølgning og evaluering er lavet.</p>	<p>Forløb og sammenhænge er beskrevet endeligt og materiale er udarbejdet, annonceret og uddelt blandt beboerne.</p>	<p>Sommerferieaktiviteter</p>	<p>Uddannelsesforløb er startet op i slutningen af måneden.</p>	<p>Uddannelsesforløb er fortsat og yderligere deltagere rekrutteret, hvis der er plads til flere.</p>	<p>Uddannelsesforløb fortsat og yderligere rekruttering, hvis der er plads til flere. De deltagende kvinder har hver især hjulpet 8 andre kvinder.</p>	<p>Opsamling og evaluering i forhold til succeskriterierne er foretaget. Hver ny bydelsmor har rekrutteret en ny deltager og hver især har de hjulpet 12 mødre.</p>	<p>Der er igangsat en proces for videreførelse og -udvikling af forløbet.</p>