

Mio. kr., netto (2019-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion	2019	Handlinger	Tids- horisont	Næste politiske behandling	Status
<i>Serviceudgifter</i>					
<b>By- og Planudvalget</b>					
Ny parkeringsstrategi		Arbejdet er igangsat	2019	Ingen	Iværksat
<i>Anlæg</i>					
<b>By- og Planudvalget</b>	<b>20,000</b>				
Analyse: Infrastruktur Danmark C		Der arbejdes sammen med Vejdirektoratet omkring analysen, trafikmodellen er udarbejdet og der arbejdes pt. på analysearbejdet	2019	Ingen	Iværksat
Nye udstykninger i Fuglsangkvarteret	20,000	Rådgiver arbejder på et detailprojekt	2019	4. kvartal/1. kvartal 2020	Afventer afgørelse i taksationsnævnet. Forventer afgørelse i marts 2020.
Forberedelser til etablering af cykelsti på Kolding Landevej foretages i 2019.		Rådgiver arbejder på et detailprojekt	2019	Ingen	Iværksat