

HORTEN



TrekantBrand – Vejle Kommunes udtræden

15. januar 2021

DOKUMENTER – I

Udtrædelsen

- **Udtrædelsesaftale** mellem kommunerne (6) og TrekantBrand
 - Fastlægger principperne for den økonomiske opgørelse og for fordelingen af aktiver, passiver
 - Forelægges Ankestyrelsen
- **Tillægsaftale** mellem Vejle Kommune og TrekantBrand
 - Den konkrete fordeling af aktiver (fx køretøjer, hvis de ikke er leasede), passiver (leasingkontrakter), medarbejdere (virksomhedsoverdragelsesloven)
- Den **økonomiske opgørelse**
 - Opgørelse af ejerandele og egenkapital
 - Regulering ift. de aktiver, passiver mv., Vejle Kommune udtager, jf. tillægsaftalen

DOKUMENTER – II


Udtrædelsen (fortsat)

- **Samarbejdsaftale**
 - Aftale mellem TrekantBrand og Vejle Kommune om bistand ”på tværs”, indtil der er vedtaget nye RBD’er
- **Øvrige kontraktmæssige forhold mv.**
 - Falck-aftalen: Tilpasning til ny geografi
 - Indkøb af nyt materiel: Noget er bestilt, og en hel del står over for gennemførelse af udbud i fællesskab med en række andre beredskaber

Det fortsættende TrekantBrand

- Nye **vedtægter**
 - Fra 6 til 5 ejere
 - Læringspunkter
 - Verserende sag i Ankestyrelsen forventes afgjort i januar 2020
 - Forelægges Ankestyrelsen

OVERORDNET PROCESPLAN FOR VEJLE KOMMUNES UDTRÆDEN AF TREKANTBRAND + NYE VEDTÆGTER



AKTIVITETSPLAN

TrekantBrand										
Aktivitetsplan - Vejle Kommunes udtræden af beredskabssamarbejdet										
		1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	2022				
Udkast til udtrædelsesaftale										
Fastlæggelse af principper for udtræden		■								
Fastlæggelse af vedtægtsbestemt ejerandele		■								
Foreløbig økonomisk opgørelse			■	■						
BK(6)-møde: Drøfte udtrædelsesaftale (principper)			■	■						
BK(6)-møde: Principgodkendelse udtrædelsesaftale			■	■						
Ankestyrelsen - anmodning forhåndsgodkendelse				■	■					
Ankestyrelsens godkendelse forelægger					■	■				
Underskrift af udtrædelsesaftale, vedtægter, tillæg							■	■		
Endelig økonomisk opgørelse									■	■
Vejle Kommune udtræder af TrekantBrand									■	
Udkast til tillægsaftale										
Fastlæggelse af materiel, der overdrages		■	■	■						
Fastlæggelse af medarbejdere, der overdrages		■	■							
Fastlæggelse af forventet økonomisk konsekvens				■						

AKTIVITETSPLAN

Gennemførelse af planlagt indkøb	■																			
Gennemførelse af planlagt udbud - materiel		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ny administrationskommune		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ny administrationskommune - implementering																				■
Vejle Kommune																				
Etablering af modtagerorganisation		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Design af driftsorganisation																				■
Forventning om overdragelse af medarbejdere																				■
Forventning om overdragelse af materiel		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Falck - afhænger af forhandling herom																				■
Indtræde i indkøb af stigevogn - lev i 2023		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Beslutning om at tiltræde i fællesindkøb af materiel		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vagtcentral - beslutning om fortsætte el ny lev.																				■
Forberedelse af ny RBD																				■
Det fortsættende beredskab																				
Udkast til nye vedtægter		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Principgodkendelse af nye vedtægter																				■
TrekantBrand fortsætter med 5-ejerkommuner																				■
Forberedelse af ny RBD																				■