

Procesplan for Beskæftigelsesplan 2022

1. Forvaltningen udarbejder første udkast	7. juni 2021
2. Første behandling i Social -og Beskæftigelsesudvalget (SOB)	23. aug. 2021
3. Skriftlig orientering og høring	30. aug.- 30. sept. 2021
4. Status på indkomne høringssvar forlægges SOB	25. okt. 2021
5. Politisk godkendelse	SOB den 22. november 2021 ØKU den 6. dec 2021 Byrådet den 13. dec 2021
6. Beskæftigelsesplanen for 2022 sendes til RAR Syd	december 2021
7. Planen præsenteres for ledere og medarbejdere	Januar 2022