

Procesplan for Beskæftigelsesplan 2023

1. Forvaltningen udarbejder første udkast	9. juni 2022
2. Første behandling i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (BSU)	25. aug. 2022
3. Skriftlig orientering og høring	30. aug. - 30. sept. 2022
4. Status på indkomne høringssvar forlægges BSU	27. okt. 2022
5. Politisk godkendelse	BSU den 1. dec. 2022 ØEU den 12. dec. 2022 Byrådet den 21. dec. 2022
6. Beskæftigelsesplanen for 2023 sendes til RAR Syd	December 2022