

## Anlægsbudget for ny ydermole i Skærbæk Lystbådehavn I/S

### Projektets omfang:

Existerende ydernole demonteres, de brugbare flyde elementer, bruges til udskiftning af bro 4 og 5 i inderhavnen.

De ovberskydende brugbare flyde elementer forsøges slot til andre lystbådehavne.

Hovedenterprisen har SF Pontona. De står for demontering af den eksisterende ydernole, genopbygning af ydernole, samt etablering af flydebro ved bro 4 og 5, med de gamle elementer.

Skærbæk Lystbådehavn I/S står selv for demontering af bro 4 og 5, samt at forsyne de nyetablerede broer med vand og elektricitet.

### Anlægsbudget:

Tilbud af 13/6 - 2022 fra Sf Pontone	3.838.420,00 kr.	Forventet prisstigning 10%	4.222.262,00 kr.
Etablering af vand anslået			130.000,00 kr.
Etableri af elektricitet anslået			130.000,00 kr.
I alt			4.482.262,00 kr.
Beløb afsat til uforudsete udgifter 20%	896.452,40 kr.	Dette beløb dækkes af havnens kapital	

Demontering af bro 4 og 5 påregnes udført som frivilligt arbejde.

Eksisterende BEAS EI stander forventes genbrugt

Forventet kapitalbehov for udskiftning af ydermole og samt etablering af flydebro ved bro 4 og 5 ca. 5.4 millioner