

# Anlægsregnskab over 2 mio. kr (brutto)

Regnskab 2022

Udvalg/ projekt (1.000 kr.)		Ultimosaldo 2022	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
<b>Klima-, Energi-, og Miljøudvalget</b>					
50287	Etablering af ny genbrugsplads og -center, Ndr. Kobbelvej	88.649	88.445	204	På adressen Ndr. Kobbelvej 9 er der opført et nyt domicil for Fredericia Kommunes afdeling Affald & Genbrug. Domicilet består samlet set af en ny genbrugsplads, genbrugsbutik, administration og et genbrugscenter, hvor indsamlet affald klargøres til transport videre til diverse eftersorterings- og behandlingsvirksomheder.
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>					
40091	FIC etape 2	28.129	28.153	-24	Der er udført energibesparende projekter, med bl.a. LED belysning, solcelleanlæg samt ændret vs-rørføring. Der er udført renovering af omklædningsrum og nyt tag på hal 4. Der er udført ny cafe og administration, nyt fitnesscenter og kontor, padelbaner, ankomstområde med legeplads ved hovedindgang, nyt saunaområde i svømmebadet, ankomst ved svømmebad ombygget.
40127	Kunstgræsbane ved FIC	6.226	5.650	576	Der er udført kunstgræs anlæg bestående af 11 mandsbaner samt mindre træningsbane. Budgetoverskridelse skyldes, at Fredericia Kommune var et år om at sætte arbejdet i gang, hvilket betød at entreprenøren kom med en prisstigning på 6% grundet materialeprisstigninger. Herudover udgifter til lokalisering af regnvandsledning, der krævede tv-inspektion.
40144	Belysning på Monjasa Park	2.724	2.900	-176	Nyt belysningsanlæg iht. DBU's regler til superliga niveau - lysanlæg er udført som showlys, der kan anvendes ved bl.a indløb og målscore.
<b>Senior- og Socialudvalget</b>					
30056	Brandsikkerhed, Hybyhus - Serviceareal	2.253	2.957	-704	Bygningens brandsikring er forbedret i boliger og i servicearealer, ved montering af branddøre, etablering af flugtveje samt installation af sprinkleranlæg. Fordelagtige priser ved udbud samt forskydninger i udgiftsfordelingen mellem beboere og kommune.

Udvalg/ projekt (1.000 kr.)		Ultimosaldo 2022	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
<b>Teknisk Udvalg</b>					
50262	Motorvejsramper ved afkørsel 59	5.665	5.576	89	Tilslutningsanlæg er opgraderet ift. trafikafvikling med blandt andet en vest vendt tilkørsel, flere venstresvingsspor på Snoghøj Landevej og flere svingbaner på afkørslerne.
50307	Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk	28.193	27.696	497	Enkelt og dobbeltrettet cykelstier fra Lillebæltsbroen til Skærbækvej og derefter langs Skærbækvej til rundkørslen i Skærbæk. Mangeårigt ønske om forbedret cykelforbindelse er indfriet. Desuden en sammenbinding af øst- og vest Skærbæk via en tunnellsning. Der gør, det sikkert for skolebørn. Der har været større udgifter end forventet til arealerstatninger og afvandingsproblematikker i forbindelse med tunnellsningen.
50361	Vejudvidelse og cykelsti til Østerby	19.884	18.146	1.738	Cykelstiforbindelse fra Fredericia til Østerby og Trelde. Desuden er Treldevej forbedret med ændringer af kørebanen samt afvandings-forholdende er forbedret. Nordre Kobbelvej er blevet forsynet med cykelstier i begge sider og krydset Nordre Kobbelvej er blevet ombygget og forsynet med signalregulering. Prisstigninger på især asfalt og grusmaterialer. Herudover problemer omkring vandafledning. Nye brønde og drænrørsreparationer.
50390	Vestre Ringvej 101 udv. bygningsvedl.	2.188	2.201	-13	Der er udskiftet vinduer i administrationsbygningen, udskiftning af belysning i hal C, D og E samt panorama. Derudover er der udført generel efterslæb på bygningsvedligehold.