
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaftale (”Aftalen”) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infra-

struktur 

 

1. Baggrund 

 

I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("Fre-

dericiaC") infrastrukturen i området og anlægger bl.a. offentlige veje, private fællesve-

je og etablerer kanaler ("Infrastrukturen"). 

 

En del af Infrastrukturen planlægges overdraget fra FredericiaC til Fredericia Kommu-

ne (”Fredericia Kommune” eller ”Kommunen”), mens en anden del planlægges over-

draget til de bydelsforeninger, som vil blive stiftet samtidig med udbygning af Frederi-

ciaC-området (”Bydelsforeninger”).  

 

Fredericia Kommune skal inden udførelsen af Infrastrukturen gennemføre en sæd-

vanlig myndighedsbehandling af bl.a. vejanlæg. 

 

FredericiaC-området skal udvikles over en længere årrække, og det er bl.a. som følge 

heraf hensigtsmæssigt at regulere anlæg, overdragelse samt drift og vedligeholdelse 

af Infrastrukturen i en aftale mellem Fredericia Kommune og FredericiaC. 

 

2. Generelt 

 

2.1 Aftalens parter 

 

Aftalens parter er Fredericia Kommune og FredericiaC (hver for sig benævnt ”Part” og 

tilsammen benævnt "Parterne"). 

 

2.2 Aftalens baggrund 

 

Parterne er enige om, at FredericiaC i forbindelse med udbygning af de af FredericiaC 

ejede arealer anlægger Infrastrukturen, og at denne først efter anlæg heraf overdra-
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ges til Kommunen eller Bydelsforeningerne med henblik på, at Kommunen eller By-

delsforeningerne varetager den fremtidige drift og vedligeholdelse af Infrastrukturen 

og de pågældende arealer. Infrastrukturen fremgår af oversigtskort, der vedlægges 

som bilag 1. 

 

Der henvises i øvrigt til partnerskabsaftalen af 9. juni 2008 med tillæg 1 af 30. juni 

2008 og tillæg 2 af 25. marts 2009 (bilag 2), det for FredericiaC vedtagne kvalitets-

program af november 2012 (bilag 3), udviklingsplanen af december 2012 for Frederi-

ciaC (bilag 4), VVM-redegørelse, kommuneplantillæg 18 til kommuneplan 2009-2021 

vedtaget den 10. december 2012, kommuneplan 2013-2025 samt forslag til lokalplan 

330, Oldenborggadekvarteret, FredericiaC og kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 

2013-2025 vedtaget den 24. februar 2014.  

 

2.3 Aftalens formål 

 

Aftalens formål er at regulere principperne for det fremtidige samarbejde mellem par-

terne i relation til anlæg, overdragelse samt drift og vedligeholdelse af Infrastrukturen. 

  

2.4 Aftalens anvendelsesområde 

 

Afgrænsning af aftalens geografiske anvendelsesområde fremgår af bilag 1. Kortbila-

get er udarbejdet af Landinspektørfirmaet LIFA den 26. maj 2014.  

 

3. Ejerforhold 

 

FredericiaC er ejer af de arealer, der overdrages til Fredericia Kommune (herunder 

kajanlæg, bolværk og kajgader), respektive de kommende Bydelsforeninger. 

 

I takt med at arealerne overdrages til Fredericia Kommune/Bydelsforeningerne, ud-

matrikuleres de af FredericiaC for FredericiaC's regning. 

 

4. Infrastrukturen 

 

Infrastrukturen kan opdeles i: 

 

 Anlæg af nye offentlige veje, herunder større byrum, gågader, hovedgader, 

slæbested, promenader og venbro 
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 Anlæg af nye private fællesveje, herunder mindre byrum, lokalgader, 

kanalgader og gangbroer 

 Anlæg af nye bolværker 

 Anlæg af nye kanaler 

 Klimasikring omkring Gammel Havn 

 Anlæg af den grønne kile inkl. offentlige stier 

 Anlæg af kvarterspark mod Shell inkl. offentlige stier 

 Eventuel ombygning af eksisterende offentlige veje 

 

Der henvises i det hele til bilag 1. Som bilag 5 vedlægges en udgave af bilag 1, der 

angiver de snitflader/grænseflader, som Parterne løbende drøfter en nærmere fast-

læggelse af. 

 

5. Processen i forbindelse med udbud og gennemførelse af de enkelte infra-

strukturarbejder 

 

Infrastrukturen i FredericiaC igangsættes og/eller etableres og udføres af FredericiaC. 

Processen vil altid forløbe i en åben og positiv dialog mellem Parterne/med de parter, 

der senere skal overtage dele af anlæggene samt Fredericia Kommune som myndig-

hed. 

 

Processen omkring opstart af en ny anlægsopgave i FredericiaC er: 

 

1. FredericiaC udarbejder et forprojektet for opgaven i henhold til gældende 

ydelsesbeskrivelser fra DanskeArk og F.R.I. I forprojektfasen udarbejdes 

budget for opgaven, som vurderes i forhold til det samlede anlægsoverslag 

for FredericiaC. 

2. I forbindelse med udarbejdelsen af forprojektet inddrages Fredericia Kommu-

ne som aftalepart såvel som myndighed, så det sikres, at der er dialog og 

enighed om de enkelte anlægsprojekter. Tillige inddrages berørte interesse-

organisationer til en dialog herom i nødvendigt omfang. Henstillinger og øn-

sker fra eventuelle interesseorganisationer søges indarbejdet i projektet i det 

omfang, det er muligt. 

3. Forprojektet godkendes herefter af FredericiaC. FredericiaC udarbejder efter-

følgende et hovedprojekt.  
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4. FredericiaC beslutter, hvilken udbudsform der anbefales for den aktuelle op-

gave (total-, hoved-, fagentreprise eller tilsvarende). 

5. I hovedprojekteringsfasen inddrages Fredericia Kommune som aftalepart så-

vel som myndighed, så det sikres, at der er en dialog og enighed om de en-

kelte anlægsprojekter, inden de udbydes. 

6. Hovedprojektet godkendes herefter af FredericiaC.  

7. De tekniske rådgivere FredericiaC har antaget til at udføre projektet sørger 

for, at der indhentes de nødvendige tilladelser fra berørte myndigheder. Anta-

ger en ændring i projektet efterfølgende en karakter, der gør, at der skal ind-

hentes en ny godkendelse af en eller flere myndigheder, sørger FredericiaC 

for de nødvendige godkendelser ved myndighederne via sin tekniske rådgi-

ver. 

8. I det omfang det aktuelle anlægsarbejde undtagelsesvist skal finansieres helt 

eller delvis af anden part end FredericiaC, f.eks. Fredericia Kommune, aftales 

den økonomiske fordeling i opgaven i forbindelse med forprojektet. Den øko-

nomiske fordeling mellem FredericiaC og Fredericia Kommune godkendes af 

FredericiaC sammen med forprojektet betinget af kommunens tilsvarende 

godkendelse. Projekteringen og udførelsen indgår herefter i FredericiaC’s 

projekt på lige fod med den øvrige del af projektet, og det er FredericiaC, der 

har ansvaret for opgaven, indtil projektet er endelig afleveret fra FredericiaC til 

Fredericia Kommune. Endelig økonomisk fordeling i anlægsopgaven aftales 

som udgangspunkt på grundlag af licitationsresultatet. 

9. For så vidt angår den del af anlægsarbejdet, der vedrører klimasikringen, som 

udføres på Fredericia Kommunes areal og for kommunens regning, inddrages 

Fredericia Kommune som nævnt i pkt. 2, 5, 8 og 10. 

10. FredericiaC godkender licitationsresultatet og den valgte entreprenør. I det 

omfang anlægsarbejdet helt eller delvis finansieres af en anden part end Fre-

dericiaC, sker godkendelsen enten betinget af den anden parts godkendelse 

eller i forlængelse heraf. 

11. Anlægsarbejdet sættes i gang. 

12. I udførelsesfasen afholdes der gennem hele forløbet byggemøder. Byggemø-

derne ledes af teknikerteamets byggeleder. Der udarbejdes referat fra mø-

derne. I byggemøderne deltager bygherren, byggelederen, evt. en eller flere 

fra rådgiverteamet og de(n) valgte entreprenører.  

13. Ændringer i projektet, der har væsentlig betydning for Fredericia Kommunes 

drift og vedligeholdelse, skal forhandles med og godkendes af Fredericia 

Kommune. Når anlægsopgaven er afsluttet afholdes afleveringsforretning 
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med entreprenøren og efterfølgende overdragelsesforretning til Fredericia 

Kommune. 

 

På grund af den etapevise udvikling af FredericiaC-området kan det forekomme, at 

der skal etableres infrastruktur, som senere skal ændres, f.eks. blinde veje og midler-

tidige vendepladser. Eventuelle ekstraomkostninger i den forbindelse afholdes af Fre-

dericiaC. 

 

FredericiaC er ansvarlig for at indhente samtlige myndighedstilladelser til udførelse af 

Infrastrukturen; vejanlæggene skal f.eks. myndighedsbehandles af Fredericia Kom-

mune, jfr. vejlovens § 10 og privatvejslovens § 27, stk. 1. 

 

6. Overdragelse af Infrastruktur 

 

6.1 Overdragelse fra FredericiaC til Fredericia Kommune 

 

1. I takt med FredericiaC’s udførelse af Infrastrukturen gennemføres der løben-

de afleveringer med entreprenøren. Når entreprisen er afsluttet, og entrepre-

nøren melder en etape klar til aflevering, afholdes der aflevering på opgaven. 

Afleveringen foretages mellem entreprenøren og FredericiaC. FredericiaC’s 

tekniske rådgivere medvirker herved. Fejl og mangler der konstateres ved af-

leveringen rettes af entreprenøren indenfor en given tidsfrist. FredericiaC’s 

tekniske rådgivere følger op herpå. Når afleveringen er tilendebragt indtræder 

afhjælpningsperioden i henhold til AB 92 / ABT 93 på henholdsvis 1 og 5 år. 

Garantistillelsen nedskrives i henhold til gældende regler i AB 92 / ABT 93. 

 

2. Forud for afholdelse af afleveringsforretning med entreprenøren gennemføres 

der med Fredericia Kommune en gennemgang af anlægget, hvor eventuelle 

fejl og mangler noteres. 

 

3. Umiddelbart efter afleveringsforretningen gennemføres en overdragelsesfor-

retning til Fredericia Kommune. Såfremt der i forbindelse hermed konstateres 

fejl og mangler, sørger FredericiaC for at fejlen(e) rettes. Overdragelsen sker 

på baggrund heraf. 

 

4. Efter overdragelse af anlægget til Fredericia Kommune forestår Fredericia 

Kommune drift og vedligeholdelse af anlægget. 
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5. Forud for at FredericiaC skal gennemføre 1 års gennemgang med entrepre-

nørerne afholdes der en gennemgang med Fredericia Kommune, hvor even-

tuelle fejl og mangler noteres. 

 

6. FredericiaC gennemfører 1 års gennemgang, og FredericiaC’s tekniske råd-

givere medvirker heri. Eventuelt konstaterede fejl og mangler noteres og en-

treprenøren får en tidsfrist, indenfor hvilken de konstaterede fejl og mangler 

skal rettes. Efterfølgende (når fejl og mangler er rettet) nedskrives garantistil-

lelsen til 2% af entreprisesummen. 

 

7. Forud for at FredericiaC skal gennemføre 5 års gennemgang med entrepre-

nøren, afholdes der en gennemgang med Fredericia Kommune, hvor eventu-

elle fejl og mangler noteres. 

 

8. FredericiaC gennemfører 5 års gennemgangen, og FredericiaC’s tekniske 

rådgivere medvirker heri. Eventuelle konstaterede fejl og mangler noteres og 

entreprenøren får en tidsfrist, indenfor hvilken de konstaterede fejl og mangler 

skal rettes. Efterfølgende (når fejl og mangler er rettet) ophører garantistillel-

sen. 

 

9. I hele perioden fra afleveringen af anlægget og til de sidste fejl er rettet i for-

bindelse med 5 års eftersynet, er det FredericiaC, der er kontraktholder over 

for entreprenøren. 

 

10. FredericiaC holder Fredericia Kommune skadesløs for ethvert tab, som Fre-

dericia Kommune måtte lide som følge af entreprenøren eller dennes rådgi-

vers konkurs, manglende betalingsevne eller –vilje, når der skal ske udbed-

ring af fejl og mangler påpeget senest ved 5 års eftersynet. 

 

6.2 Overdragelse fra FredericiaC til Bydelsforeninger 

 

Overdragelsen sker efter de principper, der er beskrevet i pkt. 6.1 med de tillempel-

ser, forholdene måtte tilsige. 

 

Forud for overdragelsen til Bydelsforeningerne er Parterne enige om, at eventuelle 

snitfladespørgsmål/grænsefladespørgsmål skal afklares Parterne imellem. 

 



 

 

 

 

7 

 

Udkast til standardvedtægt for Bydelsforeninger vedlægges som bilag 6. Ændringer i 

Bydelsforeningernes vedtægter skal tiltrædes af Fredericia Kommune. 

 

7. Fremtidige ejerforhold 

 

7.1 Overdragelse til Fredericia Kommune 

 

Følgende anlæg overdrages, jfr. pkt. 6.1 fra FredericiaC til Fredericia Kommune: 

 

 • Nye offentlige veje, herunder større byrum, gågader, hovedgader, pro

 menader og broer 

 • Istandsatte eksisterende bolværker og renoveret slæbested 

 • Klimasikring omkring Gammel Havn 

 • Den grønne kile inkl. offentlige stier 

 • Kvartersparken mod Shell inkl. offentlige stier 

 • Eventuel ombygning af eksisterende offentlige veje 

 

Der henvises til bilag 1. 

 

Fredericia Kommune sikres adkomst til de private fællesvejes arealer. FredericiaC 

sørger for og afholder samtlige omkostninger til tinglysning heraf. Fredericia Kommu-

nes adkomst til vejarealerne har ikke betydning for drift og vedligeholdelse af de priva-

te fællesveje, som følger af reglerne herom i privatvejsloven. 

 

Fredericia Kommune meddeler snarest efter fremsendelse af detailprojekter for de 

private fællesveje, om kommunen ønsker at overtage vejbelysningen eller dele heraf 

på de private fællesveje.  

 

7.2 De enkelte Bydelsforeninger 

 

For så vidt angår de anlæg, der overdrages, henvises til bilag 1. 

 

FredericiaC forestår den matrikulære berigtigelse og afholder udgifterne forbundet 

hermed. 

 

8. Drift og vedligeholdelse 

 

8.1   Fredericia Kommune 
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Kommunen forpligter sig til fra og med overtagelse af de enkelte arealer at vedlige-

holde disse til det niveau, der i øvrigt er gældende for Fredericia Kommunes bymidte. 

 

FredericiaC må ikke uden Fredericia Kommunes godkendelse indgå aftaler, der har 

væsentlig betydning for Fredericia Kommunes fremtidige drift og vedligeholdelse af 

Infrastrukturen, f.eks. driftsaftale med Associated Danish Ports A/S. 

 

8.2   De enkelte Bydelsforeninger 

 

Drift og vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse med almindelige regler, herun-

der vejlovgivningen. Det er dog den overordnede intention bag den fremtidige vedli-

geholdelse ved Bydelsforeningernes foranstaltning at sikre varetagelse af drift af veje, 

stier og andre fællesarealer samt sikre bylivsaktiviteter på et kvalitativt højt niveau.  

 

Det skal fremgå af Bydelsforeningernes vedtægter, at Infrastrukturen, herunder kana-

ler og mindre byrum, skal være tilgængelig for offentligheden og derfor ikke må af-

spærres.  

 

9. Særligt om byggeri over eller under offentligt vejareal 

 

En sådan disposition, eksempelvis ved etablering af parkeringskælder, over eller un-

der offentligt vejareal skal godkendes af kommunen som vejmyndighed. 

 

10. Betaling 

 

FredericiaC afholder samtlige udgifter forbundet med udførelse af Infrastrukturen, der 

overdrages vederlagsfrit til bl.a. Fredericia Kommune/respektive Bydelsforeninger. 

Fredericia kommune afholder dog en del af udgifterne forbundet med klimasikringen 

omkring Gammel Havn. 
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11. Fredericia Kommunes myndighedsbehandling 

 

Aftalen har ingen betydning for Fredericia Kommunes myndighedsbehandling, og af-

talen begrænser således ikke kommunens adgang til at stille krav som f.eks. vejmyn-

dighed i forbindelse med anlæg og drift. 

 

12. Bilagsoversigt 

 

Bilag 1: Kort over det område, der er omfattet af aftalen, dateret 26. maj 2014 

Bilag 2: Partnerskabsaftale af 9. juni 2008 med tillæg 1 og 2 

Bilag 3: Kvalitetsprogram for FredericiaC af november 2012 

Bilag 4: Udviklingsplan for FredericiaC af december 2012 

Bilag 5:  Udgave af bilag 1, der angiver snitflader/grænseflader 

Bilag 6: Udkast til standardvedtægt for Bydelsforeninger 

 

13. Underskrift 

 

Dato:  

For:  

 

 

Navn:  

 Dato:  

For:  

 

 

Navn:  

 

 

Dato:  

For:  

 

 

Navn:  

 Dato:  

For:  

 

 

Navn:  

 





Bilag 2:  Partnerskabsaftale af 9. juni 2008 med tillæg 1 og 2 – uden relevans for stillingtagen til 

aftalen 

Bilag 3:  Kvalitetsprogram for FredericiaC af november 2012 ‐ se: www. FredericiaC.dk 

Bilag 4:  Udviklingsplan for FredericiaC af december 2012 – se: www. FredericiaC.dk 

Bilag 6:  Udkast til standardvedtægt for Bydelsforeninger – se bilag til indstilling ’Vedtægter for 

bydelsforeningen Oldenborggadekvarteret’ 

 






