
Bilag 1. Detaljeret tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2017-2029 
 
 

Tidsplan for fælles kommuneplan 

2015 - ultimo december 2015 Færdiggørelse af de tre revisionstemaer samt generel 
opdatering af resterende kommuneplan  

2016 - januar  Sammenfatning af fælles KP17 
 

2016 - januar Styregruppe og bestyrelse i Trekantområdet orienteres 
 

2016 - 4. februar Inspirationsmøde med de 6 byråd, hvor kommuneplanens 
temaer præsenteres 

2016 - ultimo februar  GIS kort færdiggøres 
 

2016 – marts Miljøvurdering   
 

2016 - marts  Styregruppe og bestyrelse i Trekantområdet godkender 
KP17 

2016 - april  Dialog med Erhvervsstyrelsen 
 

Tidsplan for lokal kommuneplan 

2016 - ultimo januar Færdiggørelse af revisionstemaer og generel opdatering af 
resterende kommuneplan 

2016 – februar-marts Sammenfatning af lokal KP17 
 

2016 – ultimo februar  GIS kort færdiggøres 
 

2016 – marts Miljøvurdering   
 

2016 - foråret Dialog med Erhvervsstyrelsen 
 

Tidsplan for fælles og lokal kommuneplan 

2016 – april-maj Politisk høring af udkast til forslag til Kommuneplan 2017-
2029 

2016 – juni Færdiggørelse af forslag 
 

2016 – juni Styregruppe og bestyrelse i Trekantområdet godkender 
forslag til fælles KP17  

2016 – august-september Politisk behandling af forslag til Kommuneplan 2017-2029 i 
de 6 byråd 

2016 – medio oktober-medio 
december 

Offentlighedsfase 
 

2017 – januar Behandling af høringssvar 
 

2017 – februar-april Politisk vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 i de 6 byråd 
 

2017 – april Efterbehandling og offentlig bekendtgørelse 
 

 
 


