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1. Planens indhold

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Fredericia Kommunes realisering af
indsatsprogrammet i den statslige vandplan.

2. Forord

Fredericia Kommune har i samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi A/S i lobet af de
sidste fem ar arbejdet for at nd de indsatser, som vi forventede var indeholdt i vandplanens
indsatsprogram.

Der har veeret en reekke udfordringer undervejs. De kraftigt forsinkede vandplaner har betydet,
at selve arbejdet med at gennemfore indsatserne er blevet forsinket, og at indsatserne har
skullet udferes i labet af ganske kort tid. Det har pa landsplan givet stor efterspergsel forst pa
radgivere p4 vandomradet og efterfolgende pa de entreprengrer, der kan udfere anlagsarbejdet.

Kommunerne har pligt til at udarbejde en kommunal vandhandleplan. Denne plan skal vaere
sendt i offentlig hering senest Y% ar efter vandplanens offentliggerelse og endelig vedtaget
senest €t ar efter vandplanens offentliggerelse. I vandhandleplanerne skal kommunerne
redegore for, hvordan indsatsprogrammet vil blive realiseret inden for kommunernes
geografiske omrdder. Som folge af at vandplanerne er fem ar forsinkede, er den kommunale
vandhandleplan nu neermere et evalueringsdokument over gennemforte eller igangvaerende
anlagsopgaver end det tiltaenkte planleegningsdokument.

Fredericia Kommune og Frederica Spildevand og Energi A/S har prioriteret indsatserne hgjt og
forventer at afslutte indsatserne i denne planperiode. Det kan dog ikke forventes, at den fulde
effekt af indsatsen kan males allerede i 2015. Derfor vil nogle vandomrader med indsats i
denne planperiode heller ikke opfylde malsetningen i 2015. Samlet set forbedrer indsatserne
dog vandmiljeet vaesentligt og vil pa sigt medvirke til, at det enkelte vandomrades mélsatning
kan opfyldes til gavn for dyr og planter, samt borgere i Fredericia Kommune.,

Danmark er inddelt i 23 vandoplande. For hvert vandopland har staten udarbejdet en vandplan.
Vandplaneme er en ny plantype med en seksérig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-
2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer pa vandomradet.

Fredericia Kommune skal udferdige en handleplan p& baggrund af statens vandplan. Denne forste
kommunale handleplan gaelder i perioden 2010 — 2015.

I denne handleplan redegeres der nzrmere for, hvordan vandplanen for vandomrade
Lillebalt/Jylland, hovedvandopland 1.11, vanddistrikt Jylland og Fyn er blevet / vil blive realiseret
indenfor Fredericia Kommunes geografiske omréde.

Vandoplandene gar pé tvaers af kommunegranser og Fredericia Kommune har derfor indgdet et
samarbejde med de evrige kommuner i hovedvandoplandet til Lillebeelt / Jylland. De ovrige
kommuner er Abenra, Senderborg, Haderslev, Kolding, Vejle og Hedensted (se figur 1).
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Figur 1. Hovedvandoplandet til Lillebzelt / Jylland

Derudover har Fredericia Kommune arbejdet direkte sammen med Kolding og Vejle kommuner om
de indsatser, som er gennemfort i greensevandleb og vandleb, der krydser kommunegrenserne, samt
med staten om et vadomradeprojekt med arealer i bide Vejle og Fredericia kommuner.



Denne handleplan er udarbejdet med hjemmel i bekendtgerelse om kommunalbestyrelsens
vandhandleplaner (Bekendtgerelse nr. 1219 af 15. december 2011). Ifolge bekendtgorelsen skal
handleplanen indeholde:

1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrakkefelge
og — tidspunkt, hvordan kommunen vil realisere vandplanen, samt prioritering af den
forventede indsats.

2. Redegorelse for forholdet til anden relevant planlagning.

3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsaetter.

Handleplanen ma ikke stride imod vandplanen.

Forslag til den kommunale vandhandleplan skal senest seks maneder efter vandplanens
offentliggerelse sendes i offentlig horing med en hgringsperiode p& mindst otte uger. Kommunen
tager herefter stilling til de indkomne heringssvar og vurderer, om handleplanen skal &ndres. Senest
et ar efter vandplanernes offentliggorelse skal den kommunale handleplan vedtages.

vandplanen Forslag til vand- vandhandleplanen

vedtages handleplan vedtages
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Figur 2: Tidslinje fra de statslige vandplaners vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse

Staten har gennemfort en strategisk miljevurdering af vandplanerne.

Fredericia Kommune traf november 2012 i henhold til lov om miljevurdering af planer og
programmer afgorelse om, at den kommunale vandhandleplan 2010 — 2015 ikke indebeerer pligt til
at lave en miljgvurdering af planen.

Offentlighedsfase og aktiviteter

Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det
kommunale radderum i forhold til udarbejdelsen af den kommunale vandhandleplan er begranset til
prioritering af indsatserne. Vandplanen fastslar, at indsatserne skal gennemfores i planperioden,
men tidspunktet (rakkefolgen) for gennemforelsen er til debat. Som folge af at vandplanen er fem
ar forsinket, er den kommunale vandhandleplan nermere et evalueringsdokument end et
planlegningsdokument. Hering af vandhandleplanen ma derfor anses for at give begraenset mening,
men er et lovkrav, som Fredericia Kommune er nedt til at overholde. Fredericia Kommune har i
stedet i denne planperiode lagt vaegt pa den lokale dialog og inddragelse af lodsejere, som efter
miljolovgivningen skal gennemfores i forbindelse med planleegningen og gennemforelsen af de
konkrete initiativer i indsatsprogrammet og den kommunale handleplan.



3. Baggrund

Den 22. december 2000 tradte EU’s vandrammedirektiv i kraft. Direktivet har som sit overordnede
mal, at alt vand skal have god tilstand i 2015. Derfor skal alle EU-landene gennemfore en maélrettet
vandplanlegning for vandleb, sger, grundvand og den kystnere del af havet. Tanken bag
vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhangende indsats.

Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med
miljemalsloven.

Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandomraderne og
vandressourcerne, samt de pdvirkninger, der er et resultat af menneskelige aktiviteter.
Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljemal det enkelte vandomréde skal have og har opsat et
indsatsprogram for at opnd malet, hvis ikke det allerede er opfyldt.

For den kommunale reform i 2007 var mal for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de
davarende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlagning og
recipientkvalitetsplanleegning). 1 forbindelse med kommunalreformen fik disse malsatninger
retsvirkning som et landsplandirektiv, der var geldende indtil den 22. december 2011, hvor statens
vandplaner blev vedtaget med blandt andet nye malsetninger. Til forskel fra regionplanernes
retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemferelse af vandplanens
indsatsprogram.

Vandplanerne skal folges op af kommunale handleplaner, hvori kommunerne narmere skal
redegore for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for
kommunernes geografiske omrader. Fredericia Kommunes vandhandleplan 2010 — 2015 blev
vedtaget pd Byrddsmedet 12. november 2012.

December 2012 kendte Natur- og Miljeklagenevnet de statslige vandplaner ugyldige og hjemviste
vandplanerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen. Denne afgerelse beted samtidigt, at de
kommunale vandhandleplaner ogsa blev ugyldige, da ophanget var den hjemviste vandplan for
Lillebalt/Jylland. Desuden beted hjemvisningen, at administrationsgrundlaget p4 vandomradet igen
var landsplandirektivets retningslinjer.

December 2014 blev statens vandplan pa ny vedtaget og offentliggjort.

Staten skal udarbejde vandplaner for alle 23 vandomrader i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse
fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Vandplanerne
indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlagning
og administration.

Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og faststter konkrete mal for de enkelte
forekomster af overfladevand, samt grundvand, og der stilles krav til fremtidige indsatser.
Vandplanerne og deres tilherende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemfores
for at né de fastsatte miljemal i vandplanerne.



Det overordnede méal med den nye vandplanlagning i Danmark er, at alt vand (grundvand, vandlgb,
seer og den kystnzre del af havet) skal have mindst “god ekologisk tilstand” eller “godt gkologisk

potentiale” i ar 2015.

Den afvigelse, der kan accepteres for et vandomréde i forhold til en uforstyrret tilstand, er svag
afvigelse jf. figur 3. De ovrige afvigelser fra den uforstyrrede tilstand bevirker, at vandomradet ikke

opfylder sin mélsatning.

Afvigelser i forhold til
uforstyrret tilstand

Okologisk kvalitetsklasse

Naturlige vandomréder

Kunstige eller steerkt
modificerede vandomrader

Ingen eller kun ubetydelig afvigelse

Hgj skologisk tilstand

Hojt gkologisk potentiale

Svag afvigelse

God gkologisk tilstand

Godt gkologisk potentiale

Mindre afvigelse

Moderat gkologisk tilstand

Moderat gkologisk potentiale

Storre afvigelse

Ringe okologisk tilstand

Ringe gkologisk potentiale

Alvorlig afvigelse

Darlig ekologisk tilstand

Dérligt okologisk potentiale

Figur 3, Mils=ztningsdiagram geldende for samtlige vandomrader.

Vandlob

Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandleb til at opnd god skologisk tilstand eller
godt gkologisk potentiale svarende til nedenstdende faunaklasser (Dansk Vandlgbs-faunaindeks) jf.
figur 4.

Miljemal
Vandleb Mal for
Okologisk faunaklasse
tilstand
Normale Hgj tilstand 7
God tilstand 6
5
Bladbund God tilstand 4
Staerkt modificerede Godt potentiale 5
Kunstige Godt potentiale 6
5
4

Figur 4. Inddeling i ekologiske kvalitetsklasser pi baggrund af Dansk Vandlebs-faunaindeks (DVFI).

Soer
Seernes indhold af klorofyl a (mal for algemangde i sgvand) skal veere pa et niveau, der sikrer
maélopfyldelse for den pagaldende satype.

Kystvande
For kystvandene skal alegressets dybdeudbredelse opfylde det mal, der er sat for det pagaldende
vandomréde.

Grundvand
Miljomalet for grundvand omfatter kvantitativ og kemisk tilstand.



De fastsatte miljomal for grundvandets kvantitative tilstand omhandler vandbalance, p&virkning af
overfladevand og terrestriske naturtyper, samt saltvandsindtreengning.

I grundvandsforekomsterne mé den gennemsnitlige arlige indvinding over en lang periode ikke
overstige den langsigtede grundvandsdannelse. Den udnyttelige grundvandsressource beregnes som
35 % af grundvandsdannelsen. I figur 5 vises de kriterier som skal lazgges til grund ved udnyttelsen
af grundvandsforekomsterne.

Derudover mé grundvandstanden ikke veere s& pavirket af menneskeskabte andringer, at de
tilknyttede vandomrader ikke kan opna deres miljemal, herunder at der sker forringelse af tilstanden
for disse vandomrader eller at der sker betydelig skade pé terrestriske naturtyper, der direkte er
afhengige af grundvandsforekomsten. For vandlgb ber indvindingen ikke medfore en reduktion af
deres vandforing pa over 5 % og 10-25 % af oprindelig medianminimum, hvor vandlgbenes
miljemal er henholdsvis hej gkologisk tilstand og god @kologisk tilstand. Endelig skal det sikres at
der ikke sker overudnyttelse af grundvandsressourcen hvorved der er risiko for permanent
saltvandsindtrengning i et storre omrade.

1 Max indvinding = 35 % naturlig grundvandsdannelse

2 Max indvinding = 30 % af aktuel grundvandsdannelse

3 Max reduktion af gennemsnitlig afstremning = 10 %

4 Max reduktion af sommervandforing = (5-50 %) athaengig af recipientmalsetning

Figur 5. Kriterier til vurdering for baeredygtigheden af indvindingen af grundvand

Tilsvarende indeholder vandplanerne mél og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske
tilstand. De kemiske miljomal vurderes pa baggrund af koncentrationen af sdvel menneskebetingede
som naturligt forekommende forurenende stoffer i grundvandet. Der skal opstilles sakaldte
terskelvaerdier, der fastlagger graensen mellem “god” og “ringe” tilstand af en
grundvandsforekomst. Der skal ikke sattes teerskelvardier for stoffer, der kun vurderes at have
naturlig oprindelse, dvs. ikke pavirkes af menneskelig aktivitet. Falgende stoffer skal indg4 i
terskelvaerdierne: Nitrat, pesticider, organisk stof, arsen, fosfor, ammonium.

Det vurderes, at Danmark allerede opfylder kravene til beskyttelse af drikkevandet (se afsnit 2.4.4 i
vandplanen).

Virkemidler

Ud fra de opstillede mal, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens
virkemiddel efter virkemiddelkataloget'. Virkemiddelkataloget bestar af statsligt anbefalede
virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert
enkelt virkemiddel gennemgér kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsaetninger, effekt,
pkonomi, samt gennemforelse.

Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i
virkemiddelkataloget varierer fra indsatsomrade til indsatsomrade. Vadomrader kan ikke erstattes af

! virkemiddelkatalog - til brug for vandplanindsatsprogrammer for overfladevand, grundvand, se- og
vandlgbsrestaurering, spildevand, regnvand, dambrug. By- og Landskabsstyrelsen, november 2010, Miljegministeriet.



andre virkemidler, og ogsé pa vandlgbsomradet ligger virkemidlerne i de fleste tilfeelde fast. Kun i
relation til spaerringer kan kommunen selv valge, hvordan man vil lgse det konkrete problem med
manglende passage i vandlebet. For sd vidt angar spildevandsindsatsen, indsatsen overfor
drikkevandsindvinding og serestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af lesninger.
Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljeeffektivitet som
de virkemidler, de skal erstatte.

Ansvar: | implementeringen af Vandrammedirektivet, har Staten overfor EU-kommissionen det
overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for
kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af
vandhandleplaner og gennemforsel af konkrete indsatser.

Seo fra kiselgur-gravning



4. Handleplanens indsatser jeevnfer statens indsatsprogram

Handleplanens indsatser fastsattes med udgangspunkt i vandplan 2010-2015 Lillebalt / Jyllands
indsatsprogram. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal gennemfores i
denne planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til mélene
i et vandomrade og en opskrift pa, hvordan mélsetningen kan opfyldes.

Vandplanens indsatsprogram for Fredericia Kommune er folgende:

e Samlet kvelstof-indsats til Vejle Yderfjord pa 173 ha vddomrader svarende til en reduktion
pa 20 ton N / ar.

e Samlet kveelstof-indsats til Kolding Yderfjord pa 41 ha vddomrader svarende til en
reduktion pé 4,6 ton N / ar.

e Samlet fosforindsats til Rands Fjord pa 21 ha fosfor-ddale svarende til en reduktion pa 418
kg P/ar.

e Forbedret rensning pa 121 ¢jendomme i det dbne land.

o Udbedring af to regnvandsbetingede overlgb i Taulov til hhv. Studsdal Bk og Spang A.

e Fjernelse af fire faunaspzrringer i Gudse Melled, @sdal Bek, Gammelby Mglled og tillab
til Gammelby Mgllea. Hertil kommer et pabegyndt projekt i Ullerup Bazk.

e Gendbning af to rerlagte streekninger i tilleb til Gudse Mgillea og tilleb til Gammelby
Molled

Lillebzelt

10



Vandplanens indsatsprogram vist pa kort:
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S. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser

Fredericia Kommune har et begrenset areal og derfor ogsa et begranset antal projekter, der skal
gennemfores i denne planperiode. Da statens vandplan og dermed indsatsprogrammet er fem ar
forsinket, er indsatserne allerede gennemfort, pdbegyndt eller afklaret pa anden vis. Dermed giver
det ikke langere mening, at forholde sig til prioritering af realiseringen af indsatser. Da
Naturstyrelsen desuden i de reviderede vandplaner har fjernet virkemidlet “endret vedligeholdelse
af vandleb”, er der kun et begraenset antal virkemidler at prioritere. Vandhandleplanen er derfor
nermere en statusbeskrivelse af realiseringen af indsatsprogrammet frem for det tiltenkte
planlagningsdokument.

Der er 11 indsatser, der bergrer Fredericia Kommune. Fem projekter er allerede afsluttede, fire
projekter er i anlegsfasen og to projekter er afklarede, men realiseres ikke. De projekter, der reekker
ind over kommunegraenserne, er koordineret med Kolding og Vejle kommuner.

Prioriteringen har udelukkende betydning for, i hvilken reekkefolge indsatserne pabegyndes, da
samtlige indsatser som udgangspunkt skal gennemfores i indevaerende planperiode.

Realisering af projekterne og tidspunktet for realisering af indsatserne har i hgj grad veret styret af,
hvornér staten har &bnet op for de forskellige ordninger, som kommunerne skulle sege finansiering
fra. De forskellige indsatser er pabegyndte straks staten stillede denne finansiering til radighed.
Derudover blev spildevandsprojekterne, som har en lang planlegnings- og anlegsfase, igangsat
tidligt i planperioden.

Tidsraekkefglge for vandplan-projekter i Fredericia Kommune, planperiode 2010 — 2015

2010( 2011 2012| 2013| 2014| 2015 | Ansvarlig

Vidomradeprojekt pa Trelde Natur & landbrug
Fjernelse af speerring i Ullerup Bk Natur & Landbrug
Udbedring af regnvandsbetinget overlab i Fredericia
Taulov syd til Studsdal Bak Spildevand A/S

Industri og
Forbedret rensning p& 121 ejendomme i det Fredericia Spilde-
abne land vand og Energi A/S
Fjernelse af sparring i Gudse Melled ved Kolding Kommune
Gudse Mplle

Skrin- | Naturstyrelsen

Fosfor-adalsprojekt, Spang A lagt

Fredericia
Udbedring af regnvandsbetinget overlgb i Spildevand og
Taulov nord til Spang A Energi A/S
Fjernelse af sparring i @sdal Bek ved Natur & Landbrug
Skovmellen
Fjernelse af spzrring i Gammelby Mglle4, Natur & Landbrug
engstemmevark
Gendbning af ca. 400 m rorlagt strakning i Skrin- | Natur & Landbrug
tilleb til Gudse Molled lagt
Fjernelse af spzrring og gendbning af 60 m Natur & Landbrug
rorlagt strekning i tilleb til Gammelby
Molleé

Tabel 1. Tidsraekkefolge for indsatser fra indsatsprogrammet
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Det fremgér af Tabel 1, hvornar projekterne er igangsat (merkeblé farve). En del af indsatserne
strekker sig over flere ér, da anleegsprojekterne omfatter planlaegning, forundersegelser,
lodsejerdialog, myndighedsbehandling og anlaegsarbejde. Det ses af figuren (lysebla farve), hvornér
det enkelte projekt er gennemfort / forventes gennemfort. De projekter, som Kolding kommune og
Naturstyrelsen var ansvarlige for, er gennemfort i samarbejde med Fredericia Kommune.

Rands Fjord

16



6. Indsatser og status

Det folgende fungerer som en uddybning af kapitel 4 og 5 og indeholder en detaljeret forklaring af
indsatserne.

Kapitlet indeholder et kort beskrivende afsnit pr. indsatsomrade. Der redegeres for de indsatser,
kommunen har gennemfort eller er i gang med at gennemfore.

For hvert indsatsomradde redegeres der desuden for, hvilke afgerelser, der skal treffes efter
serlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram, samt
oplysninger om offentlighedens inddragelse heri.

Der skal gennemfores en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvelstof og fosfor til
vandmiljoet. Reduktionen skal opnis ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a.
dyrkningsrestriktioner og etablering af randzoner langs vandlgb. Der skal herudover ske en
reduktion af kvelstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvelstof- og fosforvddomrader.
Disse vidomréder skal etableres af kommunerne, der herudover ogsd er ansvarlige for at
gennemfore vandlebsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og
serestaurering.

Overfladevand - vandleb, sger og vidomrader
Vandlob

Vandplanens virkemidler
o Fjernelse af spaerringer / sikring af fri passage
e Frilegning af rerlagte vandleb
e Vandlgbsrestaurering

I indsatsprogrammet for Fredericia Kommune er der krav til, at der i indevaerende planperiode
fjernes fire sparringer og frileegges to rerlagte streekninger pa i alt 460 m. Disse tiltag skal medvirke
til, at miljemélet god @kologisk tilstand opnés i de pagaldende vandlob.

Fjernelse af spaerringer og frilaegning af rerlagte vandleb er projekter, hvor vandlgbets forlob
andres. Projekterne forudseetter tilladelse efter §§ 17 eller 37 i vandlgbsloven og efter
bekendtgerelse om vandlebsregulering og —restaurering. Som regel kraeves der ogsa dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Offentlighedens inddragelse er beskrevet i bekendtgerelse om vandlebsregulering og —restaurering.
Fjernelse af speerring / sikring af fri passage

Figur 9 viser den geografiske placering af de fire sparringer, der skal fjernes i denne planperiode.

I forbindelse med de forudgéende heringer af udkast til vandplan, gjorde Fredericia Kommune

staten opmarksom pé, at der var pabegyndt et projekt til fjernelse af to registrerede sparringer i
Ullerup Bk ved Bredstrupvej og ved udleb fra den opstemmede s@ ved Fredericia Golfbane. Da
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projektet var forventet afsluttet i 2010 fremgér spaerringerne ikke leengere af vandplanens
indsatsprogram.

Ullerup Bxk, udlsb fra Golfbanens Se for projekt Ullerup Baek, omlobsstryg ved Golfbanens So efter
projekt

Projektet er afsluttet i denne planperiode. Der er lavet vandlebsforbedrende tiltag op- og nedstroms
sparringen ved Golfbanen i form af indsnavring af vandlebet og udlegning af gydegrus og
skjulsten. Der er gravet et nyt forleb nord om golfbanens sg for at udligne et niveauspring pa 1,77 m
pa en 310 m ny vandlebsstrazkning. Der er saledes skabt fri passage i den gvre del af Ullerup Bak.

Py

Gudse Melle og seen ved mellen for projektgennemfersel Omlobsstryg langs seen ved Gudse Molle efter projeke

Kolding og Fredericia kommuner har i samarbejde med ejeren af Gudse Mglle fjernet
faunaspaerringen ved Gudse Melle i Gudse Mellea. Projektet har skabt fri passage til 16,5 km
fiskevandsmalsat vandleb i Kolding Kommune. Kolding Kommune var derfor projektejer, selv om
anlagsarbejdet primaert blev udfert i Fredericia Kommune. Anlagsarbejdet omfattede etablering af
et omlebsstryg til udligning af et fald pa knap tre m, samt adskillelse af vandlebet fra den
eksisterende molledam. Anlegsarbejdet blev udfert i 2014.
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Gammelby Maleﬁ, stryg erstatter engstemmevzerket

Fredericia Kommune har sikret fri passage i Gammelby Mglled. Et engstemmeveark omkring 200 m
opstrems Gammelby Mglleds udleb i Spang A bevirkede et mindre vandspejlsfald.
Engstemmeverket blev fjernet i sommeren 2014 og erstattet med et stryg.

Fredericia Kommune har sikret fri passage i @sdal Beek
ved Skovmellen. De kulturhistoriske interesser er
varetaget samtidig med, at der er skabt fri passage.

Der er etableret et omlabsstryg langs de eksisterende sger,
samt slyngning af vandlebet nedstrams Skovmellen. Der
er afviklet et samlet fald pa 3,1 m i projektomradet. @sdal
Bak er et fint vandleb med gode fysiske forhold og har
bestande af erred og baeklampret.

Projektet er afsluttet juni 2015.

Fredericia Kommune har sikret fri passage i et
unavngivent tillgb til Gammelby Melleé ved Follerupve;j.
Projektet sikrede fri passage ved et rerspring, samt
frileegning af en 60 m roerlagt streekning. Projektet er
beskrevet narmere under “frileegning af rorlagte vandlgb”.

h d Nl LT v
I Ay L S T T R

Osdal Bk, sikring af fri passage ved vandmelle

Frilegning af rarlagte vandlob
Det ses af figur 10, at der er to rerlagte streekninger, der skal frilaegges i denne planperiode.

I tilleb til Gammelby Mellea (se figur 12) fandtes et 60 m rerlagt forlab med et fald pa 1,6 m. Ved
rerudlebet var der et niveauspring til Gammelby Mglled. 55 m opstrems rerindlabet laber vandlabet
under en grusvej. Vejunderforingen var udfert med et @ 550 mm betonrer med fald. Béde den nedre
rerlegning og vejunderforingen fungerede som faunaspaerringer i vandlebet. Det samlede fald pa
2,79 m er blevet erstattet med et 412 m langt nyt vandlebsforleb, hvoraf de nederste 300 m er
optimerede med henblik pa at give optimale gydemuligheder for iser orred.
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Anlaegsarbejdet er udfert i maj - juni 2015.

I tilleb til Gudse Mellea (se figur 11) er der et cirka 320 m rerlagt forleb, som delvist er
grensevandleb mellem Kolding og Fredericia kommuner. Fredericia Kommune er projektansvarlig
for projektet. Frileegningen af det rerlagte forleb omfatter udbedring af vejunderforingen under
Birkemoseve;j.

Der er lavet teknisk forundersggelse, der er mulighed for fysisk at gennemfore projektet og
lodsejerne er positivt indstillede. NaturErhvervstyrelsen har imidlertid oktober 2014 givet afslag pa
kommunens ansegning om realisering af projektet. Afslaget er givet, da projektet er relativt dyrt i
forhold til leengden af den vandlebsstrakning, som projektet dbner op til.

Da staten ikke har tilstraekkelige midler til at projektet kan gennemfores, er der ikke mulighed for at
realisere projektet i denne planperiode. Jeevnfer udkast til vandomradeplan 2015 — 2021 for
vandomradedistrikt Jylland og Fyn er projektet ikke omfattet af hverken indsatsprogrammet eller
tidsfristforleengelse for malopfyldelse. Naturstyrelsen har oplyst, at Fredericia Kommune ikke er
forpligtet til at gennemfore indsatsen.

Vandlabsrestaurering
Der er ikke lengere udpeget vandlgbsstraekninger i kommunen, hvor dette virkemiddel skal
anvendes.

Soer
Der er ikke udpeget sger til restaurering i Fredericia Kommune.

Rands Fjords tilstand vil blive forbedret via vandplanens evrige
indsatser (spildevandsrensning og randzoner, idet fosfor-
vddomradeindsatsen ikke kan gennemfores) og seerne vil
generelt blive forbedret ved kommunens Ilgbende
administration af sektorlovgivningen, eksempelvis pa
husdyromradet.

Alle sper over 100 m? er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3 om beskyttet natur. Derfor ma der ikke ske tilstandsandringer
i disse sger uden dispensation fra kommunen.

I Fredericia Kommune findes der omkring 400 sger pa 100 m?
eller derover, og de har et samlet arcal pa 187 ha. Alle sgerne er
som hovedregel omfattet af malsatningen god ekologisk

tilstand. Bnmr natur, Fredericia
De fleste sger er desuden omfattet af vandlebsloven. Derudover kan sgerne vere yngle- eller

midlertidige habitater for de arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, de sakaldte bilag
IV-arter. Det er arter, som kommunerne har en sarlig pligt til at beskytte.
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Kveelstof-vadomrdder
Védomrader er med til at reducere udvaskning af kveelstof til de indre farvande, samt give en rigere
natur der, hvor de etableres.

I Hovedvandoplandet Lillebeelt / Jylland skal der samlet set fjernes 125 tons kvalstof arligt og der
er udarbejdet en vandoplandsplan for kvelstof. Af denne vandoplandsplan fremgér det, hvilke
projekter, der planleegges gennemfort for hvert enkelt delvandopland, herunder Vejle og Kolding
Yderfjorde, og hvilken kvealstofeffekt og ekonomi, der er knyttet til det enkelte projekt.
Vandoplandsplanen tilrettes lobende for at sikre, at indsatsen fordelt pd de enkelte delvandomréader
gennemfores i overensstemmelse med de statslige krav. Vandoplandsplanen for kveelstof kan ses i
bilag 2.

Kommunerne, der er ansvarlige for etablering af vadomrader, kan sege tilskud til forundersegelse
og anleg hos Miljeministeriet. Ordningen indgar i Landdistrikts-programmet. I aftalen fra 2009
mellem Kommunernes Landsforening og Miljeministeriet er fastlagt administration, ekonomi og
rollefordeling mellem de involverede parter. Indsatsen er igangsat 1 2010.

Gennemforelsen af projekter foregar i dialog med de bererte lodsejere. Der skal indhentes
ngdvendige myndighedstilladelser til projektet og der sker inddragelse af offentligheden efter
reglerne for naturforvaltningsprojekter.

Fredericia Kommune har opland til Vejle og Kolding Yderfjorde, samt til Lillebalt. Der er ingen
indsats i forhold til Lillebzlt og kveelstof-vadomrader i denne vandplanperiode.

For Kolding Yderfjord er der et indsatskrav pa 41 ha, svarende til 4,6 tons kvelstof pr. ar.
Fredericia Kommune har ikke arealer, hvor der kan etableres et vddomréide i forhold til Kolding
Yderfjord. Indsatsen gennemfores af Kolding Kommune (vadomradeprojekt "Birkemosen™).

For Vejle Yderfjord er der et indsatskrav pa 173 ha svarende til 20 tons kvelstof pr. &r. I Fredericia
Kommune er der ét vddomradeprojekt pé
21 ha og en kvalstoftilbageholdelse pa 3
tons pr ar. Der er gennemfort tekniske og
ejendomsmaessige forundersegelser af
projektet og de konkrete
lodsejerforhandlinger om gennemforsel
af projektet er afsluttede.

Den resterende indsats for Vejle
Yderfjord gennemfores af Vejle og
Hedensted  kommuner  fordelt pa
yderligere tre vidomréadeprojekter.

Fosfor-vadomrdder

Arealer 1 4dale, som i perioder
oversvemmes, kan fjerne fosfor fra
vandlgbene og dermed de seer, der ligger nedstrems vadomraderne, hvorved vandkvaliteten
forbedres i seerne. I vandplanerne er etablering af fosfor-vadomrader rettet mod fosforfjernelse i
oplande til sger, hvor malsatningen ikke forventes opfyldt i planperioden. Etableringen sker derfor
kun opstrems specifikke soer.
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I Hovedvandoplandet for Lillebzlt / Jylland er der udpeget tre sger, hvor der skal etableres fosfor-
adale i frste planperiode. Det er Rands Fjord, samt Kar Vig og Sandbjerg Melledam i Senderborg
Kommune.

I Hovedvandoplandet Lillebaclt / Jylland er der udarbejdet en vandoplandsplan for fosfor. Af denne
vandoplandsplan fremgér det, hvilke projekter, der planleegges gennemfort og hvilken fosforeffekt
og ekonomi, der er knyttet til det enkelte projekt. Vandoplandsplanen for fosfor kan ses i bilag 3.

Fredericia Kommune har sammen med Vejle Kommune ansvaret for at gennemfore indsatsen for
Rands Fjord. Der skal i forste planperiode etableres 21 ha fosfor-ddale opstrems Rands Fjord
svarende til en fosforreduktion péa 418 kg fosfor pr. ar.

Vejle og Fredericia kommuner indgik i 2012 en aftale med Naturstyrelsen om, at staten undersogte
mulighederne for at etablere et storre vadomrade opstroms Rands Fjord (se kort). Det statslige
projekt skulle indarbejde den fosforfjernelse, som Vejle og Fredericia kommuner skulle
gennemfore. Arsagen til at staten blev projektejer var, at det ikke var fysisk muligt at gennemfare s&
lille et vddomréadeprojekt (21 ha), som indsatsprogrammet kreevede, uden at pavirke et langt sterre
areal. Samtidig blev der fra statslig
side afsat midler til en supplerende
statslig vAdomradeindsats.

Naturstyrelsen gennemforte en teknisk
og ejendomsmaessig forundersagelse.
Den tekniske forundersegelse viste, at
der findes en hgj koncentration af
fosfor i overjorden i arealerne omkring
Skaerup A og Spang A. Der er derfor
risiko for at der udvaskes forfor med
udledning til Rands Fjord, hvis der
gennemfores et vidomradeprojekt pa
de viste arealer. Projektet blev derfor
opgivet november 2013.

Lavbundsarealer langs Skzerup A og Spang A, hvor_e-t rﬁuligt statsligt
Der er ikke gennemfﬂrt yderligere vidomradeprojekt blev undersagt

forundersogelser / fosforunderspgelser

pé arealer opstroms Rands Fjord. Indsatskravet for Rands Fjord er derfor ikke opfyldt i denne

planperiode.

Spildevand

Vandplanens virkemidler er tiltag pa
e Renseanlaeg
e Regnvandsbetingede udleb fra felles kloak
e Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

Vandplanens indsatsprogram for Fredericia Kommune omfatter tre tiltag pa spildevandsomradet:
Udbedring af to overlabsbygvaerker fra felleskloakerede omrader og forbedret rensning pa et antal
ejendomme i det abne land. Disse tiltag skal medvirke til, at miljemalet god ekologisk tilstand
opnas i de pagaldende vandleb.
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Spildevandsplanen, = som  udarbejdes 1  henhold til  miljebeskyttelsesloven  og
spildevandsbekendtgerelsen, indeholder initiativer og indsatsomréader for spildevandsrensningen.

Vandplanen satter krav til tilstanden af vandleb, seer og kystomrader, og pévirker dermed de
indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Kommunen skal indarbejde
vandplanens indsatser pa spildevandsomrédet i en revideret spildevandsplan eller som et tilleg til
den eksisterende spildevandsplan. Detailplanlegningen af spildevandsindsatsen sker i
spildevandsplanen.

Der er en heringsperiode péa 8 uger i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. Den endelige
plan kan ikke paklages.

Renseanleg
Fredericia Kommune har ét centralt og velfungerende renseanlag. Der er ikke krav om tiltag pa
renseanlagget.

-

Fredericia Centralrenseanlag

Fredericia Centralrenseanlaeg

Regnvandsbetingede udlob fra felles kloak
Indsatsprogrammet omfatter to overlabsbygverker, der skal udbedres i lobet af denne planperiode
(se figur 8).

Fredericia Spildevand og Energi A/S startede saneringsarbejdet p& overlabsbygverket, der leder til
Studsdal Baek i 2011. Selskabet gennemferte en beregning, der viste, at overlabsbygvearket teoretisk
belastede vandlebet med omkring 22.400 m® opspaedet spildevand i gennemsnit pr. ar, svarende til
en drlig COD-belastning pa 3.000 kg ilt. Ved beregningen er der anvendt SAMBA-model med
Fredericia regnserie og der er ikke medtaget renseeffekt i det tilknyttede bassin.

Udbedringen af overlobsbygvarket har omfattet afskering af mest muligt regnvand fra vejarealer
og andre befestede arealer, s& der i praksis er sket en delvis separering af regnvand og spildevand i
oplandet til overlabsbygvarket. Der er etableret et regnvandsbassin til forsinkelse af
overfladevandet for udledning til Studsdal Bak. Derudover er pumpekapaciteten fra
overlgbsbygvarkets opland til renseanlaegget aget og der er etableret mulighed for registrering af
overlgbsmangden pa det fremtidige overleb.
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Anlegsarbejdet afsluttes 1 2016. Der er siden 2012 lgbende sket en reduktion af
spildevandsbelastningen af Studsdal Bk efterhdnden som regnvand er afskéret fra
overlabsbygvarket.

Det er beregnet, at projektet reducerer belastningen af Studsdal Beek med mere end 80% svarende
til en fremtidig arlig aflastning pa omkring 5.000 m® opspadet spildevand. Det svarer til en COD-
belastning pa 600 kg ilt.

Det er Fredericia Spildevand og Energi A/S og Fredericia Kommunes forventning, at den markante
reduktion af tilforsel af opspaedet spildevand til Studsdal Bak vil medvirke til, at vandlebet pa sigt
vil opnd mélsetningsopfyldelse.

Overlgbsbygvearket, der aflaster til Spang A, udbedres tilsvarende i denne planperiode.
Planlegningen af dette projekt er startet i 2012 og anlagsarbejdet gennemfores i perioden 2013 —
2015.

Beregning pa overlabsbygvarket viste en teoretisk belastning af Spang A med 3.200 m’ opspxdet
spildevand i gennemsnit pr. ar. Det svarer til en COD-belastning pa 400 kg ilt pr. ar. Ved
beregningen er der anvendt SAMBA-model med Fredericia regnserie og der er ikke medtaget
renseeffekt i det tilknyttede bassin.

Udbedringen af overlebsbygvarket har omfattet afskaering af mest muligt regnvand fra vejarealer
og andre befastede arealer, sa der i praksis er sket en delvis separering af regnvand og spildevand i
oplandet til overlgbsbygvearket. Der er etableret et regnvandsbassin til forsinkelse af
overfladevandet for udledning til Spang A.

I anlaegsperioden er der lobende sket en reduktion af spildevandsbelastningen efterhdnden som
regnvandet er afskéret fra overlabsbygverket.

Det er beregnet, at den fremtidige belastning af Spang A reduceres med ca. 80 % svarende til en
fremtidig arlig aflastning pa omkring 650 m’ opspadet spildevand. Det svarer til en COD-
belastning pa 80 kg ilt.

Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

Jeevnfor indsatsprogrammet skal Fredericia Kommune sikre forbedret rensning pd 121 ejendomme
(samlet antal ejendomme ud fra baselineindsatsen, samt to nye supplerende oplande) jf. registrering
i BBR juni 2011.

I planperioden for spildevandsplan 2007-2011 blev der gennemfort forbedret rensning for de
ejendomme i det &bne land, som var udpeget i Vejle Amts Regionplan 2005 med krav om forbedret
spildevandsrensning. Hovedparten af disse ejendomme blev sluttet til Fredericia Spildevand og
Energi A/S’ kloaksystem. De resterende ejendomme har féet udfort forbedret spildevandsrensning
ved pabud om renselesning jf. krav til renseklasse i det opland, de er beliggende i.

Ud fra Naturstyrelsens oplysninger har Fredericia Kommune beregnet, at der i vandplanperioden
resterer 35 ejendomme i det &bne land, som skal have udfert forbedret spildevandsrensning - 10

ejendomme i de to nye supplerende oplande og 25 ejendomme fra baselineindsatsen.

De 35 ejendomme i det dbne land er indarbejdet i kommunens spildevandsplan for 2013 -2017.
Detailplanleegningen af indsatsen i det &bne land sker i spildevandsplanen. Hovedparten af

24



ejendommene kloakeres og indsatsen forventes afsluttet i 2015 undtagen for fem ejendomme, hvor
der er meddelt tidsfristforleengelse.

Akvakultur
Der findes ikke ferskvands-dambrug i Fredericia Kommune.

Ved Skerbezk er der et aktivt havbrug med opdrat af regnbuegrreder. Der er ikke et krav om indsats
i vandplanen for havbrug i indevarende vandplanperiode.

Havbrug er omfattet af bekendtgerelsen om godkendelse af listevirksomhed og har listepunkt I 203.
[ overensstemmelse med denne bekendtgerelse har havbrugets ejer indsendt ansggning om
godkendelse inden den 15. marts 2014. Havbruget er desuden omfattet af reglerne om VVM-
screening. Der skal udarbejdes en VVM-screening, inden der kan gives en miljogodkendelse.

Fredericia Kommune er i dialog med havbruget
om ansegningen om miljogodkendelse. Det er
forventeligt, at havbruget far en
miljegodkendelse i labet af denne
vandplanperiode.

Der vil i forbindelse med VVM-screeningen og
miljegodkendelsen af havbruget blive taget
stilling til kveelstof- og fosformangden, som
havbruget tilforer Lillebalt, placering af
anlegget, om der anvendes bedste tilgeengelige
teknik og om méden udsatning, produktion og

hest af fiskene foregar pa, belaster havmiljeet Havbruget ved Skzrbzek
mindst muligt.

[ forbindelse med udarbejdelse af en miljggodkendelse sker inddragelsen af offentligheden i
overensstemmelse med de generelle regler i miljobeskyttelseslovens kapitel 10.

Grundvand

Indsatsprogrammet for grundvandsforekomster i Hovedvandopland Lillebalt/Jylland fremgér af
vandplanens afsnit 1.3. (tabel 1.3.2 a-d). Der er i det generelle indsatsprogram anvendt virkemidler
til opfyldelse af kvantitativ god tilstand for grundvandsforekomster, hvorimod der ikke er anvendt
virkemidler til opfyldelse af god kemisk tilstand. Der er ikke konkrete indsatser i Fredericia
Kommune.

Hvis det viser sig, at en grundvandsressource overudnyttes og derved medferer en negativ
pavirkning af vandleb, seer eller grundvandsfedte vadomréder, eller i avrigt helt eller delvis er
baseret pa grundvand med en tilstand, der ikke lever op til Vandplanens krav, kan vandindvindingen
normalt kun opretholdes, safremt den overgar til en mere skansom indvindingsstruktur. Dette kan
f.eks. ske ved at nedbringe de indvundne vandmaengder eller ved at etablere flere boringer, hvorfra
der ikke pumpes sa kraftigt og over et jeevnt tidsinterval. Alternativt nedleegges boringerne /
kildepladsen og der etableres en ny. Den nye kildeplads placeres, sa det sikres, at vandindvinding
ikke medfarer en uacceptabel pavirkning af vandleb, seer eller grundvandsfedte vddomrader. I
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Vandforsyningsplan 2010 — 2021 anbefaler Fredericia Kommune, at der anvendes skdnsomme
indvindingsmetoder for en reekke kildepladser i Kongsted- og Follerup-omradet.

Vandindvinding
Indsatsprogrammet fastsaetter ikke krav til Fredericia Kommune péd vandindvindingsomrédet.

Drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Til sikring af fremtidens
drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad
der skal gores for at sikre drikkevandsressourcen i forhold til mangde og kvalitet. Vandplanerne er
udarbejdet under forudsetning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende
indsatsplanlagning.

Indsatsplaner skal behandles i grundvandsradet / koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og
godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne i offentlig
hering i 12 uger.

Vandforsyningen i Fredericia Kommune bliver varetaget af syv almene vandvarker i Fredericia
Kommune og et alment vandvark i Vejle Kommune. Dertil kommer mindre forsyninger fra to
almene vandvarker i Kolding Kommune og et i Vejle Kommune. Herudover er der ca. 70
ejendomme med egen indvinding, samt enkelte markvandingsanleeg og industrielle indvindinger.

Vandsamarbejde mellem vandselskaber og kommunen
Fredericia Kommune atholder sammen med kommunens vandvaerker et arligt mede, hvor
dagsorden fastsaettes i samarbejde mellem deltagerne.

Kommunen falger gennem lobende dialog med vandvarkerne op pé, at evt. aftalte tiltag
gennemfores. Ligeledes vil kommunen i forbindelse med den érlige godkendelse af vandvarkernes
budgetter og takstblade pase, at vandvarkerne ved deres takster skaber det okonomiske grundlag,
der skal til, for at de evt. aftalte tiltag kan gennemfores.

Ovrige indsatser i kommunen

Fredericia Kommunes Natur- og Miljopolitik 2011 - 2014

Fredericia Kommune har udarbejdet en Natur- og Miljepolitik 2011-2014. Denne politik redegor
for prioriteringen af kommunens natur- og miljgpolitik, hvor temaet ”Vandleb, sger og kystvande”
og de dertil knyttede aktiviteter i hgj grad vil blive opfyldt, nar vandplanens indsatsprogram
gennemfores. Desuden indeholder Natur- og Miljepolitikken et tema om grundvand og
vandforsyning. Disse indsatser indgér ikke i vandplanens indsatsprogram.

Milje- og Energiudvalget forventes i lobet af 2015 at tage stilling til en revideret Natur- og
Miljepolitik for den nuvarende Byradsperiode.

Strategi og handlingsplan for klimatilpasning

Fredericia Kommune vedtog april 2013 en strategi for klimatilpasning og november 2014 en plan
for klimatilpasning. Heri beskrives kommunens samlede klimatilpasningsinitiativer, der strekker
sig fra overordnet planlegning, vidensopsamling, interessentinddragelse og konkrete
anlegsopgaver.

Der er ikke geografisk overlap mellem de konkrete projekter foranlediget af vandplanens
indsatsprogram og de omréader, hvor der er behov for klimaindsats.
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Risikostyringsplan

Fredericia Kommune er omfattet af udpegningen af risikoomréder for oversvemmelse fra havet
eller i kombination af hav- og vandlgbsoversvemmelse. Risikoomridet er udpeget som potentielt
truet af oversvemmelse fra Lilleb&lt og Erritss Baek. Risikoomrddet udgeres i hovedtrek af
havnenzre og havnerelaterede omrader ast for jernbanen, af lavtliggende omrader omkring Erritsg
Bak, samt et omrade afgrenset af Gothersgade-Jyllandsgade—Kongensgade i den ostlige bydel. 1
risikoomrédet er der opgjort potenticlt truede ejendomme for et beleb pa ca. 1,6 mia. kr. fordelt pa
403 ejendomme. Der er desuden en hgj koncentration af risikovirksomheder.

EU's oversvemmelsesdirektiv forpligter Danmark til at foretage en udpegning af risikoomrader
inden udgangen af 2011 og inden udgangen af 2013 skal fare- og risikokort vaere udarbejdet for de
udpegede omréder. Staten har udfert de ferste to procestrin. Som sidste trin skal Fredericia
Kommune senest med udgangen af 2015 udarbejde en risikostyringsplan for det udpegede omrade.
Arbejdet med risikostyringsplanen folger den forventede tidsplan.

Badevand

I Fredericia Kommune er der 13 kommunale badestrande (9 badevandsstationer og 4 Bla Flag
strande). Den arlige kontrol med badevandet viser, at vi har en rigtig god badevandskvalitet ved
strandene, idet alle 13 strande i 2014 er klassificerede som “udmarket” i henhold til
Badevandsbekendtgarelsen. Det er en forbedring af badevandskvaliteten i forhold til 2010, hvor
fordelingen var 10 strande med “udmaerket” kvalitet og 3 med “god” kvalitet. Klassificeringen er
foretaget pa baggrund af data fra de sidste 5 ars vandanalyser. Grundlaget er narmere beskrevet i de
enkelte badevandsprofiler for strandene. Der er ikke behov for en yderligere indsats i forhold til
badestrandene.

Naturkvalitetsplan

Fredericia Kommune har i 2013 udarbejdet en Naturkvalitetsplan. Planen gaelder for kommunens
enge, overdrev, moser og strandenge, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vandleb og
seer er ikke omfattet af planen. Naturkvalitetsplanen er bygget op om de principper og metoder, der
er udarbejdet af Danmarks Miljoundersogelser (DMU), det vil bl.a. sige en inddeling af
naturomraderne i fem verdisetningsklasser. Naturkvalitetsplanen er et arbejdsredskab til brug for
kommunens: egen indsats pa naturforvaltningsomradet. Det er saledes naturkvalitetsplanen, der
udstikker retningslinjerne for, hvordan Fredericia Kommune varetager en rekke opgaver, der har
betydning for naturen, eksempelvis naturpleje og naturgenopretning.

Husdyrgodkendelser

Vandplanen andrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgerelser efter
husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skearper, slekker eller andrer
lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da
beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsattelse af indsatsbehovet i vandplanerne,
vil vandplanerne ikke i sig selv kunne legges til grund for at andre beskyttelsesniveauerne,
herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner.

Miljofarlige forurenende stoffer

Af Naturstyrelsens WebGIS fremgér det, at otte vandleb eller delstrekninger af vandleb er udpeget
til observation for miljofarlige forurenende stoffer. Det geelder Spang A, Farbekken, Ullerup Bk,
tilleb til Ullerup Bak, Erritso Baek, Studsdal Bak og et tillob til Skerup A. Udpegningen kan
skyldes viden om, at der sker betydende tilforsel af forurenende stoffer eller konkrete malinger af
forurenende stoffer i det pdgeeldende vandleb.
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For disse vandleb galder det, at udledninger fra punktkilder reguleres efter de galdende regler og
vejledninger. Derudover skal udledninger identificeres og oplysninger om udledningen registreres.
Registreringen foretages som hidtil i databasen PULS (det tidligere WinRis), som lgbende holdes
opdateret.

Udskudte indsatser

Det er ikke alle overfladevande, der forventes at opfylde mélsaetningen om god gkologisk tilstand i
2015 uanset at indsatsprogrammet for planperioden gennemferes. Arsagen hertil kan vere at
okonomiske, tekniske eller naturbetingede arsager ikke muligger en indsats, der dekker det fulde
indsatsbehov for vandomradet. Hvor det ikke er muligt at opfylde det fulde indsatsbehov i denne
planperiode, har staten forlenget tidsfristen for opndelse af miljomélet til efter 2015 jevnfor
undtagelsesbestemmelserne i miljgmalsloven.

I Fredericia Kommune er der anvendt tidsfristforlengelse pd samtlige kystvande, Rands Fjord,
Erritse Beek, Vindmellebak, Gudse Molled, Gudse Bak, Spang A, Osdal Bak, Egeskov Bak og
Skullerbazkken / Flansbakken jaevnfor figur 20.

Herudover er konsekvensen af, at virkemidlet ”zndret vedligeholdelse” er fjernet som indsats pd
seks delstrekninger af vandleb (Spang A, Ullerup Bzk, Tilleb til Ullerup Bzk, Féarbakken,
Studsdal Mose og Tilleb til Gudse Melled), at disse straekninger heller ikke kommer til at opfylde
malsatningen, da der ikke gennemfores nogen alternativ indsats. For Tilleb til Gudse Molled
skabes der som beskrevet i kapitel 6 ikke fri passage, som folge af manglende statslig finansiering.
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7. Vandhandleplanens forhold til anden relevant planlaegning

I det folgende beskrives handleplanens forhold til Natura 2000-planer, kommuneplanen,
rastofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen og indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse.

Efter planlovens § 11 er folgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura
2000-planer og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan, samt
rastofplanen bindende for kommuneplanens indhold. Det er regionsradene, der har ansvaret for at
udarbejde en regional rastofplan for indvinding af og forsyning med rastoffer pa land.

PLANHIERAKIET

STAT <> REGION <> KOMMUNE

v v v

Landsplanredegorelse

«—> Regi.onjdl vakst- og “«—> Planstrategi
udviklingsstrategi

Statslige interesser i ¢
kommuneplanle&gningen

v

Sektorplaner, fx
rastofplaner ¢

Kommuneplan

Evt. landsplandirektiver

Vandplaner

Natura2000, m.fl Lokalplaner

Figur 21. Figuren viser planhierarkiet og hvilke myndigheder, der tilvejebringer de forskellige planer. Pilene skal illustrere
det samspil, der er mellem myndighederne

Natura 2000-planer

Der findes ikke Natura 2000-omrader i Fredericia Kommune. Naermeste Natura 2000-omrade er
beliggende i Middelfart Kommune knap to km fra Fredericias kommunegraense (adskilt af
Lillebeelt). Natura 2000-handleplaner og Natura 2000- skovhandleplaner er derfor ikke relevante for
Fredericia kommune.

Kommuneplanlzegning

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planleegningen, mens det er kommunernes opgave
at oversatte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlegning gennem
kommuneplaner og lokalplaner. Samtidig har de fem regioner ansvaret for de regionale
udviklingsplaner, som skal sikre en mere strategisk udviklingsplanleegning.

Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens

overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen, samt rammer for
lokalplanlagningen. Kommuneplanen skal vaere med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer
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til at ske i samspil med andre interesser i det abne land. Mens kommuneplanen alene er bindende
for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse
inden for planens omrade. Der kan foretages @ndringer i kommuneplanens retningslinjer, samt i
rammerne for lokalplanlegning, for at fremme malene i vandplanerne.

Regionplan 2005 for Vejle Amt er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse.
Regionplanen havde en lang rakke retningslinjer til brug for amterne og kommunernes
administration pa bl.a. vandomradet. De relevante retningslinjer er i revideret form indeholdt i enten
Vandplanen eller kommuneplanen.

I Trekantomradet indgar Billund, Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejen og Vejle kommuner i et
forpligtende samarbejde om kommuneplanen. De seks kommuner har siden 2006 udarbejdet en
felles kommuneplan, der gaelder for hele Trekantomradet. Kommuneplan for Fredericia Kommune
bestir sédledes af en fwlles del, der gelder for hele Trekantomrédet (Kommuneplan for
Trekantomradet 2013 — 2025) samt en lokal del der kun galder for Fredericia Kommune
(Kommuneplan 2013 — 2025 for Fredericia Kommune). Retningslinjer, rammer og kort for
vandplanens indsatsomrader fremgar af sdvel den felles som af den lokale del af kommuneplanen.

Kommuneplanen i forhold til vandplan / vandhandleplanen

Vandplan for Lillebzlt / Jylland giver for Fredericia Kommune anledning til f& aendringer i
kommunens eksisterende kommuneplan. Nye arealudleg og &ndringer i arealudlag vil tage hensyn
til lavbundsomrader og potentielle vddomrader. Handleplanen vurderes ikke at have betydning for
kommunens landdistriktspolitik.

Hvis vandhandleplanen medferer behov for at &endre i den eksisterende kommuneplan, kan
kommuneplanen revideres jeevnfor planlovens § 11a, eller der kan udarbejdes kommuneplantillaeg.

Vandplanens indflydelse pa den overordnede planlegning
Vandplanen kan f& indflydelse pé flere emner i kommuneplanen:

Byudvikling
Kommunen vil i forbindelse med planlegningen af omréader til forskellige byformal sikre, at
anvendelsen ikke strider mod vandplanen / vandhandleplanen.

Vindmeller
Pa baggrund af igangvaerende undersggelser, kan der blive tale om at revidere de eksisterende
arealudlaeg til vindmeller. Der vil ikke blive udlagt arealer, der strider mod vandhandleplanen.

Landbrugsplanlagning — Sarligt vaerdifulde landbrugsomrader

Kommuneplanen udpeger arealer som se&rligt verdifulde landbrugsomrader, omréder til
lokalisering af driftsbygninger og driftsanlaeg pa store husdyrbrug, samt omrader til lokalisering af
biogasanlaeeg. Kommunen vil i denne planlaegning sikre, at landbrugsplanleegningen ikke strider
mod vandhandleplanen.

Lavbundsarealer og potentielle vddomrader

Udpegning af omrader, der indgér som vadomradeprojekter, tager udgangspunkt i kommuneplanens
udpegning af potentielle vidomréader. Der er saledes tale om kendte hensyn, der skal varetages i
forhold til planleegningen af arealanvendelsen. Safremt der opstar uoverensstemmelse mellem de to
udpegninger, vil der ved Kommuneplan 2017 ske en tilretning af temaet for de potentielle
vadomréder.
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Lokalplanrammer

I en raekke tilfelde gennemlgber vandleb, hvor der skal ske en indsats i forhold til Vandplanen,
omréder, som er udlagt til bolig- eller erhvervsomréder i kommuneplanen og som er omfattet af en
lokalplan eller en byplanvedtaegt. I ingen af tilfzeldene vurderes vandlebsforanstaltningerne at fa
indflydelse pa det eksisterende byggeri.

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplanleegningen at
kommuneplanens politiske strategi (planstrategien) og malsetninger gores konkrete. Hvor
kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner
bebyggelsen og anvendelsen af et mindre omréde. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.
Ogsa lokalplaner skal vaere i overensstemmelse med vandplanen. Det kan ikke udelukkes, at
administrationen af en eksisterende lokalplan ved ikrafttraedelsen af vandplanen kan komme i
konflikt med vandplanens indhold. Her er det op til kommunen i det konkrete tilfaelde at finde en
losning.

Rastofplanen

Regionen har til opgave at gennemfore en kortlaegning af rastoffer og etablere den overordnede
planleegning for den fremtidige rastofindvinding. Dette sker gennem réstofplanen. Den regionale
rastofplan er en sektorplan, som byrddet er bundet af i den kommunale planlagning.
Kommuneplanen kan kun indeholde retningslinjer for rastofomraderne, som ikke er i strid med
rastofplanlaegningen.

Regionsradet skal hvert fjerde ar tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af
rastofplanen.

Rastofplan 2012 indeholder retningslinjer for rastofindvinding og efterbehandling. Retningslinjerne
vedrerer ressourcebeskyttelse, indvindingstilladelser indenfor og udenfor rastofplanens
graveomréder, samt efterbehandling.

Fredericia Kommune har ingen arealudlaeg i Region Syddanmarks Rastofplan 2012. Kommunen har
en enkelt rastofindvinding af ikke regional interesse ved Pjedsted. Indvindingen pévirker ikke
naturomrader.

Vandplan 2010 — 2015 for Lillebaelt / Jylland giver séledes ikke anledning til, at Region
Syddanmark foretager &endringer i den eksisterede rastofplan for sa vidt angér Fredericia
Kommune.

Udover de rastofindvindinger, der findes pa land, er der ogsé rastofindvindinger i kystvandene. Der
er udpeget arealer til rastofindvinding taet pa Fredericia Kommune. Marine rastofindvindinger er
ikke omfattet af rastofplanen for Region Syddanmark.

Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen

Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk
for kommunens strategi for en laengerevarende periode indenfor vandomradet. Med
vandforsyningsplanen udstikker byradet rammerne, inden for hvilke den fremtidige
vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.
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Vandforsyningsplanen
Fredericia Kommunes Vandforsyningsplan 2010 — 2021 udger grundlaget for Fredericia
Kommunes administration af vandforsyningen i perioden.

Vandforsyningsplanen er en sektorplan pa linje med spildevandsplaner, varmeplaner og lign.
Vandforsyningsplanen er udarbejdet i medfer af vandforsyningslovens § 14. Vandforsyningsplanen
omfatter primeert den forsyningstekniske del af vandforsyningsomradet og bruges bl.a. til at fordele
forsyningsomrader mellem vandvaerkerne i kommunen. Formélet er ogs at sikre, at vandvarkerne
efterfolgende kan levere godt og tilstrazkkeligt vand til forbrugerne inden for planperioden.

Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. mélsatninger for vandforsyningsomradet, en prognose for
vandbehovet, samt en plan for, hvilke handlinger, der skal udferes for at opn& malsatningerne i
planperioden. Endelig indeholder planen Fredericia Kommunes administrationsgrundlag pa
vandforsyningsomrédet.

Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planleegges saledes, at
indvindingen ikke pavirker vandleb, seer og naturomrader negativt i omrader, hvor plante- og
dyrelivet er athengig af grundvand. Dette gores bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal
tilretteleegges, hvilke anlaeg forsyningen skal bygge pa, og hvilke forsyningsomrader de enkelte
vandforsyningsanlasg skal have.

Sker der overudnyttelse af grundvandsressourcen i et omréade, skal der gennemfores tiltag, f.eks.
flytning af en vandforsyning, og dette har betydning for vandforsyningsplanen. Umiddelbart ser der
dog ud til at vaere balance mellem udnyttelse og forekomst, under forudseetning af, at Fredericia
Kommune fortsat far leveret vand fra Terskind — Vork Vandveark i Vejle Kommune,

Vandforbruget i Fredericia Kommune skennes at stige med ca. 50 % til ca. 8,2 mio. m® arligt i
perioden frem til 2021.

Det forventede vandforbrug i 2021 er sammenholdt med bade vandvarkernes nuvaerende
forsyningskapacitet og indvindingstilladelser. En reckke vandveerker vil i perioden frem til 2021 £
behov for en gget indvindingstilladelse, hvis grundvandsressourcen er tilstraekkelig til dette og
safremt de fastsatte miljemal for vandleb og seer kan overholdes. Andre mader at gge tilforslen af
vand er ved at oge indvindingsmangderne fra nabokommunerne, flytte kildepladser mm.

Vandplanen giver ikke anledning til ndringer i den eksisterende vandforsyningsplan. Andringer i
forsyningsstrukturen vil kunne veere i strid med vandplanens miljgmal for grundvand og
overfladevand. Der kan dermed opsté behov for at revidere vandforsyningsplanen.

Spildevandsplanen

Ifelge miljobeskyttelseslovens § 32 skal Byradet udarbejde og ajourfere en plan for bortskaffelse af
spildevand inden for kommunen. Kommunen skal i spildevandsplanen gennemfore den indsats, der
fremgér af vandplanens indsatsprogram for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede
udledninger og renseanlag, herunder angive tidsplanen for gennemforelsen af indsatsen,

Kommunens spildevandsplan 2013-2017 er vedtaget d. 12. november 2013. Den indeholder
oplysninger om, hvilke projekter, der gennemfores i planperioden, séledes at kommunen lever op til
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gaeldende lovgivning og vandplanens indsatsprogram. Der er ogsd muligheder for at vaelge
handlemuligheder pa fokusomrader, f.eks. klimatilpasning, LAR-lgsninger m.v.

De tre spildevandsindsatser (udbedring af to overlgbsbygverker og forbedret rensning pd omkring
35 ejendomme i det abne land) er medtaget i den ny spildevandsplan.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundleggende foranstaltning. Det
betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke bererer kommunernes opgaver i medfor af
vandforsyningsloven mht. udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser.

Byradet skal for omrader udpeget som indsatsomrader vedtage en indsatsplan. Det omfatter alle
omrdder med sarlig drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for OSD. Byradet skal folge den prioritering, som er fastlagt i statens
kortlegning, og indsatsplanerne skal udarbejdes pa baggrund af en narmere kortlegning af
arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de padgeldende vandressourcer.

En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlegger sdledes det nedvendige indsatsbehov for at
beskytte sdvel den nuvarende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nedvendigvis hvilket
virkemiddel, der skal benyttes i det enkelte tilfelde. Kommunen kan dog pege pa f.eks.
skovrejsning som et middel, hvis kommunen anser dette for den eneste / bedste lesning. Hvis
kommunen ensker etablering af skovrejsning som virkemiddel til grundvandsbeskyttelse, skal
rollefordelingen mellem kommune, vandselskab og evt. tredjepart afklares i en skriftlig aftale.

Fredericia Kommune har tre indsatsplanomrader beliggende i hhv. Kongsted-, Follerup- og
Skarbak-omradet. Der er udarbejdet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Kongsted og
Follerup i hhv. 2006 og 2009.

Indsatsomradet ved Skarbak forventes kortlagt af Naturstyrelsen i 2015, hvorefter kommunen kan
udarbejde tilherende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse indeholder en lang raekke indsatser og aftaler indgéet
mellem kommunen, vandvaerkerne, landmand og grundejerne.

Som led i den geologiske kortlaeegning, der er grundlaget for udarbejdelsen af indsatsplanerne for
grundvandsbeskyttelse, er der for hhv. Kongsted- og Follerup-omrédet udlagt indsatsomrader med
hensyn til nitrat, samt udpeget omrader, hvor der er stor nitratsérbarhed. Indsatsplanerne indeholder
indsatser i forhold til anvendelse af kvelstof, der retter sig mod landmeend, der har jord i de
nitratfelsomme omréder.

I Kongsted-omradets indsatsplan fremgar det, at den nuveerende vandindvinding i omrédet pavirker
@sdal Baek med 30%, Spang A med 8 — 10% og den nedre del af Gammelby Mglled med 12% af
minimumsvandferingen. Andringer i indvindingsstrukturen, som medferer en gget pavirkning af
vandlgbene, skal vurderes i henhold til vandplanens retningslinjer, inden der kan gives en ny
tilladelse. Saerligt Psdal Back er pavirket af den nuveaerende indvinding i en grad, der ligger over
vandplanens retningslinje for pavirkningen af et vandleb med miljemalet hgj okologisk tilstand.
Udnyttelsen af grundvandsressourcen er imidlertid mindre end 35 % af nettogrundvandsdannelsen,
hvorfor den nuverende indvinding ud fra et hensyn til vandbalance er acceptabel.
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8. Bilagsoversigt

Bilag 1: Vandoplandsplan for kveelstofindsatsen (vadomréder) i Hovedvandoplandet
Bilag 2: Vandoplandsplan for fosforindsatsen (vAddomrader) i Hovedvandoplandet
Bilag 3: Oversigtskort over vandleb i Fredericia Kommune

Voldgraven

Skullerbzekken

Gudse Mollea

Voldgraven Osdal Bk
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