
Side 1

Bygherre:  Byggeperiode  Grundareal i m² Dato:

Fredericia Kommune 2016 31.01.2017

Projekt: Bygnings m² Rev . dato:

Bülows 01.02.2017

Indeks dato  Beregner Revision

Budget

incl. moms

Regnskab

Nr.: Benævnelse Budget

excl. moms

Dispon. til dato

excl. moms

Rådighedsbeløb 

excl. moms

Anvist til dato

excl. moms

Rest til anvisning

excl. moms

1 Tilslutningsafgifter, sum 0 0 0 0 0 Tilslutningsafgifter, sum

1.1 Kloak 0 0 0 0 0

1.2 Kommunalt netværk 0 0 0 0 0

1.3 Vandforsyning 0 0 0 0 0

1.4 Fjernvarmeforsyning 0 0 0 0 0

1.5 Tele vedr. ABA og Alarmer 0 0 0 0 0

1.6 TV tilslutning 0 0 0 0 0

1.7 Grundkøb 0 0 0 0 0

1.8 Forbrug i byggeperioden 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 Entreprisesum 328.000 0 328.000 0 0 Entreprisesum

2.1 Byggeansøgning 1 115.000 0 115.000 0 0 Foreningsgang og eksissterende beboere. Registrering af eksist. forhold og  udarbejdelse af ansøgningsmat. Tegninger og beskrivelse til ansøgning.

2.2 Nøgler og låsesystemer 48.000 0 48.000 0 0   Ca 10% af beløbet er byggesagsgebyr til Plan & Byg

2.3 0 0 0 0 0

2.4 0 0 0 0 0

2.5 Etablering af te-køkken, sydfløjen 15.000 0 15.000 0 0 Etablering af bordplade med vask, som forberedelse til te køkken

2.6 0 0 0 0 0

2.7 0 0 0 0 0

2.8 Trappetårn Syd/Øst 75.000 0 75.000 0 0 Etablering af hærdet glas på gelænder, så man ikke kan falde ud over. Gelænder overholder ikke gældende regler for højde.

2.9 Trappetårn Syd/Vest 75.000 0 75.000 0 0

2.10 0 0 0 0 0

2.11 0 0 0 0 0

3 Mer/mindreydelser 0 0 0 0 0 Mer/mindreydelser

3.1 0 0 0 0 0

3.2 0 0 0 0 0

4 Bygherreleverancer, sum 0 0 0 0 0 Bygherreleverancer, sum

4.1 0 0 0 0 0 .

4.2 0 0 0 0 0

4.3 0 0 0 0 0

4.4 0 0 0 0 0

4.5 0 0 0 0 0

4.6 0 0 0 0 0

5 Øvrige bygherreomkostninger 40.000 0 40.000 0 0 Øvrige bygherreomkostninger

5.1 Totalrådgivning 0 0 0 0 0

5.2 Bygherrerådgivning (totalrådg. Udbud) 0 0 0 0 0

5.3 Intern bygherrerådgivning 40.000 0 40.000 0 0 Ejendomsafdelingens honorar for at styre opgaven (overslag, afregnes efter medgået tid 550kr/t)

5.4 Udlæg 0 0 0 0 0

5.5 Forsikring 0 0 0 0 0

5.6 Sikringsanlæg og videoovervågning 0 0 0 0 0

5.7 Landinspektør 0 0 0 0 0

5.8 Geotekniske undersøgelser 0 0 0 0 0

5.9 Byggetilladelse 0 0 0 0 0

5.10 Div. (advokater m.m.) 0 0 0 0 0

5.11 Jordbearb. / forurening SKØN 0 0 0 0 0

5.12 Skimmelsvamp undersøgelser 0 0 0 0 0

5.13 Revision af regnskab 0 0 0 0 0

5.14 1 spadestik, rejsegilde og indvi. 0 0 0 0 0

5.15 Fagdommer 0 0 0 0 0

5.16 Konkurrence vederlag 0 0 0 0 0

5.17 Byggelånsrenter 0 0 0 0 0

5.18 indeksregulering 4% 0 0 0 0 0 Der er ikke afsat midler til indeksregulering

5.19 Kunst 0 0 0 0 0

5.20 0 0 0 0 0

6 Reserver 0 Der er ikke afsat noget til  til uforudseelige udgifter.0

7 I ALT 368.000 0 368.000 0 0 Samlet byggesum på byggeriet

 

Overslaget er baseret på 2016 priser/ renovering
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Side 2

Forklaring: 

Budget: Gældende budget

Disponeret til dato: Beløb hvor der er indgået bindende aftale

Rådighedsbeløb: Forskel mellem budget og disponeret til dato

Anvist til dato: Fakturaer anvist til betaling

Rest til anvisning: Forskel mellem disponeret til dato og anvist til dato

Anvendelse af reserver

Samlet sum 368.000 0 368.000 0 0

Reserver 0 0 0 0 0
Rest 368.000 0 368.000 0 0
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Side 3

Foreningsgang og eksissterende beboere. Registrering af eksist. forhold og  udarbejdelse af ansøgningsmat. Tegninger og beskrivelse til ansøgning.
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