Tidsplan for etablering af Fredericia Genbrugsplads og Genbrugscenter

	Aktivitet
	Tidsperiode
2018

	Planmæssig forespørgsel til Fredericia Kommune
	Uge 20-21

	Politisk behandling og beslutning.
	Uge 22-26

	Besigtigelsestur Miljø- og Teknik udvalget.
	Uge 23-26

	Brugergruppemøder for borgere, naboer og ansatte.
	Uge 23-26
Uge 31-35

	Geoteknik og miljøanalyser (Udføres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag)
	Uge 27-30

	Projektering
	Uge 31-52

	Miljøansøgning, herunder støjredegørelse samt Udlednings- og tilslutningsansøgninger
	Uge 36-40

	Byggeansøgning
	Uge 44-46

	
	2019

	Udarbejdelse af udbudsmateriale
	Uge 1-7

	Annoncering og gennemførelse af EU-udbud (begrænset udbud/prækvalifikation)
	Uge 8-21

	Kontrakt med vindende entreprenør
	Uge 22

	Opstart og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde 
	Uge 23-52
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