FREDERICIAKOMMUNE
EJENDOMSAFDELINGEN

Oversigt anlagsopgaver 2020

Id |Opgavenavn 2020 2021 2022

1 i i iian | feb | mar | apr [ maj | jun | jul [ aug | sep | okt | nov [ dec | jan | feb | mar [ apr | maj | jun | jul [ aug | sep | okt | nov | dec | jan [ feb [ mar | apr ma# jun
Afd. Skolesvinget, Ullerup Bak Skolen - Fremtidens skole.

2 Afklaring og idé-projekt. — -

3 Afklaring af projekt =

4 Brugerinddragelse =

5 Idé-projektmateriale =

6 Udbud totalradgiver =

7 Kontrahering og vedstaelse totalradgiver =

8 Projektering og byggeri udbud. < 9

9 Projektering =

10 Udbud fagentrepriser =

" Kontrahering og vedstaelse entreprengr =

12 Byggeri. 4

1 Anmgsperiode ———

14 Aflevering af byggeri Q 20-05

Dato: fr 10-01-20
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	Punkt 6 - Bilag 1 - Skolesvinget tidslinje for ombygning 2020-2022

