
Id Opgavenavn

1  Afd. Skolesvinget, Ullerup Bæk Skolen - Fremtidens skole.

2 Afklaring og idé-projekt.

3 Afklaring af projekt

4 Brugerinddragelse

5 Idé-projektmateriale

6 Udbud totalrådgiver

7 Kontrahering og vedståelse totalrådgiver

8 Projektering og byggeri udbud.

9 Projektering

10 Udbud fagentrepriser

11 Kontrahering og vedståelse entreprenør

12 Byggeri.

13 Anlægsperiode

14 Aflevering af byggeri 20-05
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