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Ultimosaldo

2020

Korrigeret

anlægsbevilling

Afvigelse

+ = merforbrug

Bemærkninger

50308 Infrastruktur pregate 6.508.101 6.000.000 508.101

Ombygning af krydset Vestre Ringvej/Strandvejen. Krydset er udvidet og i 

den forbindelse har der været ekstraomkostninger til udskiftning af dårlig 

bundombygning samt armering af asfaltarealer, som ikke var en del af det 

oprindelige budget.

50319 Signalanlæg og bedre fremkommelighed 4.345.658 4.000.000 345.658

Udskiftning af styreapparater i lyskryds, ombygning til radardetektering af 

trafikken samt optimering af fremkommeligheden. Manglende 

vejunderføringer til trækning af kabler har ført til merforbrug på dette 

projekt.

Udvalg/ projekt

(hele kr.)

By- og Planudvalget
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