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2 FREDERICIA KOMMUNE | Teknisk Udvalg



Ombygning af vejkryds Heerupsvej-Treldevej-Nordre Ringvej

* Tidsplan for "Arealerhvervelser i vejkryds

25. Juni Byradsbeslutning om ) YRR AP
ekspropriation '

Uge 27 afholdes feelles informationsmede
Uge 34 afholdes Astedsforretning

24. Oktober beslutning i Teknisk Udvalg
om endelig ekspropriation

Oktober og november anlaegsperiode
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