
Status BSU 19/1 + UUD 24/1 2023 

PROCES ny streetsportsfacilitet 2023 

 

 
Milepæle i projektet - faseinddelt Orientering af politisk niveau 

2022 

MILEPÆL: PLACERING OG ØKONOMI 

AFDÆKNING AF PLACERING 

AFDÆKNING AF DIVERSE UDFORDRINGER 

MED PLACERING 

ØKONOMI (BUDGET23) 

 

Løbende orientering af BSU på 

udvalgsmøder. 

Budget23 (Økonomi) 

25.okt.: Borgermøde i UH – Første 

infomøde og input til projektet 

 

2023 – Jan - april 

MILEPÆL: NY LOKALPLAN FOR OMRÅDET 

HØRING 

BYRÅDSGODKENDELSE 

GENEREL INFO OM PROJEKTET I DET 

OFFENTLIGE RUM 

Løbende orientering af BSU på 

udvalgsmøder. 

31.jan. Lokalplanforslag behandles af 

byrådet (Høring) 

9.feb.: Borgermøde i UH – Andet 

infomøde – høringsmaterialet 

17.april: Ny lokalplan behandles af 

byrådet 

2023: Marts – maj 

MILEPÆL: DISPONERINGSFORSLAG 

SPARRING FRA FØLGEGRUPPE 

INPUT FRA UNGE GENNEM WORKSHOPS, 

STREET-TURE 

SYNERGI MED UNGDOMMENS HUS 

 

Løbende orientering af BSU på 

udvalgsmøder. Herunder drøftelse af 

disponeringsforslag i henhold til 

økonomi. 

Orientering af: UUD, KIU 

2023: Maj - august 

MILEPÆL:  UDBUDSMATERIALE 

BYGGETILLADELSE 

UDBUD 

 

 

Løbende orientering af BSU på 

udvalgsmøder. 

Teknisk Udvalg + ØK + Byråd 

2023: Efterår 2023 

MILEPÆL:  ENTREPRISE – UDFØRELSE GÅR I 

GANG 

OPRENSNING AF JORD - PILOTERING 

 

 

Drøftelse af driftsmodeller med BSU og 

UUD fra 2024, når faciliteten står klar. 
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