

Budget for Flytning og reovering af FDF pavillon		26-06-2015	11-01-2015
Flytning og opstilling	Larsen og Koch	157.920,00 kr	144.720,00 kr
Energioptimering Gulv og loft	Larsen og Koch	161.633,75 kr	115.336,25 kr
Forbedring af Ydervægge	Larsen og Koch	105.447,50 kr	0,00 kr
Kran	P. Fournaise	12.500,00 kr	10.000,00 kr
nedrivning af eksisterende	JC nedbrydning	35.000,00 kr	35.000,00 kr
diver ekstra arbejde	diverse	30.000,00 kr	30.000,00 kr
Flisearbejde		20.000,00 kr	20.000,00 kr
Energiberegninger	Valdemar byg Morten Sunne	4.700,00 kr 3.125,00 kr	4.700,00 kr kr
Arkitekthjælp		14.843,75 kr	
Byggeansøgning	1.rate 2. rate anslået	7.779,75 kr 7.779,75 kr	
Trappe/rampe	anslået	15.000,00 kr	10.000,00 kr
Rydning langs vej	anslået	15.000,00 kr	
I alt		<u>590.729,50</u> kr	<u>369.756,25</u> kr
Nuværende bevilliget tilskud fra Fa kommune		234.000,00 kr	234.000,00 kr
Besparelse ved eget arbejde		35.000,00 kr	35.000,00 kr
Udgift for kreds		321.729,50 kr	100.756,25 kr
tilskud 65% fra kommunen		383.974,18 kr	
besparelse ved eget arbejde		35.000,00 kr	
udgift for kreds		171.755,33 kr	