

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2020 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2020	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
Miljø- og Teknikudvalget					
50324	Autoværn	2.495.792	2.500.000	-4.208	Udskiftning af 5,4 km udtjent betonautoværn med nyt ståautoværn. Projektet har været udbudt og er udført af 2 forskellige entreprenører.
50355	Holstensvej, statusskifte til offentlig vej	2.306.970	3.500.000	-1.193.030	Der er etableret nye kantsten, udskiftet enkelte vejbrønde og lagt nyt slidlag på vejen. Vejbrøndene viste sig at være i bedre stand end forventet, hvorfor de samlede omkostninger til renoveringen er blevet mindre end først forventet.