

# TIDSPLAN - FOR PROCES OMKRING PERMANENT PLACERING AF FOS

---

# TIDSPLAN: FREM MOD KOMMISSORIUM

Tidspunkt	Aktivitet	Deltagere
30. november og 1. december 2021	Skolebesøg (optegning) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frederiksdal: afd. Indre Ringvej (og afd. Ullerupdalvej)</li> <li>• Erritsø: afd. Krogsagervej</li> <li>• Erritsø: afd. Bygaden</li> <li>• Kirstinebjerg: afd. Bøgeskov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsgruppen: Dorte, Jesper og Mai-Britt</li> <li>• SKALA</li> </ul>
20. december	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temamøde om analyse af specialtilbud (og plan for midlertidig løsning) med DLF og BUPL</li> <li>• Fokus: Tids- og procesplan samt indhold og rammer for analysen af specialtilbud (fortolkning af de fire pejlemærker)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distriktsskoleleder FOS: Anders</li> <li>• Arbejdsgruppen: Dorte og Mai-Britt</li> <li>• Teamleder PKT: Line</li> <li>• DLF: Per og Christian</li> <li>• BUPL: Helle</li> </ul>
3. januar 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LMU-orientering (FOS) om tids- og procesplan samt indhold og rammer for analysen af specialtilbud samt om plan for midlertidig løsning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distriktsskoleleder FOS: Anders</li> <li>• Arbejdsgruppen: Dorte</li> <li>• LMU FOS</li> </ul>
4. januar 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog med skolebestyrelsen på FOS om tids- og procesplan samt indhold og rammer for analysen af specialtilbud samt om planen for midlertidig løsning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distriktsskoleleder FOS: Anders</li> <li>• Arbejdsgruppen: Dorte</li> <li>• FOS-Skolebestyrelse</li> </ul>
6. januar 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temadag om analyse af specialtilbud</li> <li>• Fokus: Kapacitetsbehov, genbesøg af behov og skærpelse af de fire pejlemærker i et specialpædagogisk blik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distriktsskoleleder FOS: Anders</li> <li>• Afdelingsskoleledere FOS: Jane, Gitte, Johnny, Caroline, Trine og Jonas</li> <li>• Arbejdsgruppen: Dorte, Jesper og Mai-Britt</li> <li>• SKALA: Trine og Mette-Marie</li> </ul>



# TIDSPLAN: FREM MOD KOMMISSORIUM

Tidspunkt	Aktivitet	Aktører
6. april 2022	Styregruppemøde med distriktsskolelederne: Præsentation v. SKALA af forundersøgelse og metodedesign	<ul style="list-style-type: none"> <li>Styregruppe: Mette, Magnus, Christian</li> <li>Distriktsskoleledere: Anders, Stefan, Jan, Jens og Ulla</li> <li>Arbejdsgruppe: Line, Jesper, Annelie og Mai-Britt</li> <li>SKALA: Trine og Mette-Marie</li> </ul>
7. April 2022	BSU-møde: <ul style="list-style-type: none"> <li>udvalget drøfter og beslutter hvilken vægtning der ønskes i kriterierne for en placering af Frederiksodde Skole, således at vægtningen af kriterierne bliver rammesættende for analysen for den permanente placering</li> <li>at tids- og procesplan for analysen godkendes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BSU</li> </ul>
5. maj 2022	BSU-møde <ul style="list-style-type: none"> <li>Beslutning om scenarier, der skal undersøges i forundersøgelsen.</li> <li>Orientering omkring studietur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BSU</li> </ul>
1.juni-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Studietur for BSU, arbejdsgruppe, styregruppe og DLS</li> <li>Temadag om inkluderende læringsfællesskaber og besøg på specialskoler med forskellige placeringer.</li> <li>N.B. Videndeling fra studieturen med Skolebestyrelse og ledere/medarbejdere på FOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Børne- og Skoleudvalget</li> <li>Direktør: Mette</li> <li>Styregruppe: Christian og Magnus</li> <li>Arbejdsgruppen: Line, Annelie, Jesper og Mai-Britt</li> <li>SKALA: Trine og Mette-Marie</li> <li>DLS-gruppen</li> </ul>
20. juni 2022	BSU møde: <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendelse af udkast til kommissorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BSU</li> </ul>
22. juni 2022	Møde med distriktsskolelederne omkring den videre dialogprocesser i august omkring kommissorium.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teamleder PKT: Line</li> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper, Mai-Britt</li> <li>DLS-gruppen</li> </ul>

# TIDSPLAN: FREM MOD VALG AF POLITISK BESLUTNING

Tidspunkt	Aktivitet	Aktører
August 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med DLF og BUPL om kommissorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdsgruppen: Dorte, Jesper og Mai-Britt</li> <li>Teamleder: Line</li> <li>DLF: Per og Christian</li> <li>BUPL: Helle</li> </ul>
August 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med LMU om kommissorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distriktsskolelederne</li> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper og Mai-Britt</li> <li>Teamleder PKT: Line?</li> <li>Alle LMU'er?</li> </ul>
August 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med Handicaprådet om kommissorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mette og Magnus?</li> <li>Handicaprådet</li> </ul>
August 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med skolebestyrelserne om kommissorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distriktsskolelederne</li> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper og Mai-Britt?</li> <li>Teamleder PKT: Line?</li> <li>Alle skolebestyrelser?</li> </ul>
Ultimo august	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdsgruppemøde: Opsamling af input. Evt. justering af kommissorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper, Mai-Britt og Line</li> <li>SKALA</li> </ul>
Ultimo august	<ul style="list-style-type: none"> <li>Styregruppemøde: Godkendelse af revidering af kommissorium og politisk indstilling</li> </ul>	
22. september 5. oktober 10. oktober	BSU-møde: Beslutning: Godkendelse af endeligt kommissorium <ul style="list-style-type: none"> <li>Beslutning sendes videre til ØK / Byrådet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Børne- og Skoleudvalget</li> <li>Økonomi- og Erhvervsudvalget</li> <li>Byråd</li> </ul>
Oktober- november	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKALA udarbejder disponeringsforslag, herunder fordele/ulemper ift. de strategiske pejlemærker samt afledte konsekvenser for skolernes matrikler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKALA: Trine og Mette-Marie</li> </ul>

# TIDSPLAN: FREM MOD VALG AF LØSNING

Tidspunkt	Aktivitet	Aktører
November	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdsgruppemøde: Præsentation af disponeringsforslag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SKALA</li> </ul>
November	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orientering af BSU om hvad analysen peger på/ disponeringsforslag</li> </ul>	
Primo december	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med DLS-gruppen om disponeringsforslag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fagchef: Magnus</li> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper, Mai-Britt og Teamleder: Line</li> <li>DLS-gruppen</li> </ul>
Medio december	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med DLF og BUPL om disponeringsforslag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper, Mai-Britt og Teamleder: Line</li> <li>DLF: Per og Christian</li> <li>BUPL: Helle</li> </ul>
Medio december	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med LMU om disponeringsforslag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distriktsskolelederne</li> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper, Mai-Britt og Line</li> <li>LMU</li> </ul>
Medio december	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med skolebestyrelserne om disponeringsforslag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distriktsskolelederne</li> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper og Mai-Britt?</li> <li>Teamleder PKT: Line</li> <li>Skolebestyrelserne</li> </ul>
Primo januar 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdsgruppemøde: Opsamling af input. Evt. justering af disponeringsforslag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper, Mai-Britt og Line</li> <li>SKALA: Trine og Mette-Marie</li> </ul>
Medio januar 2023	Styregruppemøde: Godkendelse af revideret disponeringsforslag og politisk indstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>Styregruppen: Magnus, Christian og Mette</li> <li>Arbejdsgruppen: Annelie, Jesper, Mai-Britt og Line</li> </ul>
Februar/marts 2023	BSU-møde: Godkendelse af permanent løsning for Frederiksodde Skole Beslutningen sendes videre til ØK / Byrådet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Børne- og Skoleudvalget</li> <li>Økonomi- og Erhvervsudvalget</li> <li>Byråd</li> </ul>